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INTRODUZIONE 
 
E’ ormai noto che il sistema di trasporto stradale riveste un ruolo fondamentale e 
strategico nello sviluppo economico e sociale di un paese. In questo contesto, le 
Amministrazioni competenti devono esercitare un compito di notevole rilevanza e fino ad 
oggi trascurato: pianificare la manutenzione delle pavimentazioni in modo da garantire 
sicurezza e comfort di viaggio, ottimizzando le risorse disponibili, preservando al 
contempo il patrimonio stradale. 
 
La norma UNI 9910 definisce la manutenzione come “una combinazione di tutte le azioni 
tecniche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a 
riportare un’entità in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta”. 
Si tratta quindi di una serie di attività di varia natura, a partire dalla conoscenza 
qualitativa e quantitativa dei beni che si esplica attraverso il monitoraggio periodico delle 
loro condizioni (ispezioni visive), la valutazione dello stato stesso delle condizioni, la 
progettazione e la programmazione degli interventi.  
Una risposta efficace per soddisfare l’esigenza di pianificare è rappresentata dai Sistemi 
di Gestione; la manutenzione deve essere pensata non più come attività fine a se 
stessa, ma come processualità di azioni di pianificazione e di controllo in campo. In 
questo processo le attività manutentive costituiscono la sistematica conclusione 
periodica della corretta gestione del patrimonio.  
 
In questo contesto, la tesi di laurea presenta il lavoro svolto durante i sei mesi di stage 
presso l’azienda Vi.abilità di Vicenza. L’azienda non ha a disposizione un sistema di 
Gestione per la manutenzione della rete di competenza, ma organizza le attività con 
criteri che seguono le regole dell’emergenza, organizzate da tecnici che operano sulla 
scorta della propria esperienza e conoscenza della rete stradale in gestione. L’azienda 
sta affrontando un momento storico difficile: la situazione attuale della rete stradale di 
competenza presenta molteplici problemi, accumulati negli anni per la mancanza di 
risorse economiche per eseguire una manutenzione repentina e durevole.  
L’obiettivo del progetto di laurea è individuare il modo più semplice per procedere in 
questa direzione, considerando le necessità dell’Ente Gestore Vi.abilità ed impostando il 
lavoro dalla base attraverso procedure chiare, efficaci e ripetibili. Il Sistema di Gestione 
servirà da supporto alla gestione dell’attività manutentiva programmata delle strade e dei 
relativi elementi costitutivi e alla programmazione degli interventi, finalizzata ad una 
ottimale allocazione delle risorse disponibili. 
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La pianificazione della manutenzione nasconde problematiche di non semplice soluzione 
legate all’elevato numero di Strade Provinciali gestite, alle molteplici tipologie di 
ammaloramenti e di cause di degrado, alle limitate risorse economiche destinate agli 
interventi. 
 
L’implementazione di un sistema di gestione necessita la definizione di opportuni criteri 
di manutenzione, il monitoraggio dello stato delle pavimentazioni, l’archiviazione ed 
elaborazione dei dati, per pervenire alla pianificazione e programmazione degli 
interventi. 
La predisposizione delle Schede di Segnalazione, assieme all’Indice di Criticità dello 
stato di degrado, può essere considerata proprio la base di partenza e lo strumento 
essenziale della tesi. Individuare lo stato di degrado, classificarlo e valutarlo attraverso 
un indice numerico, costituisce il primo passo nel percorso operativo della gestione 
programmata delle opere stradali. 
L’utilizzo delle Schede di Segnalazione, combinato con il Database Relazionale “Ermes”, 
consentirà ai responsabili delle opere di avere in mano uno strumento in grado di 
programmare oculatamente la manutenzione, stabilendo, attraverso i parametri numerici, 
l’urgenza dell’intervento e delle priorità sulla base delle risorse a disposizione. 
 
Il lavoro di tesi è strutturato in cinque capitoli.  
 
Il primo capitolo presenta una panoramica sull’azienda Vi.abilità, delineandone le 
caratteristiche principali, l’ambiente di sviluppo, l’organizzazione interna e gli obiettivi 
primari. 
 
Il secondo capitolo mira a fornire le principali informazioni di background e sviluppa il 
concetto di Sistema di Gestione in ambito europeo e internazionale. La prima parte del 
capitolo approfondisce il “Pavement Management System” e la normativa italiana del 
CNR “Istruzioni sulla pianificazione della manutenzione stradale”, analizzandone i 
principali obiettivi. La seconda parte, invece, fornisce un’analisi di alcuni sistemi di 
gestione della manutenzione in contesto mondiale. 
 
Il terzo capitolo si propone di descrivere le caratteristiche e le componenti principali del 
Database Relazionale “Ermes” realizzato appositamente per l’azienda, considerando gli 
obiettivi da raggiungere, gli strumenti a disposizione e il contesto in cui opera l’ente 
stesso. Esso riporta le schede software di gestione dei dati indicandone le peculiarità. 
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Nel quarto capitolo si sono approfonditi gli aspetti della raccolta e modellazione dei dati e 
della visualizzazione delle informazioni riguardanti l’infrastruttura stradale, sottolineando 
come questo sia un tema essenziale per una corretta analisi e interpretazione 
dell’informazione. Nel dettaglio, la prima parte del capitolo riporta le modalità di 
assunzione dei dati tramite video, con i quali si andrà a creare lo storico delle SP, mentre 
la seconda parte presenta e descrive la tecnica di raccolta dati visiva creata tramite le 
sei schede di segnalazione. In particolare, presenta come si è seguito il tema della 
priorizzazione introducendo l’indice di Criticità IC e come si sono introdotti i costi nel 
sistema di gestione per ottimizzare il budget disponibile.  Il capitolo descrive, inoltre, le 
varie tipologie di degrado riscontrabili, dividendoli per macrotipologie ed individua le 
tipologie di intervento con i relativi costi unitari associati. 
 
Il quinto capitolo espone i risultati ottenuti che hanno confermato l’adeguatezza del 
modello proposto nel fornire un quadro operativo della manutenzione e quindi presenta, 
infine, quali saranno gli sviluppi futuri del modello implementato. 
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CAPITOLO PRIMO 
STAGE A VI-ABILITA’ SPA: PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA 
 
 
Vi-abilità S.p.A. nasce nel 2001 per volontà dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza 
per un più efficace utilizzo delle risorse disponibili e per una più efficiente gestione della 
propria rete stradale che misura circa 1300 km. 
La Società opera in forza di una convenzione, recentemente aggiornata, mediante la 
quale, la Provincia affida il servizio di gestione della propria rete stradale, mantenendo a 
se stessa le funzioni di pianificazione, programmazione e controllo delle opere da 
realizzare e degli investimenti da effettuare. Agisce nell'intento di dare servizi reali alle 
istituzioni del territorio, alle Imprese e ai cittadini. 
È una società per azioni a totale capitale pubblico, il 95% di proprietà della Provincia di 
Vicenza e il 5% alla Società Veneto Strade S.p.A. 
Vi-abilità S.p.A. è la prima società del genere in Italia ad occuparsi non soltanto di 
manutenzioni urgenti e ordinarie, ma anche di progettazioni, appalti ed esecuzione di 
infrastrutture stradali. Rappresenta un modello di impresa in sintonia con l'attuale 
processo di modernizzazione del settore pubblico, in un ambito di competenza 
significativo: la manutenzione della rete viaria territoriale e la gestione di impianti per la 
mobilità. 
 
 
Figura 1.1- Sede dell'azienda Vi-abilità 
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Partner 
 
Vi.abilità S.p.A. si colloca nell'ambito del nuovo contesto normativo che conferisce 
delega al Governo per l'attribuzione di funzioni e compiti a Regioni ed Enti Locali per la 
riforma della pubblica amministrazione, legge n. 59 del 15/03/1997 attuata in materia di 
viabilità con successivi decreti (D. Lgs. n.112 del 31/03/1998 e successivi d.p.c.m. 
21/02/2000 e 13/11/2000). Questa nuova normativa ha reso operativo il trasferimento 
dall'ANAS alle Province della gestione delle strade nazionali con possibilità di svolgere il 
servizio pubblico locale di progettazione, manutenzione e gestione anche attraverso 
società delegate allo scopo. 
Partner di Vi-abilità S.p.A., società delegata alla progettazione, costruzione e 
manutenzione di opere stradali, impianti per la mobilità e reti di trasporto terrestre sono: 
• La Provincia di Vicenza che detiene il 95% delle azioni con il ruolo di garantire 
attività di finanziamento, programmazione e controllo; 
• La Società Veneto Strade S.p.A. che detiene il 5% delle azioni, con l'interesse a 
coordinare ed integrare reciproci interventi vista la presenza nel territorio 
Vicentino, di due strade definite di interesse regionale quali la S.R. 11 "Padana 
Superiore" e la S.R. 245 "Castellana". 
 
 
Organizzazione  
 
La Società è strutturata in tre Settori. 
 
1. STO: Settore Tecnico Operativo. Nato dall’unione di due settori 
precedentemente separati: Investimenti e manutenzioni. 
Investimenti. Pianifica, sia negli aspetti procedurali che operativi, il Piano 
Triennale delle Opere Pubbliche viarie redatto dalla Provincia di Vicenza. Redige 
internamente progetti e dirige lavori, coordina tecnici esterni, progettisti e direttori 
lavori e ne armonizza stili ed approcci secondo le esigenze dell'opera pubblica. 
Agisce e collabora con gli altri Settori della Società quali l'Ufficio Legale, Contratti 
ed Appalti, le Manutenzioni e l'Ufficio Concessioni e Autorizzazioni. 
Manutenzioni. Gestisce la manutenzione ordinaria e programmata della rete 
stradale provinciale di 1258,96 Km, oggi costituita dal patrimonio storico delle 
provinciali, dalle acquisizioni di alcuni tratti di ex strade comunali e dalle ex strade 
statali. Con personale tecnico, di sorveglianza ed operativo, assolve ai compiti 
istituzionalmente contemplati dal Codice della Strada, assicurando la funzionalità, 
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il mantenimento e la sicurezza delle proprie vie di comunicazione. Progetta, dirige 
ed esegue interventi di risanamento, di ristrutturazione, di consolidamento, di 
adeguamento e di nuova realizzazione di piani viabili, di opere d'arte quali ponti e 
muri di sostegno, di scarpate, di gallerie, di barriere paramassi, curando nel 
contempo l'aggiornamento e la sostituzione della segnaletica orizzontale e 
verticale, il rinnovo e la messa in opera di nuove barriere di sicurezza e la 
manutenzione del verde. Vigila sulla percorribilità delle strade con la continua 
attività dei propri sorveglianti, coordina e disciplina interventi sulla rete stradale 
ad opera di gestori di sottoservizi, interviene con proprio servizio di reperibilità 
sulle 24 ore di tutti i giorni dell'anno per risolvere problemi derivanti da 
danneggiamenti dovuti a sinistri, avversità meteorologiche ed eventi indotti dalle 
attività umane. 
2. Ufficio Concessioni e Autorizzazioni. Svolge, per conto della Provincia di 
Vicenza, il servizio di istruttoria e rilascio di provvedimenti amministrativi come 
previsto dal Codice della Strada ed in particolare segue: allacciamenti ai servizi, 
passi carrai, recinzioni, costruzioni in fregio, pubblicità e ordinanze per 
regolamentazione della circolazione stradale. L'Ufficio collabora ed è di supporto 
agli altri settori della Società per consentire la completa realizzazione di progetti e 
interventi di manutenzione al fine di consentire l'attivazione di procedure atte a 
garantire la corretta esecuzione dei lavori sulle strade di competenza. 
3. Ufficio Amministrativo. L’attività prevalente dell’Ufficio riguarda la gestione della 
contabilità dell'azienda e delle commesse con gli Uffici della Provincia e si 
occupa della gestione di tutto il personale e dei rapporti con gli istituti 
previdenziali. Coordina l'elaborazione del budget aziendale e dei relativi centri di 
costo, raccogliendo ed elaborando i dati contabili provenienti dal personale 
interno ed esterno. Si occupa della redazione del bilancio societario e segue le 
operazioni straordinarie della Società con particolare riguardo ai finanziamenti. 
L’Ufficio amministrativo, inoltre, si occupa della gestione dei sinistri per quel che 
riguarda tutti gli adempimenti relativi ai contratti assicurativi, in collaborazione con 
il Settore Manutenzione, per quanto di competenza tecnica. Cura, inoltre, i 
rapporti con il broker e si occupa della gestione dei sinistri in franchigia con il 
supporto di una consulenza esterna. Tra le competenze dell’Ufficio 
Amministrativo rientra anche l’attività di consulenza e supporto agli altri Uffici e 
Settori Aziendali per tutti gli aspetti di carattere amministrativo, oltre a svolgere 
attività di supporto al Segretario del C.d.A. per la predisposizione dei verbali delle 
sedute del Consiglio di Amministrazione e attività connesse. 
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Figura 1.2- Planimetria Generale con indicazione delle Strade Provinciali e delle Aree di 
Manutenzione 
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1.1 PRINCIPI BASE E OBIETTIVI DELL’AZIENDA PER LA 
MANUTENZIONE 
Gli interventi di manutenzione delle pavimentazioni stradali sono individuati in base ad 
una preliminare pianificazione da estendere ad un arco temporale di riferimento, al fine 
di garantire adeguate condizioni di sicurezza e comfort della circolazione, ottimizzando 
gli investimenti. L’obiettivo che si desidera raggiungere, tramite gli interventi previsti in 
progetto, consistono nella risoluzione dei problemi caratterizzanti l’attuale stato di 
degrado della sede stradale, garantendo altresì una corretta manutenzione delle 
infrastrutture. 
Ciò premesso, l’azienda Vi-abilità si propone di raggiungere i seguenti obiettivi principali 
di Standard Prestazionali ed i Criteri di Manutenzione:  
- Assicurare standard prestazionali delle pavimentazioni coerenti con la 
classificazione funzionale e con le caratteristiche dell’esercizio di ciascuna tratta 
stradale, in particolare lungo un itinerario;  
- Pervenire, compatibilmente con l’ambito di appartenenza della tratta stradale 
(urbano o extraurbano), ad una omogeneizzazione sul territorio degli standard 
prestazionali delle pavimentazioni di strade caratterizzate dalla medesima 
classificazione funzionale e dalle medesime condizioni di esercizio;  
- Attivare l’analisi e la verifica dei livelli prestazionali offerti in relazione agli 
standard prestazionali da conseguire;  
- Incentivare l’ottimizzazione delle risorse disponibili e quindi delle spese per la 
manutenzione delle pavimentazioni stradali;  
- Rendere immediatamente riconoscibili da parte dell’utenza le scelte in tema di 
pianificazione della manutenzione e gli standard prestazionali definiti, affinché si 
possa gradualmente minimizzare il divario tra domanda di prestazioni da parte 
dell’utenza e offerta di prestazioni da parte dell’ente gestore.  
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CAPITOLO SECONDO 
GESTIONE DELLA MANUTENZIONE STRADALE: ELEMENTI 
GENERALI E BIBLIOGRAFIA 
 
2.1 DEFINIZIONE DEL PROBLEMA 
 
L’infrastruttura stradale viene da sempre considerata come un bene durevole e la vita 
utile della strada dovrebbe essere garantita da una adeguata manutenzione. 
Esistono diversi modi per spiegare la manutenzione stradale: il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (“Istruzioni sulla Pianificazione della Manutenzione Stradale”, 1986) definisce la 
manutenzione stradale “Quel complesso di operazioni ed attività tese a conservare le 
caratteristiche funzionali e strutturali della strada”. Essa ha acquisito un ruolo strategico 
nell’ambito della gestione del patrimonio stradale in forza di una sempre più ridotta 
disponibilità di risorse, di una maggiore sensibilità nei confronti della conservazione del 
patrimonio esistente e della crescente attenzione nei confronti delle problematiche legate 
alla sicurezza stradale. 
La finalità della manutenzione stradale è quella di mantenere inalterata la sua 
funzionalità. Gli interventi manutentivi devono pertanto consistere nel recupero della sua 
funzionalità, sia in termini di resistenza strutturale, sia di regolarità e sicurezza del piano 
viabile. Tali interventi devono essere proposti con l’obiettivo di operare mantenendo i 
livelli di sicurezza della strada sempre al di sopra dei valori minimi, impegnando le 
risorse economiche nel modo migliore (più durabilità, minor costo). 
La manutenzione è: 
· conoscere la pavimentazione stradale; 
· capire il perché di una corretta azione di manutenzione; 
· comprendere e valutare gli ammaloramenti della strada; 
· programmare e pianificare una esatta e puntuale azione manutentiva; 
· individuare e eseguire correttamente gli interventi; 
· controllare i risultati per migliorarne le azioni successive. 
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2.1.1  PMS - PAVEMENT MANAGEMENT SYSTEM  
 
Nel corso degli ultimi anni si sono sviluppati, in diverse parti del mondo, dei veri e propri 
programmi di gestione e manutenzione delle pavimentazioni stradali, che sono andate 
sotto il nome di PMS (“Pavement Management Systems”, letteralmente “Sistemi di 
Gestione delle Pavimentazioni”), esperienze maturate a livello internazionale. 
Un PMS è uno strumento di pianificazione che assiste il gestore stradale nel processo 
decisionale, in altre parole pone il gestore nella condizione di rispondere alle seguenti 
fondamentali domande: 
- Quali interventi manutentori devono essere eseguiti, quando e dove, fissato un 
certo budget? 
- Dato un certo budget, quale sarà lo standard futuro delle pavimentazioni?   
- Qual è la strategia manutentiva più efficace per preservare le condizioni delle 
pavimentazioni? 
Al fine di sfruttare appieno i vantaggi di un PMS, il sistema dovrebbe includere: 
• Archivio informatico, contenete: 
o Informazioni storiche: informazioni che si riferiscono a precedenti 
interventi manutentori, costi, alla valutazione sull’efficacia dei diversi 
interventi manutentori, dati sul progetto iniziale, ecc. 
o Informazioni sulla struttura delle pavimentazioni: dati riguardanti la 
composizione originaria della sovrastruttura (tipologia degli strati e 
spessori), in genere acquisiti mediante indagini specifiche in situ; 
o Informazioni sulle condizioni delle pavimentazioni: dati sullo stato 
strutturale e funzionale attuale delle pavimentazioni (portanza/vita 
residua, regolarità longitudinale (IRI), grado di ammaloramento 
superficiale e aderenza/macrotessitura). Ciò richiede procedure di 
acquisizione che siano oggettive, sistematiche e ripetibili (veicoli ad alto 
rendimento);  
o Informazioni sul traffico. Volumi di traffico e percentuale di veicolo pesanti 
attuali e futuri; nel caso aeroportuale, numero di movimenti ed aereo 
critico di riferimento con relativi tassi di crescita; 
• Strategie alternative di manutenzione. Al fine di confrontare diverse soluzioni 
manutentive, è stata predisposta una lista di possibili interventi correlati ad uno 
specifico stato della pavimentazione. Ogni strategia manutentiva prende in 
considerazione anche altri parametri come i dati di traffico, le cause ed intensità 
degli ammaloramenti, ecc.;  
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• Costi e performance. Il Sistema è in grado di prevedere il futuro standard 
prestazionale della pavimentazione in relazione a ciascuna possibilità di 
intervento e di confrontare i costi tra le varie tipologie alternative di manutenzione 
(“life-cycle costing”). 
• Processo di ottimizzazione. Permette di selezionare l’intervento di manutenzione 
che soddisfa contemporaneamente i vincoli di costo e di performance prescelti.  
• Analisi consequenziale. Consiste nel reiterare il processo di ottimizzazione per un 
certo numero di anni (4-5 anni) e con diverse ipotesi di budget, così da poter 
verificare il livello di servizio della rete in funzione degli investimenti.   
 
Il sistema permette di gestire l’insieme delle pavimentazioni stradali a due diversi livelli: 
1) Livello di rete: vengono definiti i fabbisogni finanziari a breve e lungo termine; le 
condizioni generali attuali e future della rete ed identificate le pavimentazioni da 
considerare nel livello successivo; 
2) Livello di progetto: per le pavimentazioni individuate nell’analisi a livello di rete e 
candidate ad essere oggetto di intervento, viene stabilita la strategia manutentiva 
ottimale, ovvero quella che massimizza il risultato rispettando il vincolo di budget. Le 
diverse alternative di intervento, compresa quella “no action”, sono confrontate sulla 
base di un’analisi del tipo “life-cycle cost” ed i risultati ottenuti, comparati con il budget ed 
altri vincoli manutentivi, producono l’insieme degli interventi per l’anno in corso.  
 
 
2.2 CNR: ISTRUZIONI SULLA PIANIFICAZIONE DELLA MANUTENZIONE 
STRADALE 
 
La fonte normativa italiana di riferimento per la manutenzione stradale è il manuale 
C.N.R del 1985 (“Istruzioni sulla pianificazione della manutenzione stradale”). 
Nell’ambito del Consiglio Nazionale delle Ricerche, la “Commissione di Studio per le 
norme riguardanti i materiali stradali e costruzione e manutenzione strade”, nel suo 
triennale periodo di attività ha provveduto alla messa a punto di una nutrita serie di 
normative interessanti la tecnica stradale che si sono rivelate preziose e costituiscono 
costante riferimento sia per la pubblica amministrazione, sia per i progettisti, sia per gli 
operatori. La commissione ha messo a punto una normativa di estremo interesse su un 
tema che vede sempre più concentrate le attenzioni, anche a livello internazionale, di 
quanti direttamente o indirettamente hanno governo di strade. L’esigenza, infatti, di poter 
procedere con metodi rigorosamente scientifici e con impostazioni ampie e avanzate al 
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mantenimento di un patrimonio, che altrettanto scientificamente e modernamente è stato 
concepito e realizzato, è un dato di fatto.  
Il testo integrale è composto di quattro capitoli: i primi tre sono dedicati a introdurre i 
concetti base di una corretta progettazione della manutenzione stradale, mentre nel 
quarto capitolo detti concetti sono applicati a uno dei settori più importanti cioè alla 
“manutenzione programmata delle pavimentazioni”. 
 
 
2.2.1 FASI DELLA MANUTENZIONE 
 
Si esaminano le fasi che compongono il processo manutentivo nel caso di completezza 
del processo di pianificazione. Occorre premettere che, per eseguire il giusto processo 
manutentivo, bisogna individuare nel modo più preciso possibile i seguenti parametri del 
problema: 
- Dove intervenire: il punto dove l’intervento è necessario; 
- Come intervenire: il tipo di intervento; 
- Quando intervenire: il momento più adatto per l’intervento; 
- Quanto costa intervenire: il costo dell’intervento. 
Per porsi nelle migliori condizioni nell’accuratezza di queste individuazioni e per rendere 
minima la frequenza degli interventi e il loro costo oppure per ottimizzare i risultati 
ottenuti, si devono seguire le fasi riportate in tabella 2.1. 
 
Tabella 2.1- Fasi sequenziali della manutenzione (da CNR 1986) 
 
 
1. Fase della progettazione iniziale 
La prima fase della manutenzione deve cominciare già nella progettazione dell’opera 
da costruire; intervenendo con lo spirito opportuno in questa fase è possibile 
eliminare e ridurre molti problemi manutentivi.  
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È opportuno inoltre definire il periodo entro il quale l’opera dovrebbe durare 
funzionalmente (in pratica la sua “vita utile”), in modo da considerare una prima 
pianificazione degli interventi di manutenzione prevedibili in questo periodo.  
 
2. Fase di rilevamento dati 
Le attività di rilevamento dati possono essere svolte secondo le possibilità 
organizzative ed economiche dell’amministrazione che cura la manutenzione, a 
diversi livelli di accuratezza e precisione, ma sono comunque indispensabili; senza di 
esse o quando esse sono troppo incomplete o poco attendibili, le scelte manutentive 
non potranno che essere approssimate e inadeguate.  
Il rilevamento dati deve cominciare durante la costruzione delle opere, in modo da 
costruire la banca dei dati storici di riferimento contenente la morfologia essenziale 
delle opere, le caratteristiche dei materiali costitutivi e le altre informazioni specificate 
di volta in volta nelle schede dei singoli settori di applicazione.  
I metodi di rilevamento dei dati potranno essere di tipo tradizionale (manuale oppure 
con un grado più o meno spinto di automazione), ma ai fini di una buona gestione 
manageriale delle manutenzioni è auspicabile ce la costruzione della banca dati e la 
sua utilizzazione siano effettuate a mezzo di elaboratori elettronici di capacità 
adeguate alla dimensione della rete stradale ed altre opere da mantenere. 
 
3. Fase dell’analisi dei possibili interventi manutentivi 
Gli interventi di manutenzione in genere si effettuano con materiali e con tecniche 
diverse rispetto a quelli usati durante la costruzione. Per ogni settore delle manutenzioni 
quindi è necessario sviluppare tecniche e materiali speciali che esaltino al massimo 
l’affidabilità e la rapidità degli interventi. 
Lo scopo della manutenzione è di applicare soluzioni durevoli, ma può essere opportuno 
(vincoli climatici, economici, ecc.) disporre di alcune possibilità di intervento immediato, 
che abbiano effetti di tipo provvisorio. 
 
4. Fase della programmazione degli interventi 
È la fase in cui convergono tutte le attività precedentemente descritte per la definizione 
dei lavori: in essa, esaminando il dove, il come, il quando, ed il con quanto interviene si 
giunge al programma dei lavori per ciascun campo di manutenzione o sotto-obiettivo ed 
al loro ordinato inserimento in un programma manutentivo generale. Questo programma 
dovrà essere il più possibile dettagliato per un arco temporale da considerarsi da breve a 
medio termine, mentre per i periodi successivi si dovranno avere indicazioni di massima 
sui programmi d’intervento. Per giungere a queste programmazioni poliennali sarebbe 
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auspicabile utilizzare dei modelli matematici che definiscano le modalità di decadimento 
dei parametri caratteristici delle opere stradali, fissare delle soglie di intervento per 
ciascuno di essi, nonché dei criteri di giudizio sugli effetti provocati dalle interferenze 
reciproche dei detti parametri sulla validità dell’opera stradale. 
 
5. Fase dell’esecuzione e del suo controllo 
È fondamentale che la fase esecutiva comprenda un’accurata serie di controlli e 
comprova che gli interventi siano effettuati in conformità alle specifiche previste. Inoltre, 
alla conclusione della fase esecutiva occorre aggiornare la banca dati relativa al 
patrimonio in manutenzione in modo tale da non falsare qualsiasi pianificazione 
successiva. 
 
 
2.2.2 SCHEMI DI PIANIFICAZIONE PER LE PAVIMENTAZIONI 
 
Obiettivi 
Obiettivo principale di un processo di pianificazione della manutenzione delle 
pavimentazioni è che a esse sia attribuita in fase di progettazione e di realizzazione e 
mantenuta quindi nella fase di esercizio una funzionalità ottimale intendendo per ottimale 
sia quella in assoluto ottenibile, nel dovuto rispetto dei vincoli, con il miglior impiego di 
risorse o con l’utilizzazione ottimale delle risorse disponibili. 
Suddividendo gerarchicamente gli obiettivi si ha il seguente schema illustrato in figura 
2.1: 
 
 
Figura 2.1 - Schema rappresentativo degli obiettivi (CNR 1986) 
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Lo schema a piramide prosegue poi con altri sotto-obiettivi che sinteticamente 
s’individuano nel raggiungimento di certe caratteristiche fisiche e nell’evitare, sempre 
entro vincoli esistenti, l’insorgere di degradazioni. 
Dette degradazioni in via generale, nei loro collegamenti con i sotto-obiettivi indicati, 
sono inserite nella tabella 2.2: 
 
Tabella 2.2- Elenco delle principali degradazioni (CNR 1986) 
 
 
Occorre sempre ricordare che è più vantaggioso in termini economici e operativi 
intervenire per sanare degradazioni superficiali piuttosto che strutturali. 
 
Vincoli  
Il vincolo economico è solo in casi eccezionali assente. Il processo di definizione 
dell’obiettivo principale “funzionalità ottimale” deve spesso avvenire a ritroso: dato, 
infatti, il limite di spesa sostenibile occorre analizzare e ricercare quale livello massimo di 
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funzionalità si può ottenere. Per quanto attiene gli altri vincoli, essi andranno non solo 
ricercati bensì anche pesati, cioè posti in un’appropriata scala gerarchica, caso per caso. 
 
 
2.2.2.1 Fase del Rilevamento Dati 
 
Dati storici 
Azione indispensabile per tutti coloro che si accingono a pianificare la manutenzione 
delle pavimentazioni stradali di propria competenza è la strutturazione e realizzazione di 
una banca dati il più possibile completa.  
È evidente che se si è in fase di progettazione o anche in avvio esercizio, detti dati non 
possono che essere quelli di progetto. Qualora invece la pianificazione debba essere 
apprestata in uno qualsiasi dei momenti della “vita utile” della sovrastruttura, la base 
della banca dati dovrà essere costituita da quelli definibili “storici”, atti cioè a raccontare 
con completezza la storia della sovrastruttura stessa.  
Detti dati, che costituiranno un riferimento per lo più fisso, devono consentire la 
valutazione di parametri come: geometria dell’asse, dimensioni della pavimentazione, 
tipo e spessore degli strati costruiti, traffico T.G.M, ecc. 
 
Rilievi periodici 
In tale tipologia, oltre a quei dati modificativi della banca dati “storici”, oggetto principale 
dei rilevamenti sono i seguenti parametri: 
- Degradazione delle caratteristiche superficiali e profonde della strada  
- Consuntivi del traffico e le sue componenti 
- Sinistrosità 
In considerazione tuttavia del fatto che la maggior parte degli organismi preposti alla 
manutenzione ha spesso notevoli carenze nella disponibilità di strumentazioni di misura, 
in questa normativa vengono principalmente codificate, per renderle omogenee, le 
caratteristiche di un rilevamento visivo, ritenuto quindi basilare e che, ove possibile, deve 
essere integrato da misurazioni specialistiche. Strumento operativo d’indispensabile 
riferimento è il catalogo standardizzato delle degradazioni visibili delle pavimentazioni 
riferito alle pavimentazioni flessibili, semirigide e rigide.  
 
Valutazione dei dati raccolti 
Restando nella sfera di una obiettiva osservazione e registrazione di un fenomeno quale 
quello del mutare delle caratteristiche di una sovrastruttura, senza perciò ancora entrare 
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nella sfera decisionale degli interventi, il catalogo delle degradazioni cui fare riferimento 
è strumento basilare ma non completo di valutazione. 
Oltre al tipo di degradazione, al tecnico della manutenzione occorre una serie ulteriore di 
elementi conoscitivi provenienti appunto dall’insieme delle osservazioni e misurazioni 
effettuate e possibilmente compendiati in una scheda quale quella riportata in figura 2.2: 
 
Figura 2.2 - Scheda 1a: sovrastrutture flessibili e semirigide; Scheda 1b: sovrastrutture rigide (CNR 1986) 
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Per poter poi tradurre i dati conosciuti in valutazione obiettiva delle condizioni della 
pavimentazione, è necessario uno strumento di confronto cui fare riferimento. Detto 
strumento di confronto è costruito da un insieme di “standards di qualità” con il quale è 
possibile individuare il livello di deterioramento della sovrastruttura al di là del quale 
occorre intervenire. 
È inoltre maggiormente valida sul piano tecnico l’adozione di “standards di qualità” 
utilizzati il più diffusamente possibile nell’ambito di un determinato territorio.  
È evidente tuttavia che nella fase valutativa anche l’adozione di determinati “standards di 
qualità” implica un avvicinamento a quella fase decisionale in cui si attua il cuore della 
pianificazione della manutenzione, cioè la programmazione degli interventi nel rispetto 
degli obiettivi da perseguire e dei vincoli esistenti.  
Gli “standards di qualità” devono tuttavia tener conto sia dell’estensione sia della gravità 
in sé dei difetti osservati. Per detta gravità si riportano nelle tabelle 2.3 e 2.4 degli 
esempi del metodo di valutazione. 
 
Tabella 2.3 – Esempi degli indicatori della gravità di alcuni difetti (CNR 1986) 
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Tabella 2.4 – Esempi di valutazione per gradi dello stato delle pavimentazioni (CNR 1986) 
 
 
Un approccio più particolareggiato alla definizione di “standards di qualità” è la 
suddivisone dello stato della pavimentazione in livelli o soglie. Nasce così il concetto di 
indicatore di stato e di curva di decadimento riferita alle singole caratteristiche degradate 
(cioè aderenza, portanza e regolarità). 
In un corretto processo di pianificazione la suddivisone viene superata correlando 
insieme i diversi possibili stati di degradazione.  
Sempre a titolo esemplificativo si prospettano qui di seguito nella figura 2.3 i seguenti 
livelli e soglie per le curve di decadimento. 
 
 
Figura 2.3 - Livelli di degradazione e possibili soglie di intervento (CNR 1986) 
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Le condizioni fornite non possono essere considerate “arbitri” assoluti della necessità o 
meno di intervento od anche di un determinato tipo di intervento. Quel processo iterativo 
sopra richiamato deve, infatti, fornire il giusto collegamento tra la valutazione tecnica e 
gli altri tipi di valutazione (ad es. economica). 
Dette specifiche devono essere, in tale fase, solo la base di riferimento cui paragonare lo 
stato attuale della strada.  
Quando lo stato della strada scende sotto i livelli indicati dalle norme, il fatto non 
rappresenta necessariamente un “difetto” nel senso stretto del termine, ma piuttosto un 
avvenimento per l’ingegnere. 
Quest’ultimo deve ancora decidere, dopo aver esaminato tutti i fattori pertinenti, se 
applicare il trattamento indicato a partire da quel preciso momento oppure rimandarlo, 
oppure prendere un’altra decisione. Gli interventi specificati nelle norme si dovrebbero 
considerare “necessità apparenti”: indicatori di probabile livello di manutenzione 
richiesto. Né le norme, né il sistema di valutazione pretendono di sostituire l’ingegnere 
ma piuttosto di aiutarlo a mettere in pratica le sue conoscenze, la sua esperienza ed il 
suo giudizio con una maggiore obiettività, fornendogli un maggior numero di informazioni 
basate sui fatti reali. 
 
 
2.2.3 FASE DI PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI 
 
Sono riassunti nel diagramma a blocchi che segue i passi che conducono alla 
pianificazione delle manutenzioni. 
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Si entra del seguito in maggior dettaglio specificando meglio i criteri per la 
determinazione delle priorità. 
 
 
2.2.3.1 Determinazione delle Priorità 
 
Il fatto di conoscere le sezioni che necessitano di manutenzione non è sufficiente, dato 
che è probabile l’esistenza di tratti stradali, il cui stato è inferiore alle norme, più 
numerosi di quanti se ne possano sistemare nel quadro del bilancio di manutenzione 
disponibile. Per questo motivo occorrerà determinare lo stato relativo delle sezioni di 
strada di cui sopra allo scopo di accordare la precedenza a quelle che si trovano nelle 
condizioni obiettivamente più critiche. Il semplice paragone del numero di difetti non è 
praticabile, poiché la natura dei danni differirà da una sezione all’altra e un paragone 
diretto è impossibile. Il solo modo per stabilire un vero ordine di precedenza è di 
annotare il numero di deterioramenti rispetto alla loro importanza relativa dal punto di 
vista degli obiettivi della manutenzione.  
Valutare l’importanza relativa dei deterioramenti ed attribuire loro delle precedenze può 
costruire, come per la formulazione delle norme di qualità e se non ci si basa su misure 
numeriche, un’operazione soggettiva. 
Dato che alcuni difetti possono essere inizialmente mal classificati, l’esperienza deve 
indicare le modifiche da apportare in vista di un miglioramento del sistema.  
A questo scopo possono essere utilizzati diversi metodi, tutti concepiti soprattutto per 
indicare un ordine di priorità tra i vari interventi auspicabili su una determinata sezione, e 
tra quelli da compiersi su diverse sezioni stradali, tenendo conto del traffico e delle 
condizioni della carreggiata. 
Uno degli approcci possibili per migliorare le valutazioni non supportate da misure 
consiste nell’utilizzare una scala di annotazione uniforme che vada per esempio da 1 a 
100 per tutti i difetti, collegando l’attribuzione dei punti alla quantità (estensione) di un 
difetto. 
In seguito alle manutenzioni iniziali si potranno applicare i fattori di ponderazione in 
funzione sia dell’importanza data ai difetti dal punto di vista della manutenzione, che dei 
fattori di circolazione riguardante i flussi di traffico.  
È anche possibile utilizzare relazioni differenziali di classificazione dei difetti utilizzando 
scale aperte dove lo 0 rappresenti lo stato perfetto.  
Tuttavia il solo esame visivo non permette una corretta valutazione dello stato della 
pavimentazione in termini di aderenza e regolarità. Un ulteriore passo in avanti per una 
corretta pianificazione degli interventi (intesa in senso scientifico) non può quindi 
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prescindere dall’adozione di strumenti indispensabili per la misura di parametri fisici 
intrinseci delle strutture. 
Potranno così definirsi differenti strategie di manutenzione; per ogni singolo caso si 
potrà, per esempio, non intervenire (rimandando al futuro qualsiasi lavoro), intervenire 
immediatamente con l’adozione di diverse varianti tecniche, o, infine, identificare una 
serie di interventi da effettuarsi in un determinato arco temporale. 
Potrà allora essere determinato il costo equivalente attualizzato per ogni scelta 
operativa, al fine di identificare, nel quadro generale, la migliore politica degli interventi. 
 
 
2.3 USO DEI SISTEMI DI GESTIONE: CASI DI STUDIO 
 
2.3.1  INTRODUZIONE  
 
In questa sezione si cerca di analizzare la situazione a livello mondiale nell’ambito della 
gestione della manutenzione stradale.  
 
Il tema è stato ampiamente discusso nel corso degli ultimi decenni, molti paesi hanno 
affinato tecniche complesse e ricercate per la gestione del problema; si procede con 
l’analisi di alcuni esempi di gestione, poiché possono servire come punti di riferimento da 
cui estrarre informazioni utili per l’implementazione o creazione di nuovi sistemi. La 
ricerca si concentra sulle metodologie di applicazione e di finanziamento di questi 
sistemi, esempi di database e approcci diversi nella gestione per avere una visione 
globale dei sistemi di ciascun paese e al fine di proporre una visione completa della 
situazione sulla manutenzione stradale a livello mondiale. 
 
La finalità di tutto questo processo è anzitutto quella di far emergere gli aspetti più 
incisivi della gestione della manutenzione stradale per poi verificare la sua applicazione 
in Italia e in particolare nella Provincia di Vicenza.  
 
 
2.3.2  CASI DI STUDIO  
 
Nella realizzazione dell’analisi della situazione a livello mondiale della manutenzione 
stradale si deve tener conto che il campo di studio della gestione della rete stradale e in 
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particolare, quello più specifico della gestione della sua manutenzione, è un campo che 
ha come particolarità la grande variabilità tra i diversi sistemi impiegati per questo fine.  
Questa variabilità viene definita per molteplici fattori tra i quali si deve mettere in rilievo 
che ogni sistema viene implementato sulla base del soddisfacimento delle necessità 
particolari dell’amministrazione incaricata della manutenzione generando l’uso di diversi 
indici per riflettere lo stato della pavimentazione, diverse metodologie per la 
determinazione della scelta più adatta alle condizione, diversi metodi per il monitoraggio 
dello stato della pavimentazione e molti altri fattori che variano da un sistema all’altro. 
Pertanto, nonostante si abbiano principi molto simili o a volte uguali, i risultati finali 
divergono molto.  
 
Come si accennava nell’introduzione a questa parte, si procede adesso con l'analisi 
delle principali caratteristiche dei diversi sistemi di gestione della pavimentazione 
stradale nei paesi più avanzati in questo campo. 
 
 
2.3.2.1 Texas: PMIS per la Manutenzione e Riabilitazione (M&R) delle 
Pavimentazioni 
 
Il PMIS, il “Sistema di Informazione di Gestione delle Pavimentazioni”, è la versione PMS 
del Dipartimento dei Trasporti del Texas (TxDOT) (Feng Wang et al., 2003). Esso è 
formato da una serie di strumentazioni per immagazzinare, recuperare, analizzare e 
riportare informazioni che aiutano l’ingegnere nella scelta dei progetti di manutenzione. Il 
PMIS è composto di due parti fondamentali: i dati sulle pavimentazioni e il supporto alle 
decisioni. Nei database PMIS sono presenti molti tipi di dati riguardo alle pavimentazioni, 
uno dei più importanti è la condizione della pavimentazione, la quale viene controllata 
con cadenza annuale o biennale dal 1985. La componente di supporto decisionale, 
invece, aiuta i responsabili delle decisioni nella gestione degli interventi di manutenzione 
e riabilitazione delle pavimentazioni, tenendo in considerazione il rapporto tra benefici e 
costi.  
Generalmente il sistema di supporto alle decisioni in un tipico PMS assiste l’ingegnere in 
due livelli diversi di gestione: livello di rete e livello di progetto.  
La gestione a livello di rete considera, per tutta la rete stradale, lo sviluppo di un bilancio 
preventivo di M&R, creando un programma di priorità e un calendario dei lavori durante il 
periodo in esame.  
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Il supporto decisionale a livello di rete può essere ulteriormente suddiviso in livello di 
programmazione e livello di selezione dei progetti. Al livello di programmazione i budget 
sono stabiliti e questi ultimi sono distribuiti sull’intera rete. Il livello di selezione dei 
progetti implica un’assegnazione delle priorità per identificare quali progetti dovrebbero 
essere portati a termine ogni anno. 
 
STUDI A LIVELLO DI PROGRAMMAZIONE 
Sono stati proposti vari metodi di ottimizzazione per la programmazione della rete 
stradale. Molto spesso questi metodi di ottimizzazione approcciano il problema di M&R 
con due prospettive: o massimizzare le condizioni delle pavimentazioni nel programma 
M&R con budget ridotto, oppure minimizzare i costi di M&R cercando di mantenere i 
requisiti minimi d’idoneità nelle condizioni stradali. Le variabili decisionali hanno 
solitamente un andamento di probabilità markoviano1 associato con azioni programmate 
di M&R. Queste curve di probabilità markoviane sono applicate per pavimentazioni in 
differenti condizioni, con lo scopo di stimare quale sarà la condizione della strada nel 
prossimo periodo. Nel passato si sono testate molte ricerche simili tra loro in termini di 
struttura del modello e metodologia. Mbwana et al. (1996) [citati in Feng Wang et al., 
2003] proposero una programmazione dinamica basata su un programma lineare nel 
quale le probabilità markoviane sono utilizzate per stimare il costo attuale di ogni tratto 
stradale. Il metodo presentato, tuttavia, fu troppo complicato e le assunzioni abbastanza 
problematiche, ma Mbwana ha toccato un tema molto importante nella gestione delle 
pavimentazioni: il problema della progettazione. 
 
STUDI A LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE 
Conoscendo solamente le corsie o il tratti di strada dell’intera rete che necessitano un 
trattamento di M&R, è difficile decidere quale sezione stradale abbia la precedenza sulle 
altre senza avere un programma annuale di M&R. Il PMS dovrebbe essere capace di 
fornire al responsabile delle decisioni gli strumenti per selezionare il miglior programma 
di manutenzione (quali trattamenti utilizzare, quale sezione stradale, quando intervenire), 
così che si possano sfruttare al massimo le risorse disponibili per l’intera rete stradale. 
Questo è ciò di cui si occupa il livello della progettazione. 
Per la selezione dei progetti, un PMS dovrebbe avere un metodo per la definizione delle 
priorità. Chiaramente, la qualità del metodo influenza direttamente l'efficacia delle risorse 
disponibili, che, nella maggior parte dei casi, è l’obiettivo primario. Ora, la prima 
                                                          
1 Processo stocastico markoviano è un processo stocastico nel quale la probabilità di transizione che 
determina il passaggio ad uno stato di sistema dipende unicamente dallo stato di sistema immediatamente 
precedente (proprietà di Markov) e non dal come si è giunti a tale stato (in quest'ultima ipotesi si parla di 
processo non markoviano). 
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operazione da eseguire nel processo di classificazione del TxDOT PMIS, è evidenziare 
le sezioni prioritarie tra tutte quelle segnalate tramite un diagramma di flusso con 
struttura ad albero. Si deve calcolare, successivamente, il costo ed il beneficio associato 
al trattamento di M&R selezionato in precedenza e si deve creare, infine, una lista in 
ordine decrescente di efficacia degli interventi di tutte le sezioni stradali considerate. 
Solitamente le sezioni poste in cima alla lista, che hanno costi cumulativi totali che 
rientrano nel budget consentito, sono selezionate per il programma annuale di M&R. 
Tuttavia, gli svantaggi principali nell'uso di questo metodo sono i seguenti: 
1) Si tratta di un approccio nel quale si valutano i tratti stradali ammalorati 
singolarmente e si prendono in considerazione solo le sezioni che occupano la 
posizione più alta in lista e solamente questi utilizzano il budget disponibile. 
Questo meccanismo ignora l'effetto delle condizioni dell'intera rete stradale. 
2) il metodo non gestisce saggiamente la gestione dei progetti nel tempo. È 
importante considerare che esistono dei progetti che inizialmente occupano una 
posizione non prioritaria nella lista, e quindi non sono presi in considerazione 
nell'anno corrente, ma in pochi anni peggiorano così tanto che saranno richiesti 
costi di manutenzione maggiori.  
 
Il modello può essere impiegato per assegnare le priorità ai progetti di M&R dell'intera 
rete stradale con orizzonti di pianificazione di 5-10 anni. Si è scelto di procedere, 
dunque, in questo modo: per ogni specifico intervento di M&R si assegnano delle 
variabili decisionali (scelte da un elenco di variabili disponibili), le quali assumono valori 
di 1 o 0 a seconda che il trattamento sia realizzato oppure no.  Ogni variabile decisionale 
è associata ad un miglioramento delle condizioni della strada e comporta un costo per il 
trattamento manutentivo. Per ogni intervento si calcola la somma dei benefici e dei costi 
a partire dai tipi di variabili selezionate per l’intervento stesso. Si esegue, 
successivamente, la somma di tutti i guadagni ottenuti dalle variabili di decisione da tutte 
le sezioni stradali della rete e questa costituisce il vantaggio totale di M&R. La somma 
dei costi delle variabili decisionali, invece, compone il costo totale di M&R.  
Si può, dunque, costruire un modello di programmazione lineare LP per la selezione dei 
progetti a livello di rete: l’obiettivo è selezionare la soluzione ottimale che considera 
contemporaneamente la massimizzazione dei benefici e la minimizzazione dei costi. 
 
I problemi del metodo di classificazione PMIS si possono evitare utilizzando un metodo 
ottimizzato: tutti i progetti sono in competizione per rientrare nel programma annuale di 
M&R. Nel modello di ottimizzazione non si prendono più in considerazione solamente le 
sezioni più danneggiate, ma si selezionano i progetti che portano a miglioramenti più 
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rapidi nel tempo e che hanno maggiore efficacia in termini di lavori. 
Sharaf (1993) [citato in Feng Wang et al., 2003] ha confrontato due modelli di 
classificazione con il modello di ottimizzazione lineare LP (“Linear Programming”) 
facendo uso di dati ricavati da un'indagine completa della rete stradale egiziana 
dimostrando la superiorità del modello di ottimizzazione LP. Il metodo, infatti, fu superiore 
sia nella gestione delle risorse economiche, sia in termini di miglioramento delle 
condizioni della rete durante il periodo di analisi. 
Zambrano et al. (1995) [citati in Feng Wang et al., 2003], hanno confrontato due modelli 
con il metodo TxDOT PMIS: il modello di ottimizzazione pluriannuale con trattamenti 
multipli (MYO-MT) e il modello ottimizzazione pluriannuale di ogni singolo intervento 
(MYO-ST). Gli studi hanno confermato che il modello MYO-MT era il migliore in termini di 
redditività e per gli interventi di riabilitazione medi e importanti. 
Il modello di ottimizzazione proposto da Sharaf è attualmente un modello nel quale non 
si considerano analisi su orizzonti temporali pluriennali, ma solamente annuali. Nel 
modello di Zambrano, invece, si considera una programmazione pluriennale. 
Con quest’ultimo modello si possono generare le curve di transizione di stato della 
strada facendo uso dei dati storici della pavimentazione conservati nei database dei 
TxDOT PMIS. Tuttavia, lo svantaggio principale del modello di Zambrano è che è ancora 
legato allo schema di definizione delle priorità ad albero, dove si prendono decisioni 
basandosi sull'esperienza piuttosto che sull'ottimizzazione. Entrambi gli studi, inoltre, 
hanno trascurato i disagi economici che nascono per gli utenti quando si eseguono lavori 
di manutenzione sulle strade. Questi costi per l’utente derivanti dai lavori non dovrebbero 
essere inclusi nei costi di M&R per due ragioni. In primo luogo, è difficile da valutare in 
maniera precisa e in modo imparziale il costo dell'utente perché è soggettivo. In secondo 
luogo, sarebbe difficile definire una norma o un vincolo che limiti questi costi.   
 
Sulla base delle discussioni precedenti, si è costruito un modello di ottimizzazione 
lineare LP per selezionare un insieme di progetti dall'intera rete stradale su un orizzonte 
di pianificazione di cinque anni, nel quale i progetti soddisfano i vincoli annuali del 
bilancio e della pavimentazione di M&R ed allo stesso tempo massimizzano l'efficacia 
totale del trattamento e minimizzano il costo totale dell'utente causato dal disturbo di 
M&R. 
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MODELLAZIONE E FORMULAZIONE 
 
ASSUNZIONI E DEFINIZIONI 
I trattamenti di manutenzione e riabilitazione disponibili sono molteplici: possono 
comprendere interventi molto semplici ed economici di manutenzione preventiva, ma 
anche interventi di riabilitazione complessi e costosi. Non è necessario per la 
programmazione a livello di rete, comunque, programmare troppo nel dettaglio. Sono 
state assunte, dunque, cinque tipologie di trattamenti di M&R:  
 
1- Nessun intervento necessario;  
2- Manutenzione preventiva; 
3- M&R leggera; 
4- M&R media; 
5- M&R pesante. 
 
Ogni sezione stradale nel metodo di ottimizzazione è, in questo momento, chiamata 
sezione di manutenzione e ad ognuna si deve assegnare solo uno dei cinque interventi. 
Una sezione di manutenzione è un tratto di strada che presenta una struttura omogenea 
che può essere trattata in modo uniforme. Il vantaggio che si ottiene riducendo il numero 
di tipologie di trattamenti disponibili, è di ridurre il numero totale di variabili decisionali 
rendendo il problema più semplice e facile da gestire. 
I costi e i benefici risultanti di ogni tipologia di trattamento sono strettamente collegati alla 
lunghezza e al volume di traffico di una sezione stradale. Generalmente le sezioni 
stradali molto lunghe e/o con alto volume di traffico tendono ad avere benefici maggiori a 
parità di costi M&R. Allo stesso modo il miglioramento delle condizioni nelle 
pavimentazioni e l’aumento della vita efficace per ognuno dei cinque tipi di trattamenti di 
M&R possono essere determinati individualmente per ogni sezione stradale. 
Normalmente gli interventi di riabilitazione più costosi dovrebbero portare a miglioramenti 
delle condizioni stradali maggiori piuttosto che gli interventi di manutenzione preventiva. 
Le condizioni della pavimentazione prima e dopo l’intervento di riabilitazione scelto sono 
raffigurate nel tempo nella figura 2.4.  
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Figura 2.4 – Andamento delle condizioni della pavimentazione e benefici di un trattamento M&R. 
(Feng Wang et al.,2003) 
 
Il successo dell’intervento applicato può essere misurato attraverso due parametri: 
l’efficacia del trattamento di M&R e il miglioramento delle condizioni della 
pavimentazione. L’efficacia del trattamento di M&R è definita come l’area tra le due 
curve nella figura 2.4. Il punteggio della strada (da 1 a 100), che combina gli 
ammaloramenti e la qualità stradale, è considerato da TxDOT un indice stabile della 
condizione stradale. Se il punteggio è inferiore a 50, allora la pavimentazione necessita 
un trattamento di riabilitazione. 
È possibile, inoltre, stimare quale sarà la condizione della strada nel futuro assumendo 
una condizione aggiuntiva nel modello. Come si può vedere dalla figura 2.4, si è 
eseguito un trattamento di manutenzione nel tratto stradale “i” nell’anno “j” e si è giunti 
ad un recupero delle condizioni della pavimentazione pari a eij. È possibile determinare 
un indice di peggioramento costante πi per ogni specifico tratto stradale “j” analizzando i 
dati storici a disposizione. Se Si0 rappresenta il punteggio delle condizioni iniziali del 
tratto stradale e quest’ultimo ha subito negli anni degli interventi che gli hanno permesso 
di recuperare le condizioni con aumenti pari a eij rispettivamente per ogni anno j=1,2,.., 
allora è possibile calcolare quale sarà la condizione della pavimentazione in quel tratto 
nell’anno j-esimo utilizzando la seguente formula (1): 
 
  1  	
 1  	



	 
 
I database del TxDOT PMIS contengono molti dati storici delle pavimentazioni, 
fondamentali per poter calcolare il parametro appena discusso. In questa presentazione 
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si è assunto che tutti i dati (dati che descrivono la condizione iniziale della 
pavimentazione, le tipologie di ammaloramento che si presentano negli anni, i costi 
unitari di M&R, i costi d’uso di M&R, ecc.) collegati ad ognuna delle cinque tipologie di 
trattamenti di trattamenti, possono essere recuperati dal database per ogni strada. 
 
FORMULAZIONE 
Il modello di ottimizzazione lineare LP è costruito in questo modo:  
 
3) Obiettivi: 
 
Massimizzare:       ∑ 	 ∑ 	 ∑   
 
Minimizzare:          ∑ 	 ∑ 	 ∑   
 
4) Vincoli:             ∑ 	 ∑    ! "  
  
 
 
 
Z1 = punteggio che rappresenta il beneficio totale di M&R; 
Z2 = costo totale, in migliaia di dollari, dei trattamenti di M&R; 
n = numero totale delle sezioni stradali; 
m = durata, in anni, del piano di manutenzione; 
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r = numero totale di trattamenti di M&R candidati; 
xijk = variabili decisionali della sezione “i”, nell’anno “j”, con il trattamento “k”, che assume 
valore 1 se è selezionato o 0 se non lo è; 
ai = traffico giornaliero medio per corsia della sezione “i”; 
di = lunghezza, in km, del tratto considerato “i”; 
eik = recupero delle condizioni della sezione “i” con l’intervento “k”; 
lik = numero di trattamenti del tipo “k” eseguiti nella sezione “i”; 
uik = costo unitario di disturbo degli utenti del trattamento “k” applicato alla sezione “i”; 
bj = budget disponibile per l’anno “j” 
g1 = minimo punteggio possibile  
g2 = massimo punteggio possibile 
g3 = numero massimo di interventi permessi per ogni sezione stradale nel periodo di 
progetto 
g4 = punteggio minimo statisticamente richiesto 
 
In sintesi, questo modello ricava la lista degli interventi con un ordine di priorità 
massimizzando l’indice Z1 che somma i benefici derivante dall’esecuzione degli interventi 
e, contemporaneamente, minimizza l’indice Z2 che somma i costi totali presenti in un 
piano di manutenzione. Le varie combinazioni possibili di interventi sono limitate dai 
numerosi vincoli che tengono i considerazione moltissime variabili. 
 
 
2.3.2.2 Singapore: Metodo AHP 
 
Un piano di manutenzione racchiude una serie d’interventi. Spesso si calcolano le 
priorità di scelta degli interventi con un indice numerico, rappresento da un’equazione 
matematica empirica. Nonostante questa scelta sia molto conveniente, l’indice spesso 
non ha un chiaro significato fisico e non trasmette accuratamente e con efficacia 
l’assetto di priorità o le intenzioni degli ingegneri. Questo perché, combinare diversi 
fattori empirici in un unico indice numerico, tende a nascondere i vari effetti dei contributi 
e le attuali caratteristiche degli ammaloramenti.  
È difficile riuscire a trasmettere con un unico indice sia i fattori sia le considerazioni 
coinvolte. Per superare queste limitazioni, J. Faran et al. (2011) esplora il processo di 
analisi gerarchico AHP (“Analytic Hierarchy Process”) per creare una lista dei segmenti 
stradali basata sulle condizioni degli stessi. L’oggetto principale è stabilire una procedura 
che rifletta attentamente i giudizi degli ingegneri che se ne occupano. Il metodo AHP è 
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stato applicato principalmente per stabilire le priorità relative della manutenzione delle 
pavimentazioni stradali, ciascuna avente un solo tipo di ammaloramento. Nella realtà, 
però, i tratti stradali che presentano contemporaneamente più tipologie di dissesti sono 
comuni e gestire la manutenzione di questi tratti è molto più complesso. Sono coinvolti, 
infatti, molti più livelli decisionali ed è necessario eseguire molte comparazioni a coppie a 
causa dell’ampio numero di possibili combinazioni tra tipi e gradi di ammaloramenti. J. 
Faran presenta un tentativo di applicare il metodo AHP per stabilire le priorità relative 
alla manutenzione per i segmenti stradali con molteplici dissesti.  
 
METODI CONVENZIONALI DI CLASSIFICAZIONE DELLE PRIORITA’  
I metodi convenzionali di classificazione delle priorità tendono a tradurre la condizione 
della pavimentazione in un indice. Questo indice unisce informazioni sulla 
pavimentazione del segmento stradale considerato in un singolo numero. Quando sono 
presenti più ammaloramenti in un segmento stradale, l’indice è solitamente un indice 
composto. 
Esistono molti indici sperimentati nei decenni passati utilizzati per la selezione degli 
interventi di manutenzione: uno dei primi fu l’indice AASHO Road Test (1993), altri sono 
quelli adottati da Fawcett (2001), Barros (1991), Chet et al. (1993), e Sharaf (1993). Un 
tipico esempio è il PCI (Pavement Condition Index) usato nel PAVER System [citati in J. 
Faran et al., 2001]. Il PCI è un sistema oggettivo, razionale e ripetibile che permette di 
valutare efficacemente lo “stato di salute” di una pavimentazione; esso si basa su 
un’ispezione visiva standardizzata della rete e ne individua le cause primarie di 
degradazione. I valori di PCI sono assegnati su una scala da 0 a 100. Un PCI=100 
rappresenta una pavimentazione perfetta, mentre un PCI=0 rappresenta la peggior 
condizione possibile del segmento stradale. 
 
PRINCIPI BASE DELL’AHP 
L’AHP di Saaty è un metodo decisionale multi criterio. Questo metodo permette di 
ricavare dati qualitativi in aggiunta ai dati quantitativi per valutare le possibilità in una 
scala razionale. Questo comporta le seguenti fasi: 
 
a) Strutturazione di una gerarchia; 
b) Creazione una lista di priorità con il confronto a coppie; 
c) Sintesi del confronto a coppie con un vettore; 
d) Controllo dei giudizi di preferenza. 
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La fase iniziale comporta la creazione di una struttura gerarchica, dove si cerca di 
scomporre il problema in sotto-fasi indipendenti. La gerarchia è basata sulle seguenti 
linee guida:  
 
• L’obiettivo generale è al primo livello;  
• All’ultimo livello ci sono le varie alternative;  
• Al livello intermedio c’è una serie di criteri che spiegano le alternative del 
nostro obiettivo. I criteri sono solitamente suddivisi in sotto-sottocriteri e così 
via, tutto in funzione della complessità del problema.  
 
Il confronto a coppie è il punto focale del metodo AHP. Si utilizza una scala a 9 punti per 
valutare a coppie tutti gli elementi della gerarchia. Si assegna il valore 1 se gli elementi 
sono di uguale importanza, 3 se uno dei due è leggermente più significativo dell’altro e 
così via fino ad assegnare il valore 9 quando un criterio è preponderante rispetto all’altro. 
Teoricamente, il numero di confronti a coppie da eseguire per creare una classificazione 
di n interventi dovrebbe essere pari a n(n-1)/2. In realtà il numero si riduce notevolmente 
utilizzando il metodo AHP, poiché dipende dal numero di livelli che si decide di utilizzare 
oltre al numero di alternative disponibili. 
 
Uno dei modi per ottenere il confronto a coppie è quello di utilizzare il vettore di priorità, 
ricavato per pesare ciascuna riga della matrice reciproca positiva A=(aij) ed effettuare la 
somma. In tal modo si ottiene un nuovo vettore di priorità, che può essere utilizzato per 
pesare di nuovo le righe ed ottenere un secondo vettore di priorità. Il problema generale 
assume la forma: 
 
 
 
Dove: 
n = numero di alternative che devono essere comparate, 
aij = importanza dell’alternativa i rispetto alla j, 
aji = importanza dell’alternativa j rispetto alla i, 
aii = 1 e aij = 1/aji per ogni i, j ≤ n; 
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I giudizi di preferenza, assegnati a ogni coppia di elementi, nella matrice A si traducono 
in un vettore di priorità w grazie ad un processo chiamato sintesi. Esistono diversi metodi 
per ricavare il vettore delle priorità w dalla matrice A, compreso il metodo degli 
autovettori di Saaty (2000) [citato da J. Faran et al., 2011]. Il metodo degli autovettori 
calcola il principale autovettore w’, cioè il più grande, ed è chiamato λmax. 
Questo sistema omogeneo di equazioni lineari Aw=λmaxw ha una soluzione w se esiste 
un autovalore principale di A. Si stabilisce il vettore delle priorità w per ogni criterio e 
sottocriterio, nonché per ogni alternativa sottostante ciascun sottocriterio. Vi rappresenta 
il peso generale della priorità dell’alternativa i-esima e si calcola nel modo seguente: 
 
# $%

 
 
Dove Wj è il peso associato al criterio “j” e Xij è il peso dell’alternativa “i” determinato dal 
criterio “j”. Durante i confronti a coppie le discrepanze di coerenza nei giudizi di 
preferenza sono comuni: perciò il metodo AHP riconosce un 10% di incoerenza nei 
giudizi umani. Si utilizza il rapporto di coerenza (CR, Consistency Ratio) per esaminare 
la coerenza dell’intera matrice A come segue: 
 
&'  &('( 
 
Dove l’indice di consistenza (CI, Consistency Index) che consente di misurare lo scarto 
complessivo tra i due insiemi di valori w ed aij è dato dalla seguente equazione: 
  
&(  )*  ++  1  
 
 
METODOLOGIE PROPOSTE DA AHP  
 
Scelta della tecnica AHP 
Esistono due sviluppi del metodo AHP: metodo AHP Assoluto e metodo AHP Relativo.  
Il metodo Assoluto, associa ad ogni obiettivo una scala costruita da un insieme ordinato 
di livelli (ad esempio: ottimo, buono, sufficiente, insufficiente, cattivo, pessimo) che ne 
misura il grado di soddisfazione. Dopo aver determinato i pesi locali degli obiettivi, si 
calcolano i relativi pesi dei livelli mediante il confronto a coppie e si applica alle matrici 
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dei confronti a coppie la tecnica dell’autovettore principale. Con tale metodo il grado di 
accettabilità di un’azione è giudicato rispetto ad uno standard. In questo modo si riduce 
sostanzialmente il numero di confronti a coppie del metodo. Solitamente si preferisce 
questo metodo per gestire la manutenzione delle strade e per scegliere quali interventi 
eseguire poiché è più semplice e rapido e non ci sono differenze rilevanti nel risultato 
finale rispetto all’applicazione del metodo Relativo.  
 
Analisi della struttura gerarchica dell’AHP 
Una volta che è stato definito un elenco di segmenti stradali per i quali è richiesta la 
manutenzione e insieme a questa tutte le informazioni necessarie sugli ammaloramenti, 
è necessario suddividere il problema in elementi indipendenti sviluppando una gerarchia. 
Al livello più alto della gerarchia, come mostrato in figura 2.5, si ha l’obiettivo generale, 
cioè creare una lista di priorità dei segmenti stradali per l’esecuzione delle attività di 
manutenzione. Successivamente, nel secondo livello del diagramma di flusso, i fattori 
che influenzano la manutenzione vengono tradotti in criteri. I primi tre criteri considerati 
sono le tipologie di ammaloramenti (tre tipi in questo esempio: buche, ormaie e 
fessurazioni). Nello step successivo è indicato il grado di severità di ogni 
ammaloramento: alto, medio e basso per ogni tipologia. L’ultimo livello, infine, riporta 
varie scelte d’intervento disponibili. 
 
 
Figura 2.5 - Esempio di una struttura gerarchica del metodo AHP (J. Farhan et al. 2011) 
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La definizione delle priorità nelle scelte degli interventi dev’essere fatta coinvolgendo i 
confronti a coppie allo stesso livello della struttura gerarchica. Nessun metodo, teorico o 
analitico che già esiste, può fare confronti a coppie e determinare la relativa priorità della 
manutenzione che rappresenta il parere dell’ente per le pavimentazioni in questione. 
Perciò, il punto di partenza per definire le priorità è chiedere agli ingegneri specializzati 
di creare una prima lista di interventi in ordine di priorità, basandosi sulla struttura 
riportata nella figura 2.5.  
Una volta che le priorità sono state stabilite, i dati raccolti in fogli di calcolo, preparati 
seguendo il metodo degli autovettori di Saaty, si completa la procedura AHP. 
  
I risultati prodotti dal metodo AHP Assoluto sono poi confrontati con altri due metodi: il 
metodo PAVER e la valutazione diretta.  
Un modo per stilare la lista di interventi in ordine di priorità d’esecuzione è affidarsi 
completamente al giudizio di un esperto, presentandogli tutte le alternative possibili e 
lasciando che crei a suo giudizio la lista. Questo tipo di approccio è chiamato metodo di 
valutazione diretta ed è stato utilizzato da Fwa et al. (1989) [citato da J. Faran et al., 
2011] per classificare le attività di manutenzione ordinarie. Si procede in questo modo: si 
danno all’ingegnere un insieme di schede che rappresentano le segnalazioni di sezioni 
ammalorate e su ognuna si indica la tipologia di ammaloramento presente. L’ingegnere 
deve, dunque, disporre le schede ordinatamente su una scala (che va da 1 a 100, vedi 
figura 2.6) seguendo un ordine di urgenza d’intervento, affidandosi solamente alla sua 
esperienza. Si crea così una classifica dove la sezione con la priorità maggiore ha il 
valore 100 e in sequenza, in ordine di importanza, si assegna ad ogni sezione un 
punteggio basandosi sul valore del precedente, fino ad arrivare a 0. 
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Figura 2.6 - Scala per la classificazione utilizzata per il metodo di valutazione diretta                           
(J. Faran et al., 2001) 
La definizione delle priorità, infine, sarà data dal risultato di un’analisi incrociata dei tre 
metodi.  
 
 
2.3.2.3 Tanzania: Raccolta dati e Metodo HDM-4 
 
In molti paesi emergenti come la Tanzania, uno dei principali problemi imprenditoriali è la 
mancanza di strumenti utili per prendere decisioni nella preparazione di programmi per 
la manutenzione delle strade [N.K. Mushule et al. (2001)]. 
Gli ingegneri stradali in Tanzania non sono in grado di documentare in maniera 
esaustiva le condizioni complessive dell’intero assetto delle strade di tutto il paese. Essi 
affrontano considerevoli difficoltà nel cercare di spiegare alle autorità pubbliche che 
necessitano di ulteriori fondi per la manutenzione stradale. Al momento, le decisioni per 
la manutenzione delle strade sono basate sul giudizio e sull’esperienza personale di un 
individuo il quale, la maggior parte delle volte, fa affidamento su risorse e informazioni 
inconsistenti. Sebbene il giudizio di un ingegnere sia fondamentale per prendere delle 
decisioni, con questo tipo di approccio disorganizzato, potrebbe essere molto difficile, o 
quasi impossibile, ottenere delle soluzioni che ottimizzino l’allocazione del budget 
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disponibile. Di conseguenza, le decisioni prese per la gestione degli interventi di 
manutenzione sono molto spesso inefficaci. 
Per far fronte a questa situazione sono necessari strumenti appropriati ed efficaci per 
prendere le decisioni per i programmi di manutenzione e riabilitazione. Questi strumenti 
possono aiutare gli ingegneri non solo per capire su quale strada sia necessario 
intervenire e quanto, ma anche per determinare la strategia migliore per realizzare le 
riparazioni entro budget limitati. 
 
SISTEMA DI ACQUISIZIONE DI DATI 
L’acquisizione dei dati è una delle fasi che richiede costi maggiori nella gestione della 
manutenzione stradale in termini di tempo e denaro. Per evitare il problema di eccesso 
di dati, il sistema di acquisizione è stato gestito in modo tale che siano raccolti solamente 
i dati necessari per ricavare le informazioni obbligatorie per la gestione. 
Le informazioni riguardanti le caratteristiche del sistema stradale che rimangono 
pressoché costanti nel tempo sono garantite dalle documentazioni esistenti dal MoW 
(“Ministery of Work” – Ministero dei lavori). Tra le varie caratteristiche delle strade si 
possono ritrovare voci come: lunghezza, carreggiata, larghezza, banchina, dettagli sulla 
sezione della pavimentazione, dettagli sul disegno drenante, marciapiedi e storia della 
costruzione.  
 
VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DELLE PAVIMENTAZIONI 
I difetti superficiali delle pavimentazioni possono essere: deformazione o distorsione 
della pavimentazione, fessurazioni, rappezzi e buche. I metodi attualmente a 
disposizione per la valutazione degli ammaloramenti superficiali sono molteplici: variano 
da metodi basati sull’analisi visiva, a metodi con manuali dettagliati per le misurazioni, a 
metodi che utilizzano sistemi automatizzati di rilievo con piccoli interventi manuali. 
Coloro che utilizzano metodi manuali sostengono che siano soggettivi, non ripetibili, 
insicuri e che abbiano elevati costi del personale (Kalikiri et al., 1994 [citato in N.K. 
Mushule et al., 2001]). Queste argomentazioni possono sembrare ragionevoli e 
realistiche, ma, allo stesso modo, i costi iniziali per acquisire i sistemi automatizzati con 
la tecnologia richiesta per utilizzarli e mantenerli nel tempo, possono essere proibitivi per 
la maggior parte degli enti.  
I dati richiesti per la Tanzania furono determinati usando questi principi per valutare 
soggettivamente gli ammaloramenti superficiali delle pavimentazioni misurati in termini di 
deformazioni, fessurazioni, buche, sfondamenti del ciglio stradale e rappezzi ammalorati. 
Si è scelto, quindi, di utilizzare una scala da 1 a 5 per classificare la severità e 
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l’estensione di ogni tipo di difetto superficiale, nella quale 1 rappresenta le condizioni 
perfette e 5 rappresenta condizioni estremamente ammalorate (vedi la tabella 2.5).  
 
Tabella 2.5 - Classificazione della severità degli ammaloramenti (N.K. Mushule et al., 2001) 
 
 
Si utilizza una classificazione individuale dei difetti superficiali al posto di un indice di 
stato per due ragioni: per prima cosa, gli indici composti perdono alcune informazioni per 
ogni livello di raggruppamento, in secondo luogo, possono volerci diversi anni per 
sviluppare e validare indici specifici per le condizioni delle strade in Tanzania.  
 
IMPLEMENTAZIONE DEI METODI PROPOSTI: STUDIO PILOTA 
Per lo studio pilota, si considera una piccola percentuale delle strade nazionali per 
testare i metodi proposti. L’obiettivo dell’implementazione pilota è quello di dimostrare la 
praticità dei dati raccolti con i metodi proposti. In aggiunta, il collaudo 
dell’implementazione permette l’identificazione degli elementi che richiedono modifiche 
per andare incontro alle necessità dell’MoW.  
 
SELEZIONE DEI MODELLI DI ANALISI 
Molti paesi hanno sviluppato un modello empirico locale costruendo progetti 
specificatamente per studi delle pavimentazioni a lungo termine. Questa tipologia di 
approccio richiede enormi investimenti in termini di tempo, competenza e denaro poiché 
si devono prendere in considerazione le molteplici tipologie di materiali delle 
pavimentazioni, le condizioni ambientali e le diverse strategie di manutenzione.  
Un approccio alternativo è quello di estrapolare una previsione futura dello stato delle 
pavimentazioni dalla storia delle prestazioni delle stesse. Questo approccio è possibile 
solamente per gli enti che hanno a disposizione una notevole quantità di dati storici. 
Dall’andamento delle prestazioni precedenti si possono prevedere le condizioni future 
della strada.  
Per alcuni enti entrambi questi approcci sono inapplicabili per la mancanza delle risorse 
richieste e, allo stesso tempo, per mancanza di dati storici di prestazioni. Questa è una 
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situazione molto comune nei paesi in via di sviluppo, come la Tanzania. La validazione e 
la calibrazione dei modelli in via di sviluppo degli studi approfonditi offrono una valida 
alternativa per tali paesi. 
 
IL MODELLO HDM-4 
Nella ricerca di un modello di performance applicabile universalmente, si è svolto un 
importante studio internazionale che ha portato allo sviluppo di un “Highway Design and 
Maintenance Standards Model” HDM-III (Watanatada, 1987 [citato in N.K. Mushule et 
al., 2001]). Si tratta di un modello ampiamente studiato, supportato da modelli sottostanti 
di previsione delle prestazioni e formulato utilizzando un approccio meccanico-empirico 
con un’ampia base dai dati raccolti per diverse tipologie di carreggiata, per il traffico e 
per le caratteristiche ambientali. In aggiunta, il modello incorpora una valutazione 
economica completa con la capacità di selezionare alternative che massimizzano il 
beneficio della società. Di conseguenza, il modello è stato utilizzato in più di 100 paesi 
per la gestione della pianificazione e per le valutazioni economiche dei programmi di 
manutenzione e riabilitazione delle loro strade. 
Sebbene il modello HDM-III fosse originariamente ideato per provvedere alle necessità 
dei paesi emergenti, persino i paesi sviluppati incominciarono ad usarlo. Per seguire gli 
sviluppi tecnologici nel tempo e per soddisfare le richieste e le necessità degli stati 
sviluppati, l’HDM fu riconosciuto e consolidato, fino a creare il modello HDM-4. 
Lo studio pilota condotto in Tanzania ha valutato la possibilità di utilizzare il modello 
HDM-4 per ottenere informazioni di gestione. Si utilizzarono i seguenti criteri nel 
processo di valutazione: 
 
• Le abilità del HDM-4 nel produrre i risultati richiesti; 
• I dati richiesti dal software; 
• Le richieste di calibrazione; 
• Scambio di dati con altri database esterni; 
• La possibilità di aggiornare il sistema. 
 
Sulla base dei criteri di cui sopra indicato, si può confermare che il software può essere 
utilizzato per gestire la manutenzione stradale in Tanzania. 
 
I dati, ricavati dalla regione di Morogoro, si utilizzano per determinare il programma di 
gestione delle strade. Questi includono la determinazione di: 
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• Il programma di lavoro vincolato e il budget richiesto, 
• Il programma di lavoro vincolato per un dato budget, 
• L’effetto di diversi scenari di bilancio a lungo termine condizione media di rete, 
• L’effetto di rinviare la strada necessaria lavora per una data successiva. 
 
Dopo aver definito gli standard di manutenzione delle pavimentazioni, si ottiene una 
scrematura iniziale degli interventi che devono essere eseguiti. Il passo successivo è 
quello di definire un piano a lungo termine per la gestione dei tratti stradali ammalorati 
utilizzando la strategia del metodo HDM-4. La tabella 2.6 riporta un riassunto dei risultati 
della strategia utilizzata.  
 
Tabella 2.6 – Piano a lungo termine per la gestione dei trattamenti da applicare ai tratti stradali 
ammalorati (N.K. Mushule et al., 2001) 
 
 
Il programma dei lavori si ricava dai risultati del programma di analisi. Per prima cosa si 
determina un programma di lavori a breve termine per un periodo di 5 anni, e si svolgono 
due tipi di analisi. La prima analisi si svolge sulla base dei costi del ciclo di vita della 
strada. Purtroppo, l’ottimizzazione fatta per lunghi periodi ha numerosi difetti: il principale 
sta nella difficoltà di previsione dei parametri riguardanti la strada nel futuro, parametri 
come il livello di traffico, disponibilità dei capitali richiesti e la variazione dei costi unitari 
nel tempo. Per queste ragioni si aggiunge un’analisi basata su orizzonti temporali ridotti. 
In questa analisi si considerano costi e benefici la cui variabilità è molto limitata, 
scontata.  
La programmazione attraverso gli anni prevista dal metodo HDM-4 è fondata su un 
principio cardine: si deve eseguire un confronto tra i benefici che si ottengono 
eseguendo gli interventi programmati nel periodo considerato con “l’opzione di base”. 
L’opzione di base in questo caso è: “Fare il meno possibile durante il periodo selezionato 
e rinviare le riparazioni all’anno successivo”. È importante però tener presente che se 
non si eseguono gli interventi previsti, le sezioni tralasciate subiranno ulteriori 
deterioramenti tanto che il trattamento potrebbe non essere più lo stesso nella 
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programmazione del periodo successivo. La combinazione di interventi che porta ad 
avere il maggior beneficio in rapporto ai costi necessari entrerà a far parte del 
programma dei lavori dell’anno. La tabella 2.7 illustra un esempio di programmazione 
degli interventi nel periodo di 5 anni nella regione di Morogoro. 
  
Tabella 7 – Esempio di programmazione degli interventi nella regione di Morogoro (N.K. Mushule et 
al., 2001) 
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2.3.2.4 Florida: Procedura in 5 Step per Gestire la Manutenzione Stradale 
 
Fazil T. Najafi et al. (2001) spiegano come si gestisce la manutenzione delle strade in 
Florida, analizzando costi e benefici e illustrando la procedura adottata per la loro rete 
stradale. 
Nel giugno del 1987, il dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti, ha presentato al 
congresso degli U.S. “lo stato delle strade della nazione: condizioni e performance”, il 
quale indicava che più del 40% delle strade interstatali e circa il 70% delle arterie 
richiedevano una ricostruzione (R. Soares et al., 1999 [citato in Fazil T. Najafi et al., 
2001]). Il problema della gestione degli interventi di manutenzione stradale è stato 
affrontato dagli autori nel passato da vari punti di vista. Zaniewski (1982) e Kayani 
(1991) mettono in relazione costo degli utenti con le condizioni delle pavimentazioni, 
Rapol (1991) crea una classificazione delle condizioni sufficienti, Rajagopal e George 
(1990) individuano una classificazione degli ammaloramenti e della ruvidità in aggiunta a 
una classificazione delle condizioni delle pavimentazioni (PCR: “Pavement Condition 
Rating), Butt et al. (1987), Davis e Van Dine (1988) e Markow (1990) idearono un indice 
delle condizioni delle pavimentazioni ed, infine, sono stati sviluppati da Wang et al. 
(1997) un programma di riabilitazione di ampia gamma e la valutazione delle condizioni 
della pavimentazione attraverso algoritmi usati in Windows [citati in Fazil T. Najafi et al., 
2001]. La scelta di utilizzare uno qualsiasi di questi metodi, tuttavia, si basa sulle 
necessità degli enti gestori. Un buon sistema di gestione delle pavimentazioni può 
essere un ottimo strumento di supporto decisionale per mantenere in buone condizioni di 
servizio le pavimentazioni. 
In Florida, la valutazione degli ammaloramenti superficiali è una mansione essenziale 
nella gestione delle pavimentazioni. In accordo con il Dipartimento dei Trasporti della 
Florida, il metodo utilizzato per raccogliere i dati sulle pavimentazioni include ispezioni 
visive sul campo (per ottenere informazioni riguardo ai difetti superficiali, alle 
fessurazioni, buche, ormaie, ecc.) ed indagini automatizzate che utilizzano sensori alla 
velocità del traffico (per ottenere informazioni sul profilo come le deformazioni 
superficiali, rugosità ecc.). 
Un piano di manutenzione dovrebbe considerare, inoltre, gli inconvenienti che nascono 
quando si eseguono dei lavori, sia per gli utenti, sia per i ritardi e rallentamenti che ne 
derivano. Molti metodi esistenti non analizzano in modo approfondito ed esaustivo i costi 
d’uso. Il metodo proposto per la gestione delle manutenzioni in Florida, invece, 
consapevole di dover rimediare alle carenze in questo tema, aiuta il responsabile ad 
analizzare le strategie alternative per ridurre i costi d’uso nelle strade e per suddividere 
nel miglior modo i fondi per il risanamento delle strade. 
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La città di Gainesville, in Florida, ha intrapreso il metodo CBHPM “Cost-Benefit Highway 
Pavement Maintenance” come risposta a queste necessità. Con questo progetto si cerca 
di applicare una procedura automatica pratica per l’allocazione di fondi limitati tra i 
numerosi interventi bisognosi, mantenendo saldo il concetto base di uno sviluppo della 
rete stradale della città. I criteri da seguire per la definizione delle priorità nelle scelte 
sono basati sui costi in cui incorrono l’ente e gli utenti durante il periodo di costruzione. 
Si ottiene, dunque, un rapporto tra il costo degli utenti e il costo per l’ente per ogni 
progetto; disponendo in ordine decrescente i rapporti dei progetti si ottiene l’ordine con 
cui eseguire i vari interventi di riparazione. Il metodo CBHPM procede con cinque step: 
 
1) Rilevare le condizioni difettose delle pavimentazioni impiegando personale con 
esperienza e/o macchinari per il rilievo automatico. 
2) Preparare un inventario per ogni specifico tratto stradale che includa una stima 
del tempo per il completamento e il costo per la riparazione. 
3) Formulare piani di manutenzione convenienti sulla base delle esigenze degli enti 
stradali e sui costi d’uso. 
4) Creare tabelle per migliorare la classificazione. 
5) Collocare i fondi utilizzando una classifica finale. 
 
Il metodo CBHPM richiede un inventario completo delle condizioni delle strade. 
Dipendendo dalla gravità del danno della strada, la procedura potrebbe richiedere la 
partecipazione di un ingegnere che abbia esperienza nella manutenzione, una squadra, 
o un equipaggiamento per raccogliere i dati per analisi per la definizione delle priorità e 
riparare i difetti superficiali delle strade. A Gainesville l’LRST (“Laster Road Surface 
Tester”) è stato utilizzato per raccogliere dati sugli ammaloramenti nella rete stradale 
della città (figura 2.7). Si analizzano i dati e si identificano e classificano i segmenti 
stradali in con condizioni critiche.  
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Figura 2.7 – LRST: Laster Road Surface Test (Fazil T. et al., 2001) 
 
5 STEP DEL METODO CBHPM 
 
STEP 1: RACCOLTA DATI DALLE SEZIONI STRADALI AMMALORATE 
La prima fase di raccolta dati è fondamentale: è necessario creare una banca dati ampia 
e condivisa utilizzando personale istruito e con esperienza per raccogliere dati sulle 
pavimentazioni con condizioni difettose. A Gainsville, i dati si raccolgono con la LRST, la 
quale mette insieme 11 telecamere laser con computer di bordo per registrare le 
condizioni della superficie stradale. I dati di LRST (ad esempio rugosità, velocità, 
geometria, distanza, profilo stradale, fessurazioni, ecc.) vengono analizzati, valutati e 
incorporati nella sezione apposita chiamata “Condizioni del segmento stradale”. Grazie a 
queste informazioni si crea una base per la selezione degli interventi che hanno priorità 
d’esecuzione rispetto ad altri. 
 
STEP 2: ANALISI DEI DATI LRST E PREPARAZIONE DEL MODULO DI INVENTARIO 
Si riporta nella figura 2.8 un esempio di scheda da compilare per una segnalazione.  
Essa è suddivisa in 5 sezioni: 
1. “Inventory Information” identifica la localizzazione della strada e del segmento.  
2. “Distress Information” nella quale si inseriscono informazioni sugli 
ammaloramenti. Si deve indicare la tipologia di difetto, la lunghezza del tratto 
interessato e la severità. 
3. “PCR Calculation” nella quale si calcola percentuale di ogni categoria di 
ammaloramento rispetto al totale. 
4. “Severity Summary” rappresenta un sommario degli ammaloramenti che si 
ritengono predominanti, riportandone un grado ed una percentuale sul totale. 
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5. “Maintenance Strategy” rappresenta il passo finale nel quale l’ingegnere deve 
riportare il PCR della segnalazione dopo aver consultato la corretta tabella di 
riferimento dell’ammaloramento selezionato nella sezione 4. 
 
Figura 2.8 – Scheda per segnalazioni di ammaloramenti stradali (Fazil T. et al., 2001) 
 
Si utilizza una procedura similare per tutti gli altri segmenti stradali della rete della città 
segnalate. 
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STEP 3: PREPARAZIONE DI UN PIANO DEI COSTI DELLA MANUTENZIONE 
Questo step si sviluppa in due fasi.  
Una prima fase nella quale, per ogni progetto, si utilizza un file su Microsoft Excel per 
sviluppare una cronologia che includa i costi di costruzione stimati dall’ente ottenuti 
durante la fase di progettazione e di valutazione, i costi d’uso durante i lavori ed i costi 
totali (vedi TABELLA 2.8). 
 
Tabella 2.8 – Illustrazione dei costi totali del progetto (Fazil T. et al., 2001) 
 
 
Nella seconda fase, invece, si utilizza Microsoft Excel per calcolare il rapporto dei costi 
d’uso e i costi per l’azienda dividendo i costi d’uso durante i lavori dai costi di costruzione 
dell’ente. Entrambe le procedure si integrano, infine, con una considerazione sulla 
manutenzione per ogni progetto. 
È di fondamentale importanza per i funzionari stradali capire il concetto di costo d’uso 
durante i lavori e come questi differiscano dalle normali operazioni dei costi d’uso. I costi 
d’uso sono i costi sostenuti dagli utenti della struttura durante i periodi di costruzione, 
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manutenzione e riabilitazione che generalmente interessano la capacità della struttura e 
disturbano il normale flusso stradale. Il costo d’uso è formato da: 
 
,-.	&/-0  #1&  23&  24& 
 
Dove VOC rappresenta il costo operativo dei veicoli, TDC il costo totale giornaliero e 
TAC il totale dei costi accidentali della work zone. Per calcolare il VOC si utilizzano delle 
tabelle del FHWA suddivise per le varie tipologie di veicoli.  
L’ingegnere addetto alle manutenzioni può, dunque, decidere se utilizzare il metodo 
CBHPM o altre tecniche.  
 
STEP 4: CREARE TABELLE PER MIGLIORARE LA CLASSIFICAZIONE 
In questa fase si ricava il rapporto dei costi tra gli utenti e l’ente per ogni progetto 
generato nello step 3, si confrontano i vari progetti e si classificano ponendo nella prima 
posizione il progetto con il rapporto tra i costi maggiore (vedi tabella 2.9). 
 
Tabella 2.9 – Classificazione dei progetti (Fazil T. et al., 2001) 
 
 
 
STEP 5: COLLOCARE I FONDI UTILIZZANDO UNA CLASSIFICA FINALE 
L’ingegnere per poter prendere una decisone, ha la necessità di osservare il risultato 
ottenuto dal passo 4 (riportati in tabella 2.9). In questo modo si crea una lista di interventi 
da eseguire disposti in ordine decrescente di priorità d’esecuzione e, a partire da questa, 
l’ingegnere può decidere come suddividere il budget disponibile. Questa lista 
rappresenta il passo finale nel modello CBHPM. 
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2.3.2.5 Nevada: PMS Basato sui Costi  
 
Il Nevada è stato, per più di una decade, il paese con la più veloce crescita economica 
degli USA. Il dipartimento dei Trasporti del Nevada NDOT (“Nevada Departement 
Transportation”) ha intrapreso la sfida di preservare la sua rete stradale di oltre 21.000 
km e, allo stesso tempo, affronta un aumento della domanda data da una straordinaria 
crescita della popolazione. La necessità di finanziare progetti per il miglioramento della 
capacità stradale ha impedito un aumento del budget annuale per il programma di 
preservazione delle pavimentazioni. Di conseguenza, NDOT necessita di ottimizzare 
l’uso delle risorse disponibili, cambiando il modo con cui gestirle. Si è deciso di cambiare 
completamente approccio: la scelta di quali interventi di riabilitazione eseguire si basa 
non più sulle condizioni stesse delle pavimentazioni, ma si considera l’aspetto 
economico, cioè si valuta il rapporto tra benefici e costi per ogni intervento. In quattro 
anni questo processo ha portato a una riduzione del 50% dei progetti in arretrato, 
mantenendo limitato il budget per la preservazione delle pavimentazioni e risparmiando 
circa 42 milioni di dollari all’anno. 
 
Sohila et al. (2005) illustrarono come NDOT abbia usato il sistema basato sulle 
conseguenze finanziarie e come questo abbia migliorato le condizioni delle 
pavimentazioni e ridotto l’ammontare del denaro speso per la loro riabilitazione. NDOT 
ha sviluppato una procedura in otto step per la gestione della manutenzione, con lo 
scopo di fornire uno schema logico semplice e riproducibile anche in altre realtà che 
necessitano un gestionale. Un database accurato, una divisione del sistema stradale, 
una selezione strategica della riabilitazione appropriata e trattamenti di manutenzione 
correttamente applicata sono alcune delle richieste per ottenere un sistema di successo,  
grazie al quale si possono salvare milioni di dollari dei contribuenti.  
Il principio cardine su cui si basa la procedura è mostrato in figura 2.9. (Mamlouk, M.S. 
et al., 1998 [citato in Sohila et al., 2005]). 
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Figura 2.9 – Curva di decadimento di una pavimentazione stradale. (Sohila et al., 2005) 
 
Si tratta della curva di decadimento di una pavimentazione stradale. La manutenzione 
programmata è un ottimo strumento di supporto decisionale, che permette non solo di 
organizzare al meglio gli interventi da eseguire sulla pavimentazione stradale, ma anche 
di collocarli in un punto ben preciso della propria vita utile, al fine di ottimizzare le risorse 
possedute, sia quelle intrinseche della pavimentazione stessa, che economiche: spesso, 
infatti, anche per mancanza di fondi disponibili, l’ente gestore ricorre a tecnologie 
manutentorie  a basso costo, o addirittura le posticipa nel tempo. La tempistica di 
intervento è tuttavia fondamentale per un reale, e non apparente, risparmio economico: 
osservando la curva di decadimento qualitativa di una pavimentazione flessibile 
standard, si nota come il degrado del primo 40% circa della sovrastruttura avvenga 
durante un periodo corrispondente al 75% della sua vita utile, mentre il secondo 40% 
solo il 10% circa: i costi di investimento in manutenzione, effettuati nel secondo 40%, 
possono addirittura essere maggiori di quattro o cinque volte, rispetto ad un intervento 
più tempestivo. Un continuo monitoraggio delle pavimentazione, permette quindi di 
identificare il momento più opportuno per l’intervento. 
Uno dei vantaggi principali di questo PMS basato sulle conseguenze finanziarie è la sua 
semplicità. Si tratta, infatti, di una procedura chiara e semplice da descrivere 
all’amministrazione e agli addetti alla gestione degli interventi. Si può utilizzare questo 
procedimento, infine, per compiere un cambiamento di approccio: si passa da quello che 
è un approccio reattivo verso un approccio preventivo della gestione degli interventi di 
ripristino delle pavimentazioni. 
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SISTEMA DI GESTIONE IN 8 STEP BASATO SU CONSEGUENZE FINANZIARIE 
Sono elencati e spiegati in seguito gli step richiesti per lo sviluppo di un PMS basato su 
conseguenze finanziarie.  
 
1. Ottenere il supporto amministrativo. 
2. Sviluppare un DataBase. 
3. Dividere il sistema stradale in categorie, basate sui volumi di traffico, tempi di 
attesa, classificazione delle strade e frequenza della riabilitazione.  
4. Stabilire modelli di performance per ogni categoria stradale sulla base di 
informazioni storiche e sui consigli del personale specializzato dell’ente. 
5. Dare priorità a progetti basandosi su conseguenze finanziarie. 
6. Selezionare le strategie basandosi sui costi dell’intera vita delle strade e non sui 
costi iniziali. 
7. Usare strategie di riabilitazione basate sui costi, ottimizzare il mix design e 
richiedere pratiche di costruzione adeguate. 
8. Sviluppare un programma di riabilitazione preventivo. 
 
1. OTTENERE IL SUPPORTO AMMINISTRATIVO 
Il concetto di un sistema di gestione delle pavimentazioni basato su conseguenze 
finanziarie deve essere promosso e supportato dai livelli più alti dell’amministrazione. Il 
gruppo di lavoro responsabile della scelta della priorità dei progetti, inoltre, dovrebbe 
lavorare autonomamente e dovrebbe essere rimosso dagli sviluppi amministrativi e dal 
programma politico. Questa suddivisione consente di avere un processo obiettivo e 
mantiene l’integrità della metodologia del progetto di assegnazione delle priorità. 
 
2. SVILUPPARE UN DATABASE 
Lo sviluppo di un database è il nucleo centrale del sistema di gestione delle 
pavimentazioni basato su conseguenze finanziarie.  Questo database dovrebbe 
contenere l’elenco di tutte le strade, le informazioni fondamentali, la descrizione delle 
strade, una descrizione di tutte le ultime decisioni e dei contratti presi e le strategie 
attuate di riparazione o riabilitazione. Queste informazioni sono integrate, 
successivamente, con dati sul traffico, dati che misurano le condizioni delle 
pavimentazioni, misure d’attrito, l’indice internazionale di rugosità, informazioni sulla 
storia delle pavimentazioni e sulle loro riabilitazioni e informazioni sui lavori di 
manutenzione. 
Il database dev’essere continuamente aggiornato ed i suoi dati devono essere verificati 
oggettivamente per poter avere un recupero più facile e veloce dei dati. È importante, 
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inoltre, che siano sviluppate delle procedure per fornire delle guide linea per raccogliere i 
dati accuratamente, coerentemente e in modo ripetibile sulle condizioni delle 
pavimentazioni collegati al database. 
 
3. DIVISIONE DEL SISTEMA STRADALE IN CATEGORIE 
L’intero sistema della rete stradale dovrebbe essere suddiviso in categorie separate, 
basandosi sui volumi di traffico, tempi di attesa e sulla classificazione delle strade. Ogni 
categoria è caratterizzata da tempi di riabilitazione o conseguenze finanziarie simili. Per 
esempio, le strade con accesso controllato possono essere considerate una categoria e 
le strade con bassi volumi di traffico possono essere considerati una categoria differente. 
La situazione ideale sarebbe quella che presenta un sistema di suddivisione della rete 
stradale ripartito in parti eque per ciascuna categoria. 
 
4.  STABILIRE MODELLI DI PERFORMANCE PER OGNI CATEGORIA STRADALE 
Il database può essere utilizzato per stabilire la prospettiva di vita media dei trattamenti 
di riabilitazione per ogni categoria. Questa può essere calcolata facendo una media del 
numero di anni da quando è stato eseguito l’ultimo trattamento strutturale, scartando tutti 
i valori anomali (esterni). Questo metodo può essere utilizzato per calcolare l’aspettativa 
media di vita per trattamenti specifici di riabilitazione per ogni categoria e, di 
conseguenza, quale sia il miglior trattamento di riabilitazione della categoria considerata. 
È molto probabile che scegliere di applicare una determinata tipologia di intervento nel 
“tempo di ottimo”, basandosi su strategie che non considerano solamente i costi iniziali, 
ma anche i costi del ciclo della vita della pavimentazione, porti a scegliere delle strategie 
meno invasive di riabilitazione.  
Un presupposto fondamentale per implementare con successo questi modelli di 
performance è di assicurare che le strade siano mantenute in condizioni strutturalmente 
solide, così che i rivestimenti siano necessità funzionali piuttosto che necessità 
strutturali.  
 
5. DARE PRIORITÀ A PROGETTI BASANDOSI SU CONSEGUENZE FINANZIARIE 
Si richiede di calcolare il costo della riabilitazione al tempo ideale del trattamento e 
confrontarlo con il costo per una completa ricostruzione della strada, cioè quando la 
pavimentazione è completamente danneggiata. Il progetto che presenta la differenza 
maggiore tra i due costi, quello di tempo ideale di intervento utilizzando una procedura 
meno invasiva e quello di trattamento di rifacimento completo, dovrebbero ricevere la 
precedenza per la riabilitazione. Utilizzare la strategia di intervento al tempo ideale ha 
fatto risparmiare 42 milioni di dollari al NDOT in un anno. 
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6. SELEZIONARE LE STRATEGIE BASANDOSI SUI COSTI DELL’INTERA VITA DELLE 
STRADE E NON SUI COSTI INIZIALI 
È di fondamentale importanza selezionare le strategie di riabilitazione delle 
pavimentazioni basate sui costi dell’intera vita, piuttosto che sui costi iniziali, per 
ottimizzare l’intero sistema. Per esempio un rivestimento “hot mix”, fatto su una 
pavimentazione severamente fessurata o con ampie fessure trasversali, non è un 
trattamento efficiente dal punto di vista dei costi. Ben presto si avranno delle fessure di 
riflesso e il risultato sarà quello di avere una pavimentazione in condizioni povere in 
breve tempo. La soluzione ottimale in questi casi è quella di utilizzare il riciclo delle 
pavimentazioni a caldo prima di stendere il rivestimento: si ha un incremento dei costi 
iniziali del 20%, tuttavia, grazie a questa procedura, si interrompe la propagazione delle 
fessure di riflessione, aumentando significativamente la vita utile della strada e 
diminuendo, quindi, i costi totali per trattamenti futuri. 
 
7. USARE STRATEGIE DI RIABILITAZIONE BASATE SUI COSTI, OTTIMIZZARE IL MIX 
DESIGN E RICHIEDERE PRATICHE DI COSTRUZIONE ADEGUATE 
Quando si svolge la riabilitazione in cicli ottimali di tempo piuttosto che aspettare il 
disfacimento della struttura, è possibile considerare numerose strategie per la 
riabilitazione. Il riciclo a freddo con trattamenti superficiali, microtappeti a freddo, rinforzi 
in tessuto, ecc., possono risultare trattamenti economicamente vantaggiosi quando si 
eseguono nel posto giusto e al momento giusto. Le opzioni di riabilitazione completa 
della pavimentazione sono più costosi.  
È di fondamentale importanza che l’azienda utilizzi tutti i dati e le misure eseguite che 
descrivono le condizioni delle pavimentazioni per stabilire la modalità di decadimento. Se 
i dati suggeriscono che la maggior parte della pavimentazione è attraversata da fessure 
trasversali, allora una soluzione efficace potrebbe essere cambiare il tipo di legante. Se 
la pavimentazione manifesta tendenza a disaggregarsi, allora sarà necessario ricercare 
la soluzione più idonea. L’ottimizzazione del mix design può prevenire il degrado della 
pavimentazione sia a livello strutturale che superficiale.  
 
8. SVILUPPARE UN PROGRAMMA DI RIABILITAZIONE PREVENTIVO 
Uno dei concetti basilari di un sistema di gestione basato sulle conseguenze finanziarie 
è estendere la vita utile della pavimentazione applicando trattamenti di manutenzione 
preventiva o correttiva. La figura 2.10 illustra un programma di riabilitazione dell’ente 
NDOT. Si nota come siano stati suddivisi tutti gli interventi in cinque diverse categorie, al 
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variare della durata del ciclo di vita. Per ogni categoria è presente una linea del tempo 
lungo la quale si individuano gli interventi di riabilitazione degli appaltatori.  
 
Figura 2.10 – Programma di riabilitazione preventivo: suddivisione delle categorie e metodi di 
riabilitazione. (Sohila et al., 2005) 
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2.4 OBIETTIVO DELLA TESI  
 
I sistemi di gestione sono utilizzati in modo diverso in ogni paese, a dipendenza del 
grado di completamento del sistema, di contingenze particolari del momento e della 
finalità dell'operazione come strumento di scelta tecnica o come strumento 
d'informazione per le autorità politiche. Un punto comune è l'uso come strumento 
ausiliario per una presa di decisioni. Queste prese di decisione possono situarsi a diversi 
livelli: 
- Definizione delle priorità nelle scelte degli interventi su diverse sezioni di una 
strada; 
- Definizione della ripartizione del budget di manutenzione fra le singole strade; 
- Valutazione della sufficienza delle risorse disponibili (rispettivamente del loro uso 
efficace) in un periodo precedente, tramite il paragone dello stato medio di una 
rete stradale nell’anno in corso a confronto con 2 o 3 anni prima; 
- Definizione del fabbisogno di budget nei successivi anni per poter raggiungere 
determinati obiettivi: livello medio della rete, percentuale massima di rete in stato 
inferiore alla soglia X, ecc.; 
- Dimostrazione del calo di qualità e del fabbisogno futuro nei casi di tagli di budget 
o come strumento di sostegno delle richieste di budget. 
 
Grazie alle analisi svolte nei paragrafi precedenti, si ha ora un quadro generale di come 
è possibile gestire un PMS. Si è visto che è di fondamentale importanza capire quali 
siano le risorse disponibili per l’azienda per poter organizzare la raccolta dati, quale sia 
l’obiettivo principale e come lo si vuole gestire. 
In Italia, e così anche nella Provincia di Vicenza, la pianificazione degli interventi di 
manutenzione ordinaria delle pavimentazioni stradali è sostanzialmente assente e i 
criteri seguono le regole dell’emergenza. L’azienda Vi-abilità si trova proprio in questa 
situazione: necessita di piano per la gestione degli interventi di manutenzione stradali. 
Attualmente questo compito è demandato distintamente per tipologia di intervento a 
singoli tecnici che operano sulla scorta della propria esperienza e conoscenza della rete 
stradale in gestione. Con la situazione economica che sta affrontando l’azienda in questi 
ultimi anni non è più possibile procedere in questo modo: le risorse economiche sono 
limitatissime, gli interventi necessari molteplici; è necessario creare un modello che 
possa gestire, in maniera semplice e immediata, tutti i dati di carattere informativo delle 
strade e che possa creare una classificazione automatica in base alle priorità delle varie 
segnalazioni. 
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L’obiettivo del progetto della tesi di laurea è la realizzazione di un Pavement 
Management System, un sistema di gestione delle infrastrutture dell’azienda Viabilità, 
concepito in maniera tale da poter costruire un supporto informatico per l’effettuazione 
delle analisi delle condizioni delle strade, della sicurezza sulla rete stradale e per la 
programmazione e ottimizzazione delle attività di manutenzione.  
Gli obiettivi del progetto sono sintetizzati in seguito: 
 
1. Rilievo dello stato funzionale e strutturale delle pavimentazioni mediante l’ausilio 
di telecamera dotata di sistema gps integrato.  
2. Realizzazione della base dati e implementazione di un software gestionale per la 
programmazione tecnico-economica degli interventi. 
3. Sviluppo delle procedure operative del PMS (definizione di tecniche e periodicità 
di aggiornamento dati, definizione delle metodologie di utilizzo dei dati per la 
pianificazione degli interventi) con la determinazione di un Indice di Criticità IC.  
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CAPITOLO TERZO 
DATABASE RELAZIONALE 
 
3.1 OBIETTIVO  
 
Un’Amministrazione può compiere la scelta del “come”, “dove” e “quando” intervenire 
sulla pavimentazione stradale in modi diversi in relazione al tipo, alla qualità e quantità 
dei dati e alle informazioni disponibili.  
L’obiettivo del progetto della tesi di laurea è creare un modello che permetta di gestire 
una banca dati storica e aggiornata delle strade e gli interventi. Non si tratta di creare un 
semplice gestionale per organizzare l’inserimento dei dati e la loro consultazione, ma un 
modello che fornisca un supporto per la programmazione degli interventi della 
manutenzione. 
 
Il modello si basa essenzialmente su un’analisi approfondita di tutta una serie di dati 
riguardanti le pavimentazioni. A tale scopo sarà necessario poter disporre, a livello di 
tutta la rete stradale, delle informazioni essenziali per svolgere le analisi sopra citate. 
L’organizzazione di questi dati facilita notevolmente lo svolgimento delle analisi e 
permette allo stesso tempo un controllo razionale della completezza dei dati. 
Ogni gestionale si basa sulle due modalità di approccio fondamentali per affrontare il 
problema della pianificazione della manutenzione delle pavimentazioni stradali in 
maniera più razionale: 
 
• Priorizzazione: tramite rilievo visivo e semplici algoritmi è possibile determinare, 
per ogni tratta monitorata, un indicatore di stato sintetico che permette di definire 
la lista delle priorità di intervento. 
 
• Ottimizzazione: l’obiettivo dell’analisi è selezionare, su un arco temporale di 
riferimento, la migliore strategia per ogni elemento della rete ottimizzando il 
budget disponibile. 
 
Entrambe le tecniche sopra menzionate garantiscono una scelta più razionale degli 
interventi anche se con modalità e vantaggi differenti; è evidente infatti che l’adozione di 
un semplice criterio di priorizzazione contiene al suo interno una componente soggettiva 
60 | P a g .  
 
più forte di quella di un sistema di gestione in grado di massimizzare il rapporto 
Benefici/Costi e che si basa su un piano di monitoraggio continuo nel tempo. Ancorché 
sia sempre preferibile operare tramite ottimizzazione, la mancanza di risorse (per il 
monitoraggio per esempio) può imporre l’utilizzo di criteri di priorizzazione. 
 
Nell’implementazione del modello si è scelto di utilizzare entrambe le tecniche, al fine di 
creare una procedura che permetta di stabilire sia la lista di priorità di intervento, 
introducendo un “Indice di Criticità” IC, sia l’ottimizzazione del budget disponibile, 
inserendo i costi. 
 
Alla luce delle considerazioni fin qui elaborate si è scelto di sviluppare il software 
“ERMES”, un Database relazionale con front-end in Microsoft Access 2007. Ermes è uno 
strumento di pianificazione e analisi che aiuta i tecnici nella scelta delle strategie di 
riabilitazione.  
 
Per un corretto funzionamento di un database è necessario organizzare la raccolta dati. 
Sono state prese in esame due tipologie di dati: 
1) Video delle Strade Provinciali 
Esecuzione di video, aggiornati periodicamente, necessari per creare lo 
storico. Grazie a questi dati è possibile effettuare un monitoraggio dello 
stato della pavimentazione e constatare il decadimento delle prestazioni. 
2) Dati sulla pavimentazione. 
Tipologia di dati aggiornati con maggior frequenza e possono essere 
eseguiti in due modalità diverse: 
 Misure con strumentazioni: acquisizione di dati inerenti allo stato 
della pavimentazione (portanza, aderenza, regolarità, ecc.) in 
modo sistematico; 
 Analisi visiva: raccolta di segnalazioni che avvertono la necessità 
di intervenire su determinati tratti stradali utilizzando la sola analisi 
visiva. 
 
Prima di illustrare le modalità di raccolta dati scelta, argomento che verrà discusso nel 
capitolo quarto, si procede con l’illustrazione del database e di tutta la sua struttura.  
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3.2 DATABASE RELAZIONALE 
 
3.2.1 ARCHIVI TRADIZIONALI E DATABASE 
 
È molto importante decidere il modo in cui si conservano i dati perché ciò determinerà 
successivamente anche il modo in cui i dati verranno estratti; ad esempio, potrebbe 
accadere che, non preoccupandosi per tempo dell'organizzazione dei dati durante 
l'archiviazione, si abbiano difficoltà o complicazioni durante la fase del loro recupero.  
Mentre nel passato gli archivi potevano essere su supporto cartaceo, oggi quasi tutti gli 
archivi si trovano in forma digitale su supporto elettronico, e ciò rende possibile la loro 
elaborazione automatizzata. Per esempio, un archivio può avere la forma di un file di dati 
opportunamente organizzati.  
Utilizzare i singoli file per creare archivi di dati può essere pratico per piccole 
applicazioni, ma in generale, quest’approccio, può dar luogo anche a diversi problemi.  
I database nascono proprio per superare i limiti e gli inevitabili problemi che si 
potrebbero incontrare usando gli archivi tradizionali. Tra i classici problemi si ricordano la 
ridondanza dei dati e l'inconsistenza degli archivi. Il primo caso accade quando in diversi 
archivi si trovano memorizzati gli stessi tipi di dati (il problema è di dover fare gli 
aggiornamenti in tutti gli archivi interessati). Il secondo caso avviene come conseguenza 
della ridondanza, quando questi aggiornamenti non sono fatti in tutti gli archivi in cui si 
dovrebbe e nascono così incongruenze tra dati nuovi e dati vecchi.  
Con il termine archivio si intende un oggetto memorizzato in modo permanente, 
costituito da una sequenza di elementi dello stesso tipo e dimensione (record), ognuno 
dei quali può essere composto da più campi, di tipo e dimensione diversi tra loro; mentre 
con il termine database si rappresenta un insieme di archivi integrati (ovvero, collegati) 
secondo un «modello logico» e nel rispetto di determinate regole (ovvero, vincoli). 
 
I database sono gestiti tramite software complessi chiamati DBMS; sono software che 
hanno già integrate tutte le principali funzioni necessarie e che possono essere 
“personalizzate” al caso particolare in cui verranno applicati. Alcune delle funzioni 
integrate nei DBMS sono: la possibilità di integrazione (ovvero, di collegamento) degli 
archivi, l'integrità dei modelli di dati, la capacità di gestire database accentrati o 
distribuiti, la gestione della multiutenza e della sicurezza, la gestione dell'accesso 
concorrente ai dati, la gestione delle transazioni, la gestione dei backup, ecc.  
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I database relazionali sono il tipo di database in questo momento più diffuso. I motivi di 
questo successo sono fondamentalmente due: 
 
 Forniscono sistemi semplici ed efficienti per rappresentare e manipolare i dati; 
 Si basano su un modello, quello relazionale, con solide basi teoriche. 
 
Il modello relazionale è stato proposto originariamente da E.F. Codd in un ormai famoso 
articolo del 1970. Grazie alla sua coerenza ed usabilità, il modello è diventato negli anni 
’80 quello più utilizzato per la produzione di DBMS. La struttura fondamentale del 
modello relazionale è appunto la “relazione”, cioè una tabella bidimensionale costituita 
da righe (tuple) e colonne (attributi). Le relazioni rappresentano le entità che si ritiene 
essere interessanti nel database. Ogni istanza dell’entità troverà posto in una tupla della 
relazione, mentre gli attributi della relazione rappresenteranno le proprietà dell’entità’. 
 
 
3.2.2 STRUTTURA GENERALE 
 
La grande massa di dati che un’Amministrazione deve gestire può e deve essere 
controllata da un sistema informatico. Sono così superate le difficoltà di conservare tutte 
quelle informazioni derivanti dal Censimento, dalle Ispezioni, dai disegni progettuali, 
dagli interventi manutentivi, ecc. che rappresentano un bagaglio informativo 
indispensabile per una corretta gestione del patrimonio. Va poi sottolineata la possibilità 
di condividere informazioni con tutti gli uffici addetti, rendendo ognuno partecipe dello 
sviluppo del sistema di controllo.  
Per comprendere l’importanza di un’archiviazione automatizzata è bene mettere a fuoco 
gli obiettivi che si vogliono raggiungere: 
a) Ordinare in maniera chiara e durevole la massa di dati già esistente e quella in 
arrivo; 
b) Ottenere in qualunque momento, e da una sola fonte, tutta quella serie di dati 
necessari per avere un’idea precisa dello stato generale; 
c) Valutare con un criterio omogeneo, lo stato di conservazione attraverso l’indice di 
Criticità, derivante dalle ispezioni, valutandone i valori e la loro variazione nel 
tempo; 
d) Ricavare delle liste gerarchiche sullo stato conservativo consentendo la 
valutazione economica di massima per la programmazione dei fondi necessari. 
 
Si procede, dunque, illustrando la struttura generale del database.  
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In generale, quando si deve affrontare un problema complesso come quello del progetto 
di un database è conveniente scomporre il procedimento in tre fasi, ovvero affrontare il 
problema in tre livelli di astrazione, dal più astratto al più concreto: Livello concettuale, 
livello logico e livello fisico. 
Il primo passo da seguire è comprendere cosa dovrà svolgere il database. È necessario, 
dunque, chiarire gli obiettivi e immaginare quale sia il risultato finale che si vuole 
ottenere. Solo dopo aver chiari questi concetti, si può procedere al livello logico: in 
questa fase si inizia a pensare alla struttura del database, si devono impostare le tabelle 
e le relazioni primarie tra esse. Infine, si procede nell’implementazione fino ad ottenere il 
risultato voluto. 
Lo schema seguente illustra l’obiettivo principale del modello che si vuole creare: il 
database è lo strumento più adatto per raccogliere tutti i dati (segnalazioni, video, ecc.), 
è progettato in modo da organizzare e consultare questi dati, rielaborarli, ed infine creare 
degli output, tramite report e contributi nella presa di decisioni. 
 
 
 
Una volta chiariti gli obiettivi e i risultati che deve produrre il database, si passa alla fase 
logica di organizzazione della struttura del database. Ogni database relazionale è 
strutturato in tabelle, query e maschere. Il passo base è creare uno schema cartaceo di 
tutte le tabelle necessarie e dei collegamenti tra esse. Per fare ciò, si devono analizzare 
tutte le schede di segnalazione ideate per la raccolta dati (riportate nell’Allegato III). Si 
ricorda il termine database, o "base di dati", denota una raccolta completa ed esauriente 
di dati. L’archivio di dati dovrà essere sempre aperto a modifiche, perciò è necessario 
che sia impostato e predisposto a nuovi inserimenti di dati o relazioni, poiché nel futuro 
potrà servire programmi software adesso imprevedibili. Da qui il nome base ovvero base 
di partenza che in seguito evolverà.  
 
È fondamentale creare, quindi, una struttura semplice e organizzata, nella quale sia 
possibile apportare modifiche o nuovi inserimenti di tabelle o altro, in qualsiasi momento. 
Il software è costituito da tre moduli principali, come mostrato schematicamente in figura:  
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1. ELENCO STRADE. Si ha un elenco completo di tutte le strade in gestione 
dall’azienda, con relative informazioni e video;  
 
2. INTERVENTI: si ha la raccolta di tutte le segnalazioni dei capiarea, gli interventi 
in programmazioni e quelli già realizzati. 
  
3. COMMESSE: è possibile creare e gestire le commesse e gli interventi inseriti in 
ognuna.  
 
La pagina di accesso principale (figura 3.1) mette in evidenza l’organizzazione in tre 
moduli del database. Essa riporta una serie di icone che consentono di accedere ai 
moduli. 
 
 
Figura 3.1 – Maschera Main del Database 
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Nei paragrafi successivi si illustra nel dettaglio il database e il suo funzionamento. 
 
 
3.2.2.1 Elenco Strade 
 
Nel database è necessario inserire una tabella che contenga l’elenco 
delle Strade Provinciali di Vincenza. Facendo riferimento all’allegato II 
“Elenco Numerico Strade Provinciali”, si è creata la lista. Questa 
tabella funge da punto di riferimento per tutte le relazioni del database: 
ogni segnalazione inserita ha come riferimento la strada provinciale in cui si segnala il 
problema.  
 
 
La figura 3.2 riporta l’elenco delle strade all’interno del database. È possibile inserire 
nuove acquisizioni di strade in ogni momento, cliccando sull’icona “Nuova strada”. Il 
doppio click su una SP, infine, apre una maschera (riportata in figura 3.3) che riporta i 
dettagli della provinciale selezionata.  
 
Figura 3.2 – Elenco Strade 
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Figura 3.3 – Maschera di dettaglio per ogni Strada Provinciale 
 
Da questa finestra si hanno tutte le informazioni utili, nome, lunghezza, link MP4 per 
aprire il video della strada ed, inoltre, è possibile apportare modifiche in qualsiasi 
momento. 
 
 
3.2.2.2 Interventi  
 
La sezione interventi rappresenta la parte principale del database. In 
questa maschera si ha la possibilità di gestire tutti gli interventi 
presenti nella banca dati.  
Com’è già stato anticipato, il database è lo strumento ideale per 
gestire una grande mole di dati. L’obiettivo del database è di permettere al progettista, o 
qualsiasi altro tecnico, di consultare tutti gli interventi (segnalati, in programmazione o 
eseguiti) direttamente dal proprio personal computer. 
Per realizzare una banca dati organizzata è necessario stabilire alcune accortezze. 
I primi passi da compiere sono: 
 
• Suddividere le segnalazioni in classi; 
• Attribuire uno stato ad ogni segnalazione.  
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Il progetto iniziale era limitato alla creazione di un gestionale per la programmazione 
della manutenzione delle pavimentazioni stradali. Si è deciso, successivamente, di 
ampliare il campo di lavoro del database, aggiungendo a questa categoria anche altre 
tipologie di segnalazioni della quale si deve occupare l’azienda; si sono create sei 
diverse classi:  
 
1. PIANO VIABILE 
2. GUARDRAIL 
3. DISSESTO IDROGEOLOGICO 
4. OPERE DI SOSTEGNO 
5. PONTI 
6. NUOVE OPERE 
 
Si focalizza l’attenzione sulla classe del piano viabile, per la quale si prevede una 
gestione ad un livello diverso, più approfondito, e per la quale si ha un indice di criticità 
per gestirne la manutenzione e i costi dei lavori per ottimizzare il budget disponibile. Si è 
scelto, però, di inserire anche le altre cinque classi per migliorare l’organizzazione degli 
eventi: si crea una storia completa di tutte le tipologie di interventi per ogni provinciale. È 
evidente, tuttavia, che per le classi diverse dal piano viabile il database funge da sola 
“scatola informativa”, cioè è utilizzato come solo strumento di raccolta delle segnalazioni 
e creazione dello storico. Per la classe dei ponti, ad esempio, esiste un database adibito 
alla loro gestione; ogniqualvolta si riceve una segnalazione di ammaloramento su un 
ponte, il tecnico inserirà l’informazione nel database e allo stesso tempo indirizzerà la 
segnalazione a chi si occupa del programma di catasto delle opere dei ponti. 
 
Il secondo passo da compiere è l’assegnazione di uno stato alla segnalazione. Con il 
termine “stato” si intende la condizione, il modo di essere temporaneo o permanente 
della segnalazione. Sono predisposti tre stati: 
 
- STATO RICEVUTO 
- STATO PROGRAMMATO 
- STATO REALIZZATO 
 
L’idea è di creare un’unica segnalazione che nel tempo cambierà il suo stato. Lo schema 
seguente rappresenta in modo più chiaro il procedimento logico che si è pensato per 
ogni intervento inserito nel database. 
68 | P a g .  
 
 
 
I capiarea procedono con l’inserimento di tutte le segnalazioni; ogni capoarea ha in 
gestione la propria area e ha sotto controllo tutte le segnalazioni inserite e da inserire, 
per tutte le classi. Lo stato dell’intervento in questa fase sarà “Ricevuto”. 
Il progettista, invece, può visualizzare e analizzare tutte le segnalazioni inserite in ogni 
momento. “Navigando” nel database può eseguire tutte le analisi necessarie per 
scegliere, tra tutte le segnalazioni con stato “ricevuto”, quali e quante necessitano di 
manutenzione in un determinato momento. Dopo aver scelto queste segnalazioni, le 
inserirà in una commessa, assegnando a ciascuna un intervento, e lo stato della 
segnalazione cambia in “Programmato”. 
Il terzo e ultimo stato in cui si può trasformare un intervento è il “Realizzato”, il quale è 
assegnato dal progettista dopo la realizzazione dell’intervento stesso. Per applicare 
quest’ultima trasformazione il progettista deve inserire la data di realizzazione e il costo 
dei lavori complessivo.  
Grazie a questo schema logico, è possibile gestire con una sola segnalazione, il 
processo evolutivo di un intervento: ogni intervento avrà un solo stato rappresentativo 
della sua situazione attuale. In questo modo si evitano le ripetizioni: non servirà inserire 
ad ogni step una nuova segnalazione, ma è sufficiente cambiarne lo stato. Questa 
organizzazione, inoltre, permette al progettista di visualizzare solamente gli interventi 
realizzati, programmati o ricevuti, a seconda delle esigenze. 
Tutto il processo sarà illustrato più dettagliatamente nei paragrafi successivi. 
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MASCHERA RICERCA SEGNALAZIONI 
Nella figura 3.4 è rappresentata la maschera con cui si possono gestire tutte le 
segnalazioni.  
 
 
Figura 3.4 – Maschera Ricerca Segnalazioni 
 
In questa maschera il progettista e i capiarea possono controllare e visualizzare tutte le 
segnalazioni presenti, nella forma sintetica in cui sono visualizzate nel riquadro centrale, 
oppure nel dettaglio con un doppio click sulla segnalazione desiderata. 
Si può notare dalla figura 3.4 che è possibile filtrare l’elenco completo degli interventi. È 
possibile filtrare per: 
 
- Classe 
- Commessa 
- Strada 
- Comune 
- Stato 
- Area 
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- Giudizio 
- Segnalante 
- Data Segnalazione 
- Data Realizzazione 
- Costo Programmato Minimo 
- Peso Minimo (solo per Piano Viabile) 
 
Il vantaggio maggiore si ha grazie alla possibilità di combinare in serie i filtri di ricerca: si 
può notare nella figura un esempio di ricerca combinata. Nel caso analizzato, il database 
mostra 14 record, cioè 14 segnalazioni che riportano tutte le caratteristiche indicate nei 
filtri, nello specifico segnalazioni di piano viabile, con stato ricevuto, nell’area sud, di 
segnalazione interna e con peso superiore a 25. Le combinazioni possibili sono svariate: 
la ricerca può essere facilmente gestita da chiunque consulti il database e sarà molto 
utile sia per la gestione della manutenzione e quindi tutta la fase di progettazione, sia per 
consultare lo storico di una strada, quindi di tutti gli interventi realizzati in un determinato 
periodo, piuttosto che tutti gli interventi inseriti e non ancora realizzati, ecc. 
È possibile, infine, creare una stampa dell’elenco di segnalazioni visualizzate sullo 
schermo. Nella maschera “interventi” è presente un’icona “Stampa Elenco” e in questo 
modo è possibile creare una stampa (cartacea o pdf a piacere). Nell’Allegato VII sono 
riportati tre esempi di report riassuntivi: 
1- Elenco degli interventi presenti nella figura 3.4, cioè delle segnalazioni ricevute 
dall’area sud, con peso maggiore di 25. 
2- La commessa 05-2015 con tutti gli interventi ad essa associata. Si tratta di una 
commessa che racchiude interventi puntuali ed urgenti per la manutenzione dei 
piani viabili per l’anno 2015 in occasione del passaggio Giro d’Italia a Vicenza. 
3- Un elenco che riporta tutte le segnalazioni della SP 64 Fiorentini (di tutte le classi 
disponibili); questo esempio ci mostra come si potranno eseguire con semplicità 
dei report riassuntivi degli interventi, ad esempio eseguiti, per ogni provinciale, 
ricostruendone così la storia. 
In questi elenchi si è scelto di riportare tutte le informazioni utili delle segnalazioni, 
escluse le foto e la localizzazione nella mappa. Si nota, inoltre, che tutte le 
segnalazioni sono riportate in ordine di peso decrescente, raggruppate secondo 
commessa, classe, ID e stato della segnalazione. 
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MASCHERA INTERVENTO 
Dalla maschera riportata in figura 3.4, si può notare la presenza di un pulsante per 
l’inserimento di un “Nuovo Intervento”.  
In questo modo il capoarea può procedere con l’inserimento di un intervento. Esso sarà 
guidato da una procedura semplice di mero inserimento di dati. 
L’inserimento di una nuova segnalazione è suddiviso in due maschere. 
La prima maschera, riportata in figura 3.5, permette al capoarea di inserire 
immediatamente le prime due informazioni basilari della segnalazione: lo stato e la 
commessa in cui collocarla. L’utilità di inserire la commessa sarà chiarita nel paragrafo 
successivo. 
 
 
Figura 3.5 – Nuovo Intervento 
 
La seconda maschera, in figura 3.6, compare dopo aver cliccato su “Inserisci Intervento”.  
Si tratta di una maschera personalizzata a seconda della classe indicata 
precedentemente: ogni classe comporta delle caratteristiche diverse, i dati inseriti 
variano, allo stesso modo varia anche la maschera intervento. L’inserimento dei dati è 
gestito tramite alcune “pagine” che dovranno essere compilate in sequenza. Questa 
suddivisione in “pagine” facilita l’operatore nell’inserimento dei dati e anche l’utente nella 
consultazione: ogni pagina contiene delle informazioni e in questo modo si può leggere 
la segnalazione come una sequenza di step da compilare. Come accennato in 
precedenza, le pagine variano al variare della classe di intervento, ma rimangono quattro 
per ogni classe: 
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1) “ANAGRAFICA” 
2) “CARATTERISTICHE” 
3) Pagina specifica della classe selezionata (sarà dunque “PIANO VIABILE” o 
“GUARDRAIL” ecc.) 
4) “PROGRAMMAZIONE” 
 
Quest’organizzazione è stata ideata dopo aver realizzato le schede di segnalazione, 
riportate nell’Allegato III, di cui si parlerà approfonditamente nel capitolo 4. Il database è 
stato costruito in modo che ogni segnalazione, compilata manualmente tramite le 
apposite schede dai capiarea, possa essere inserita, in un secondo momento, nel 
database. 
 
 
Figura 3.6 – Maschera Intervento, dettaglio Pagina Caratteristiche 
 
La pagina 1, mostrata nella figura 3.6 sovrastante, è uguale per tutte le classi e 
racchiude tutte le informazioni anagrafiche della segnalazione: la strada protagonista, il 
comune in cui ci si trova l’area, ecc. Molto interessante è la sezione riguardante la 
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“Localizzazione”. Si è cercato di rendere il database completo di ogni comodità: quando 
si consulta una segnalazione è fondamentale avere una foto rappresentativa del danno e 
capire immediatamente dove ci si trova. Per queste ragioni nella sezione “DOC” si 
inseriranno tutti i documenti utili a descrivere la segnalazione stessa: l’immagine 
georeferenziata, la scheda compilata dai capiarea, la foto della mappa in cui ci si trova o 
qualsiasi altro documento utile. Cliccando sull’immagine si apre un collegamento a 
Google Maps che localizza esattamente il punto in cui è stata scattata la foto. 
Proseguendo nella compilazione della segnalazione si hanno le pagine 2 e 3. Queste 
due pagine variano in funzione della classe selezionata e in queste pagine si inseriscono 
i dati utili a descrivere i danni riscontrati nel tratto segnalato. Per il piano viabile, ad 
esempio, sono richieste le tipologie di ammaloramento presenti nel tratto selezionato, le 
chilometriche di inizio e fine tratta, la tipologia del tappeto esistente, l’età del tappeto, 
ecc. 
La pagina 4, infine, riportata in figura 3.7, riguarda la fase di programmazione e 
realizzazione dell’intervento. Al momento di inserimento della segnalazione il capoarea 
non compilerà questa sezione, ma verrà compilata nel momento in cui il progettista 
sceglie di eseguire l’intervento. Dovrà quindi, dopo aver cambiato lo stato della 
segnalazione, compilare anche questa pagina, inserendo le informazioni necessarie. 
Quando l’intervento entra nella fase di programmazione, il tecnico deve indicare il tipo di 
intervento previsto per il risanamento dell’opera e di conseguenza assegna un costo 
programmato. Quando, infine, l’intervento è realizzato, il progettista dovrà inserire tutte le 
informazioni utili nelle note e il costo realizzato per l’opera. 
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Figura 3.7 – Maschera Intervento, dettaglio pagina Programmazione 
  
Ogni segnalazione, infine, può essere stampata tramite un report (da “Scheda” o 
direttamente “PDF”). Il report, si ha un esempio nella pagina seguente, riporta tutte le 
informazioni della segnalazione stessa in una pagina ordinata, in cui sono presenti 
anche la foto e la mappa per la localizzazione. Grazie a questo report la comunicazione 
tra interni ed esterni all’azienda è agevolata, si può avere in pochi instanti un documento 
che può essere inviato per e-mail al comune interessato e consultato in ogni momento. 
Si ricorda che il database può gestire le sei diverse classi di segnalazioni di 
segnalazioni; per ciascuna classe è possibile creare delle schede report specifiche della 
classe stessa.  L’Allegato VIII riporta un esempio significativo per ogni classe di 
segnalazione. 
75 | P a g .  
 
 
 
 
76 | P a g .  
 
3.2.2.3 Commesse  
 
Definiamo “la commessa” come “un'attività temporanea e 
onerosa che si sviluppa per obbiettivi in base a un progetto”.  
Ogni tre anni la provincia emana il programma triennale opere 
pubbliche, all’interno di ogni annualità si possono trovare diverse commesse. Il budget 
annuale a disposizione per gli interventi è ripartito per commesse, dove una commessa 
può riguardare un singolo intervento puntuale così come una serie di interventi diffusi 
sulla rete provinciale. Ad esempio, un intervento puntuale può essere l’esecuzione di 
una rotatoria, viceversa una commessa che racchiude più interventi frazionati nella 
provincia può essere una commessa di guardrail, oppure di bitumature, o di opere di 
salvaguardia ambientale. 
Il database è in grado di gestire tutte gli interventi tramite commesse.  
La prima maschera visualizzabile, dalla quale si possono gestire tutte le commesse, è 
riportata nella figura 3.8 seguente: 
 
 
Figura 3.8 – Maschera Ricerca Commesse 
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La maschera permette di visualizzare, classificandole per anni, tutte le commesse 
create. È possibile creare nuove commesse, gestire gli interventi che contiene e 
visualizzare, con il doppio click, tutte le informazioni relative alla commessa stessa. 
 
 
Figura 3.9 – Maschera Gestione Commessa 
 
La figura 3.9 illustra la maschera rappresentativa della commessa. In questa sezione è 
possibile, quindi, creare, inserire informazioni o modificare la commessa stessa. Essa ha 
un titolo che la descrive, data di inizio e di fine con durata complessiva e tutte le 
informazioni necessarie. È possibile indicare, nel campo “Costo per lavori fase 
progettuale”, qual è l’ammontare disponibile per i lavori, nel campo “Oneri della 
sicurezza”, gli oneri, se noti. La commessa, infatti, è l’ordine di spesa che si ha a 
disposizione, perciò è fondamentale tenere controllati i budget dei vari interventi ad esso 
associati. Questi interventi sono riassunti nel riquadro centrale bianco, nel quale sono 
visibili tutte le informazioni principali dell’intervento. La maschera, inoltre, mostra al 
progettista due tipologie di costo: il costo programmato e il costo realizzato. Il costo 
programmato è dato in automatico dalla somma dei costi programmati dei singoli 
interventi inseriti nella commessa, in questo modo il progettista ha subito l’idea se 
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l’ordine di grandezza dei costi che comporterà la risoluzione di quelle segnalazioni è 
fattibile o meno per il budget totale della commessa. Il costo realizzato, infine, dato 
anch’esso da una somma automatica dei costi dei singoli interventi, compone il costo 
realizzato complessivo della commessa. Questo costo potrà essere modificato dal 
progettista nel caso in cui il costo totale dei lavori sia diverso da quello calcolato in 
precedenza.  
Si sono inseriti, infine, due pulsanti di riepilogo: 
• “Genera Calc”: al click il database crea automaticamente un file Excel della 
tabella riassuntiva degli interventi presenti nella commessa. Il file potrà essere 
modificato a piacere dal progettista. 
• “Stampa Grafico”: al click il database apre un file Excel con struttura predefinito 
nel quale è possibile visualizzare un grafico che confronta i costi programmati e i 
costi di realizzazione. Questo grafico può essere utile per controllare la veridicità 
del costo programmato rispetto a quello realizzato.  
 
Si ricorda che ogni intervento deve appartenere, dall’istante in cui è inserito nel 
database, ad una commessa. La ragione di questa necessità è prettamente 
organizzativa in Access; è stato dunque necessario ideare una modalità di 
organizzazione dei dati. Tutte le segnalazioni inserite dai capiarea e, in generale, tutti gli 
interventi orfani di commesse, sono associati ad una commessa fittizia chiamata “NON 
ASSEGNATA“. In questo modo tutti gli interventi non assegnati sono appartenenti ad 
una commessa che è utilizzata come “contenitore” di segnalazioni ricevute. Con questo 
artificio è possibile gestire il tutto. 
L’assegnazione della commessa può avvenire con due modalità:  
1) Cliccando sull’intervento stesso è possibile assegnargli, nella sezione 
“programmazione” il nome della commessa in cui si vuole collocarlo.  
2) Dalla maschera “RICERCA COMMESSE”, selezionando la commessa 
desiderata, si può accedere alla maschera “GESTICI COMMESSA”, riportata in 
figura 3.10. In questa maschera sono presenti due elenchi: sulla sinistra l’elenco 
degli interventi associati alla commessa, mentre sulla destra gli interventi orfani di 
commessa, quindi tutti gli interventi associati alla commessa fittizia “non 
assegnata”. Il progettista può visualizzare istantaneamente tutte le informazioni di 
costo del singolo intervento selezionato e del costo totale della commessa 
risultante. In questo modo è possibile gestire con semplicità il numero di 
interventi della commessa, è possibile selezionare un intervento e “spostarlo” da 
un elenco all’altro, visualizzando immediatamente come varia il costo totale della 
commessa e se esso rimane o no entro i limiti di budget assegnati.  Un indicatore 
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semaforico, verde, giallo o rosso, segnala visivamente se il budget è rispettato 
oppure no. Con il doppio click sull’intervento, inoltre, il progettista può aprire la 
maschera “intervento” e cambiare, ad esempio, il tipo di intervento alla 
segnalazione e quindi visualizzare se il costo cambia oppure no. Questo 
argomento verrà approfondito nel capitolo 4. 
 
 
Figura 3.10 – Maschera Gestione Commessa 
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CAPITOLO QUARTO 
RACCOLTA DATI 
 
4.1 INTRODUZIONE 
 
L’analisi dei sistemi di gestione della manutenzione eseguita nel capitolo secondo, ha 
sottolineato che l’esecuzione di una base dati completa e aggiornata è il punto di 
partenza fondamentale per poter gestire al meglio un sistema di organizzazione della 
manutenzione. 
 
In generale, il monitoraggio dello stato della pavimentazione consiste nel rilievo periodico 
delle varie caratteristiche funzionali/strutturali della pavimentazione allo scopo di valutare 
gli indici di stato. Esso è finalizzato alla valutazione delle condizioni della rete e allo 
studio dei processi di evoluzione del degrado. Il monitoraggio è eseguito innanzitutto a 
livello di rete, con un livello di dettaglio congruente con la pianificazione delle attività che 
è finalizzata alla scelta delle tratte su cui intervenire, della tipologia di intervento e della 
relativa allocazione temporale delle risorse. Per le tratte oggetto di intervento si 
procederà successivamente, a livello di progetto, all’effettuazione di misure di maggior 
dettaglio utili alla progettazione dell’intervento stesso. 
 
La problematica dei metodi di rilevamento e delle regole di valutazione si riferisce in 
modo particolare al rilevamento dello stato delle pavimentazioni, eseguito sia sotto forma 
di rilievo visivo che sotto forma di misura tramite l'uso di apparecchi statici manuali o 
attrezzature dinamiche ad alto rendimento. 
Il degrado superficiale è generalmente rilevato tramite ispezione visiva; il rilievo delle 
diverse forme di degrado come buche, fessure di vario genere, ecc. è regolato da 
indicazioni precise sulle entità da rilevare che possono includere il numero, la severità o 
l'estensione (in metri lineari o quadrati, rispettivamente in determinate percentuali della 
lunghezza o della superficie) dei singoli dissesti o famiglie di dissesti. Queste regole, 
determinate normalmente nell'ambito della normativa nazionale, sono spesso 
accompagnate da un documento illustrativo di riferimento, il cosiddetto "catalogo dei 
dissesti", che permette di standardizzare i rilievi necessariamente soggettivi dei vari 
rilevatori e di unificare le definizioni delle singole forme di degrado. Esempi di tali 
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cataloghi Di degradazioni si trovano negli Stati Uniti (SHRP), Canada, Francia, 
Danimarca, Olanda, Germania, Austria, Svizzera, ecc. 
Le altre caratteristiche della pavimentazione come regolarità longitudinale e trasversale 
(ormaie), aderenza, tessitura e capacità portante sono determinate tramite misura.  
 
Nel primo paragrafo del capitolo terzo si è introdotta l’esigenza di realizzare una raccolta 
dati organizzata e completa, necessaria per il funzionamento del database e per 
organizzare l’attività di manutenzione stradale.  
L’obiettivo primario dell’ente Vi.abilità è riuscire a gestire la raccolta dati a “costo zero”. 
Com’è stato già accennato in precedenza, le risorse a disposizione dell’azienda sono 
limitatissime: il limitato budget annuo di cui dispone la società unitamente al livello di 
degrado raggiunto dalla pavimentazione stradale su una buona parte della rete in 
gestione è tale per cui utilizzare strumenti ad alto rendimento per la raccolta dati 
avrebbero poca efficacia pratica. L’esecuzione di prove ad alto rendimento su 
pavimentazioni fortemente degradate porterebbe alla raccolta di una serie di dati di 
fondo scala poco significativa per un confronto. Per questa ragione si è scelto di limitare 
la raccolta dati alla sola analisi visiva dello stato della pavimentazione. 
 
L’azienda, dunque, con il solo investimento iniziale di 399 euro, ha acquisito una 
telecamera georeferenziata. Lo scopo è quello di avere uno strumento semplice da 
utilizzare con il quale si possano eseguire i rilievi di tutte le provinciali di competenza. In 
questo modo, con il passare degli anni, si creerà una libreria completa e aggiornata di 
tutti i video, grazie ai quali sarà possibile visualizzare la storia delle pavimentazioni, oltre 
allo stato attuale, quindi si potrà visualizzare come queste si evolvono nel tempo ed il 
loro degrado. 
 
Questo capitolo ed è strutturato in due parti, dove si descrivono le due tipologie di 
raccolta dati in uso: 
 
1) Rilievo stradate tramite video. 
In questa sezione si descrivono le caratteristiche della telecamera in dotazione, 
come utilizzarla ed in che modo eseguire la raccolta dati. Si presentano, inoltre, i 
vantaggi e le limitazioni che si hanno nell’utilizzo di un sistema di raccolta dati 
visivo. 
 
2) Schede di segnalazione. 
83 | P a g .  
 
In questi paragrafi si illustrano le tipologie di schede esistenti, la struttura e le 
caratteristiche considerate. Si spiega, inoltre, la procedura ideata per l’indice di 
criticità IC e come si sono introdotti i costi nel sistema di gestione per ottimizzare 
il budget disponibile.  
 
 
4.2 RILIEVO STRADALE TRAMITE VIDEO 
 
4.2.1   TELECAMERA VIRB 
 
4.2.1.1 Descrizione 
 
 
Action Camera VIRB Elite HD 1080p con Wi-Fi e GPS: 
 
 
 Registrazione di video HD 1080p con 
processore di immagini CMOS da 16 
megapixel. 
 Display Chroma a colori e alta 
risoluzione; maggiore semplicità di 
controllo di configurazione, riproduzione 
e impostazioni. 
 GPS high sensitivity, accelerometro e 
altimetro barometrico. 
 Connettività Wi-Fi; utilizzo con 
applicazioni gratuite per iPhone® e 
Android™. 
 Batteria agli ioni di litio da 2000 mAh 
ricaricabile a lunga durata, fino a 3 ore di 
registrazione a 1080p. 
 
 
VIRB Elite è una Action Cam da 1080p HD che abbina la registrazione avanzata di video 
HD alle funzionalità Wi-Fi e GPS avanzate. E' dotata di un display integrato Chroma a 
colori da 1,4" a basso consumo che permette di visualizzare l'immagine ripresa e di 
regolare le modalità di scatto e registrazione video senza scollegare la VIRB Elite dal 
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suo supporto. Registra a 1080p per quasi 3 ore con la batteria ricaricabile agli ioni di litio 
e dispone di funzioni di ottimizzazione video come la stabilizzazione dell'immagine e la 
correzione della distorsione dell'obiettivo che assicurano un'alta qualità delle riprese. 
 
Registrazione in HD 
VIRB Elite registra video 1080p HD che permettono di rivedere ogni minuto della ripresa 
con filmati ricchi di dettagli ad elevato contrasto e senza distorsioni. Oltre 
all'impostazione standard 1080p a 30 fps, è possibile regolare la risoluzione e la velocità 
di registrazione fino a 120 fps per azioni al rallentatore. L'obiettivo WideVü, tramite il 
sensore CMOS a 16 megapixel, consente di registrare video con una qualità superiore. 
Modalità video HD multiple: 1080p a 30 fps, 960p a 30/48 fps, 720p a 30/60 fps, 
848x480 a 120 fps. 
 
Display Chroma da 1,4" 
Il display Chroma da 1,4" a basso consumo energetico permette di visualizzare anche le 
impostazioni dei menu. Infatti, in fase di preparazione, è possibile scegliere il tipo di 
ripresa e la modalità. Navigando attraverso i menu è possibile scegliere: impostazione 
video, time lapse, scatto multiplo, slow mo e tanto altro. 
 
Connessione wireless allo smartphone 
VIRB Elite è in grado di comunicare con tutti i dispositivi elettronici dotati di Wi-Fi. In 
questo modo è possibile visualizzare l'anteprima del video o della fotografia controllando 
che le impostazioni e la qualità della ripresa soddisfino le aspettative. È possibile, inoltre, 
avviare e fermare la registrazione direttamente dal dispositivo e scattare fotografie 
mentre VIRB Elite sta filmando. 
 
Sensori 
VIRB Elite, tramite la connettività wireless ANT+™, è compatibile con i sensori esterni 
Garmin. Può essere sincronizzata con un sensore di temperatura esterno tempe™, un 
sensore di cadenza e velocità e una fascia cardio. È possibile visualizzare le 
informazioni dei sensori all'interno dei video, come ad esempio la velocità e le coordinate 
GPS. VIRB Elite è dotata anche di un accelerometro e di un altimetro integrati per 
l'identificazione della forza G e la visualizzazione del grafico di altimetria in tempo reale. 
 
Stabilizzazione immagine digitale e LDC 
Con l'attivazione della funzione stabilizzazione immagine digitale, VIRB permette una 
ripresa senza tremolii in caso di percorsi accidentati per poter condividere video più fermi 
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e fluidi. Inoltre, la funzione della correzione di distorsione dell'obiettivo (LDC, Lens 
Distortion Correction) migliora la prospettiva di ripresa in soggettiva, per una migliore 
qualità del video. 
 
Fotografia in alta definizione 
VIRB Elite è anche una fotocamera digitale ad elevate prestazioni. Con un'acquisizione 
di foto a 16 megapixel e la funzione LDC si possono ottenere immagini più nitide, chiare 
e con una minore distorsione, anche grazie all'elaborazione attraverso il processore 
CMOS. È possibile effettuare singoli scatti a 16, 12 o 8 megapixel, oppure scegliere la 
funzione di scatto multiplo (6/s) o di intervallo foto (0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 secondi). 
 
Post-produzione e condivisione 
VIRB Edit è il software gratuito di editing e post-produzione di Garmin. Un programma 
intuitivo che ti permette editing di ottimo livello e di approfittare di tutti i vantaggi della 
compatibilità con molteplici prodotti Garmin. Ad esempio, VIRB Edit può elaborare i dati 
registrati dal GPS integrato di VIRB Elite e dai sensori esterni compatibili inserendo e 
allineando le informazioni di velocità, di altimetria, frequenza cardiaca e cadenza 
direttamente sul video che è stato ripreso. 
  
Staffe 
L'ampia varietà delle staffe di montaggio della VIRB consente di fissare la videocamera 
in modo stabile praticamente ovunque. Dalle staffe per il montaggio su superfici e 
cruscotti piani e curvati alle staffe per manubri, caschi, spalle e supporti a strappo 
multiuso e molto altro, le staffe VIRB si adattano a qualsiasi esigenza. Per un bloccaggio 
più affidabile, duraturo e antivibrazioni la base di fissaggio è dotato di denti ad incastro 
che consentono un alloggiamento sicuro e a prova di urti.  
 
 
4.2.1.2 Calibrazione ed Esecuzione Video 
 
Dopo aver analizzato tutte le caratteristiche e le possibilità di esecuzione di video della 
telecamera, è stato necessario studiare la modalità più idonea per la realizzazione delle 
riprese di tutte le provinciali di Vicenza.  
Questa è stata la prima fase della tesi di laurea. 
 
Si riassumono, in seguito, tutte le caratteristiche da definire per la ripresa delle strade: 
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1. Posizionamento telecamera: sul cofano dell’auto, con che inclinazione. 
2. Impostazioni video: risoluzione, campo visivo.  
3. Impostazioni di registrazione avanzate: correzione obiettivo, stabilizzatore.  
 
 
1. POSIZIONAMENTO TELECAMERA 
 
Il primo passo fondamentale da definire per eseguire delle riprese ottimali e significative, 
è la definizione del posizionamento della telecamera, con la sua staffa, sull’auto con cui 
si vogliono eseguire le riprese. Si tratta di un procedimento semplice, ma non facoltativo; 
ogni video dovrà essere eseguito utilizzando le stesse modalità di ripresa. Il video deve 
mostrare tutte le caratteristiche della strada che si sta filmando: lo stato della 
pavimentazione, le banchine, la segnaletica orizzontale e verticale. Da sottolineare che, 
per ogni provinciale, si esegue la ripresa video un entrambi i sensi di marcia, essendo 
impossibile eseguire le riprese dal centro della carreggiata. In questo modo si ottengono 
delle riprese con dettagli maggiori sullo stato delle pavimentazioni e delle altre 
componenti della strada. 
Per prima cosa si è deciso se posizionare la telecamera sul cofano oppure sulla capote 
dell’automobile. In questo caso la scelta è immediata: sul cofano, poiché, essendo la 
pavimentazione la protagonista delle riprese, è necessario che la telecamera sia 
sufficientemente vicina ad essa. La posizione deve essere centrale e l’obiettivo della 
telecamera deve essere rivolto in direzione della strada, parallelamente al senso di 
marcia. 
La seconda scelta riguarda, invece, l’inclinazione verticale e orizzontale della telecamera 
rispetto al piano. Com’è stato detto all’inizio di questo paragrafo, la pavimentazione è 
solo una delle componenti che deve essere visibile nel video; la telecamera non dovrà 
essere rivolta troppo verso la pavimentazione, ma dovrà trovare la giusta inclinazione 
per privilegiare sia lo stato delle bitumature, sia allo stesso tempo rendere visibile tutta la 
segnaletica verticale ed eventuali banchine e guardrail. Per impostare queste inclinazioni 
è necessario eseguire l’operazione di messa in bolla del dispositivo. Nel procedimento di 
montaggio della telecamera sul cofano, si deve utilizzare la bolla visualizzata sullo 
schermo per garantire che il video sia livellato perfettamente. Si procede in questo 
modo: 
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1- Selezionare MODE > MIRINO >  
 
           
 
2- Regolare il dispositivo finché il grado di rotazione di rollio (l’inclinazione laterale 
del dispositivo) sia impostato su 00° (numero 1 in figura) e il grado di inclinazione 
sia impostato su 12-13° (numero 2 in figura).  
 
Si sono eseguite numerose prove per giungere a questi valori. Mantenendo fisso il grado 
di rotazione di rollio a 00°, si è fatto variare il grado di inclinazione da 00° fino a 25° con 
intervalli di 5° ciascuno. Nelle figure 4.1 e 4.2 seguenti si mostrano i risultati di due prove 
significative che giustificano la scelta fatta.  
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Figura 4.1 – Prova 1 inclinazione telecamera 
12° 
00° 
25° 
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Figura 4.2 – Prova 2 inclinazione telecamera 
00° 
12° 
25° 
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Come si può notare dalle figure, l’inclinazione di 00° non privilegia sufficientemente la 
pavimentazione, viceversa l’inclinazione di 25° mostra chiaramente lo stato della 
pavimentazione, a discapito della segnaletica verticale. Per queste ragioni, si è scelta 
l’inclinazione intermedia di 12-13°, con la quale si ha la giusta visuale di tutte le 
componenti interessanti l’analisi. 
 
Si è deciso, infine, di collocare la VIRB al centro del cofano: in questo modo si bilancia la 
necessità di vedere sia la banchina sia la linea di mezzeria delle carreggiate, avendo 
un’ampia visuale di tutta la corsia che si sta filmando (figura 4.3). 
 
 
Figura 4.3 – Posizionamento telecamera sul cofano 
 
2. IMPOSTAZIONI VIDEO 
 
Il secondo passo è definire tutto ciò che concerne la modalità video.  
È’ possibile cambiare la “Modalità Video” per modificare la risoluzione, le proporzioni (o 
“Aspect Ratio”), la frequenza dei fotogrammi e la velocità del video registrato. La 
risoluzione è la larghezza e l’altezza del video, in pixel. L’Aspect Ratio è il rapporto tra 
larghezza e altezza del video (ad es. 16:9). La frequenza dei fotogrammi viene espressa 
in fotogrammi al secondo (fps). La velocità indica la velocità di azione nel video 
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confrontata al tempo effettivo. Nella tabella 4.1 sono riassunte tutte le specifiche 
modalità video: 
 
Tabella 4.1 – Specifiche delle modalità video 
 
 
Si sono prese in considerazione le tre modalità video che meglio si adattano alle 
necessità di riprese panoramiche, in movimento e ad alta definizione: 1080p, Fast HD e 
Economy HD. Nella figura 4.4 è possibile eseguire il confronto tra le tre modalità.  
 
Analizzando pregi e difetti di ognuna, si è scelta, infine, la modalità video Fast HD. Si è 
presa la decisione ponderando due scelte fondamentali: la risoluzione delle immagini e 
la pesantezza in termini di GB del video. Si ricerca un’immagine video nitida, ad alta 
definizione; la modalità “Economy” non soddisfa questo requisito. Allo stesso tempo, 
essendo importante la mole di video da eseguire, si deve considerare anche quanta 
memoria sul server occuperanno tutti i video. Confrontando le modalità “1080p” e “FAST 
HD” si è scelta la seconda in quando realizza video ad alta definizione e necessita 
memorie di archivio minori rispetto alla modalità 1080p.  
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Figura 4.4 – Confronto modalità video disponibili 
ECONOMY 
     1080p 
  FAST HD 
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3. IMPOSTAZIONI DI REGISTRAZIONE AVANZATE:  
 
Correzione obiettivo: consente di correggere la distorsione a barile dell’obiettivo 
grandangolare e di ridurre il campo visivo. 
Stabilizzatore: consente di attivare la stabilizzazione dell’immagine per ridurre il tremolio 
del video.  
 
 
4.2.1.3 Controllo Remoto 
 
Un grande vantaggio della telecamera è la possibilità di gestire in remoto la registrazione 
dei video. E’ possibile avviare e interrompere la registrazione, nonché scattare foto sul 
dispositivo VIRB utilizzando un dispositivo mobile compatibile con l’applicazione gratuita 
Garmin VIRB. L’applicazione si connette utilizzando una connessione Wi-Fi diretta tra la 
telecamera e il dispositivo mobile compatibile. In questo modo, una volta montata la 
telecamera sul cruscotto dell’auto, si controlla la gestione di avvio e interruzione dei 
video dall’interno dell’auto. Si riassumono tutte le scelte fatte nella figura 4.5 seguente: 
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Figura 4.5 Impostazioni Telecamera VIRB Edit 
 
 
4.2.2 TARATURA 
 
4.2.2.1 Confronto Video/Realtà 
 
Si è eseguita una calibrazione per verificare la qualità delle immagini ricavate dai filmati 
rispetto alla realtà. Si riportano nella figura 4.6 a, b e c alcuni confronti eseguiti tra una 
foto fatta in loco e la foto ricavata direttamente dai video.  
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Figura 4.6 a – Confronto video/realtà 
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Figura 4.6 b – Confronto video/realtà 
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Figura 4.6 c – Confronto video/realtà 
 
Si può notare che la qualità delle foto ricavate dai video sia notevole. È importante poter 
distinguere chiaramente la pavimentazione e i suoi ammaloramenti, la segnaletica e gli 
accessori. Per quanto riguarda gli ammaloramenti, fatta eccezione per le fessure più 
piccole e alcuni particolari, sono ben riconoscibili. È possibile, inoltre, riconoscere la 
segnaletica e leggerne il contenuto. Un parametro importante che influenza 
notevolmente la qualità delle foto è la condizione atmosferica in cui si eseguono i video. I 
giorni ideali in cui eseguire le riprese sono quelli con cielo coperto: si evitano i riflessi e le 
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ombre presenti nei giorni di sole e si ha la presenza di una luce diffusa su tutta 
l’inquadratura. Si ricorda, infine, che è necessario aver cura di non superare i 50 km/h 
per evitare che si riduca l’alta definizione delle immagini. 
Si può concludere, dunque, che un operatore al momento del consulto di qualsiasi video, 
può rilevare tutte le informazioni necessarie sia per comprendere quale sia lo stato della 
pavimentazione, sia per localizzare la segnaletica e i manufatti accessori della strada. 
 
 
4.2.2.2 Taratura delle Misure 
 
Nella fase preliminare si è eseguito un controllo delle misure ricavate dai video.  
È possibile, infatti, visualizzare nei video lo sviluppo chilometrico del tratto che si sta 
percorrendo. Si è dimostrato, eseguendo alcune prove di verifica di misurazioni, che il 
dato visibile a video è molto preciso. Ad esempio, si è eseguita una misura della 
lunghezza di un guardrail a video e si è confrontata, successivamente, con la misura 
reale. La figura 4.7 riporta la misura visibile a video eseguita tramite il software di 
rielaborazione VIRB Edit di cui si parlerà nel paragrafo 4.2.6. Utilizzando il programma di 
rielaborazione, il tecnico può tagliare il video in corrispondenza dell’inizio e della fine del 
Figura 4.7 – Dettaglio distanze misurate a video 
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guardrail (con la possibilità di rallentare il video per eseguire una misura precisa). In 
questo modo, percorrendo il video, si visualizza la misura totale del guardrail. 
 
L’errore risultante in questa prova è circa pari al 5-7%; dato confermato da una serie di 
prove eseguite su tratti diversi. Tale errore è ritenuto accettabile per le stime che si 
devono eseguire in fase preliminare. 
 
 
4.2.3 ESECUZIONE VIDEO 
 
Dopo aver definito tutte le impostazioni base della telecamera, si può procedere con le 
riprese di tutte le strade della Provincia di Vicenza. 
 
Vi.abilità S.p.A. nasce nel 2001 per volontà dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza 
per un più efficace utilizzo delle risorse disponibili e per una più efficiente gestione della 
propria rete stradale che misura circa 1250 km. 
L’Allegato II riporta l’elenco delle Strade Provinciali di Vicenza. Con le convenzioni prot. 
46543/rep. 35541 e prot. 53186/rep. 35552 la Provincia di Vicenza ha affidato alla 
società Vi.abilità S.p.a. la gestione rispettivamente delle Strade Provinciali e delle ex 
strade statali, gestione che in particolare si concretizza attraverso le attività meglio 
descritte all’articolo 3 della convenzione prot. 46543/rep. 35541 ed all’art 4 della 
convenzione prot. 53186/rep. 35552. L’ente gestore ha scelto, successivamente, di 
gestire il patrimonio stradale suddividendolo in quattro aree: nord, sud, est ed ovest. 
Ognuna di queste è gestita da un capoarea tramite un certo numero di assistenti e 
cantonieri.  
 
Sono stati registrati, come accennato precedentemente, due video per ogni Provinciale: 
uno percorrendo il verso di andata e uno per il ritorno. Con il termine “andata” si intende 
il verso di percorrenza definito dall’ “Elenco numerico Strade Provinciali”, ossia a partire 
dalla kilometrica 0+000 a crescere. Sono stati necessari 30 giorni lavorativi per eseguire 
le riprese dei circa 2500 km di strada di competenza.  
Giorno per giorno, inoltre, si è proceduto con il completamento della libreria di filmati 
tramite l’utilizzo del programma Virb Edit, del quale si parlerà nel paragrafo 4.2.6. 
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4.2.4 CORREZIONE DATI GPS 
 
4.2.4.1 Verifica della precisione dei dati GPS 
 
Si sono eseguite numerose prove per verificare la correttezza e la precisione dei dati 
GPS ricavati dalla telecamera georeferenziata VIRB. Per verificare accuratamente qual è 
la precisione della posizione ricavata con l’apparecchio, si sono eseguite tre tipologie di 
prove: 
 
1- Controllo diretto: ricavare le coordinate date dalla telecamera di un punto noto 
e verificare se, inserite in Google Maps oppure in un altro dispositivo mobile, 
si raggiunge il punto individuato; 
2- Controllo indiretto: è la prova opposta alla precedente, si sono ricavate da 
Google Maps e da dispositivi mobili le coordinate di punti noti e si è verificato 
se, inserendo le coordinate nel dispositivo, si raggiunge lo stesso punto; 
3- Confronto: del tracciato GPS ricavato dal filmato e tracciato base su mappe di 
Google. 
 
Per le prime due tipologie di prove si sono verificati 10 punti noti diversi, nell’arco di 3 km 
dalla sede di Vi.abilità ed in due giorni con condizioni atmosferiche diverse, un giorno di 
alta pressione e uno di bassa pressione, per un totale di 20 misurazioni per ogni 
tipologia di prova. Prima di iniziare qualsiasi operazione con la telecamera, però, è 
necessario ricordarsi di attendere che il GPS si stabilizzi e fornisca la posizione corretta. 
Dopo aver eseguito le numerose prove ed aver analizzato i risultati ottenuti, si può 
concludere che il GPS del dispositivo riesce a condurci nel punto esatto, con un errore in 
media di 7-10m. Allo stesso modo, il controllo diretto ci permette di ricavare dal PC il 
posizionamento dei punti noti con una precisione pari a quella del controllo indiretto.  
Il passo successivo è quello di eseguire la prova del confronto: si sono eseguiti dei 
controlli sul tracciato GPS delle provinciali di cui si era già eseguito il video e, grazie al 
programma di rielaborazione della Garmin, VIRB Edit, si possono verificare le 
sovrapposizioni tra tracciato esistente (mappe Bing) e tracciato GPS ricavato. Nella 
figura 4.8 si riporta un esempio significativo di sovrapposizione nel dettaglio. 
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Figura 4.8 – Tracciato GPS ricavato dalla telecamera VIRB Edit 
È possibile distinguere chiaramente i due tracciati e, a prima vista, sembrano coincidere. 
Se si guarda con attenzione, però, soprattutto in presenza di curve o svincoli particolari, 
la sovrapposizione viene a mancare e si ha uno scostamento del tracciato con errori 
medi dello stesso ordine di grandezza, in media, delle prime due prove eseguite: circa 7-
10 metri.  
Accertate le entità degli errori, si è cercato di ricavare una procedura per la correzione 
dei dati GPS. Per prima cosa è necessario comprendere cos’è e com’è organizzata la 
rete GPS nel Veneto. 
 
 
4.2.4.2 La Rete GPS Veneto 
 
La Rete GPS Veneto costituisce un’infrastruttura geodetica essenziale per supportare 
operazioni di rilievo topografico e catastale sul territorio regionale. La rete opera sul 
territorio con stazioni permanenti attive 24 ore al giorno 7 giorni su 7. I servizi offerti in 
modo gratuito, comprendono la disponibilità di files RINEX per la correzione differenziale 
post-processing e il servizio di posizionamento in tempo reale distribuito via internet 
tramite protocollo NTrip. 
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Le stazioni permanenti di Rete GPS Veneto (figura 4.9) sono fornite da Enti Istituzionali 
e Soggetti Privati ed il dato osservativo è liberamente accessibile tramite il sito internet. 
La Rete si avvale del supporto scientifico dell'Università di Padova. Inoltre, essa è 
inquadrata nella Rete Dinamica Nazionale RDN dell'IGMI e nella Rete Europea 
Permanente EPN dell'EUREF. 
 
 
Figura 4.9 – Rete GPS della Regione Veneto 
 
Scopo 
La Regione Veneto, tramite l'Università di Padova e d'intesa con l'Agenzia del Territorio, 
è impegnata per attivare e operare una Rete Regionale di Posizionamento basata sui 
satelliti del Global Navigation Satellite System (GNSS). Tale sistema attualmente 
comprende i satelliti americani GPS e quelli russi GLONASS, con prospettiva di 
allargamento ai satelliti Europei della costellazione Galileo. L'obiettivo è di garantire la 
copertura trigonometrica del territorio regionale con un servizio di precisione, affidabilità 
e standard di qualità in linea con quelli europei. 
  
I vantaggi della rete GNSS per la collettività 
Una rete permanente GPS è non solo un'infrastruttura a servizio della collettività ma 
anche uno strumento scientifico particolarmente utile in problemi di geodesia e 
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cartografia, monitoraggio ambientale di deformazioni del suolo planialtimetriche. Nel 
seguito si esaminano in dettaglio gli ambiti scientifici interessati. 
 
Le funzioni per l’ingegneria e la topografia 
 
Ingegneria del Territorio 
La rilevanza che una rete GPS ha oggi nella gestione del Territorio è commisurata con 
l'importanza della cartografia numerica. La transizione dal formato cartaceo o aster al 
formato vettoriale è ormai accettata. Questa transizione può perfezionarsi solo se 
accompagnata da strumenti di misura idonei per la rilevazione delle coordinate, che 
sono la base della cartografia vettoriale. Altrettanto importante è la definizione di un 
sistema di riferimento con basi scientifiche sufficientemente rigorose da essere valido 
per un numero ragionevole di anni, in quanto cambiamenti nelle coordinate attribuite a 
oggetti territoriali sono un fatto costoso, complicato da gestire, specie nella fase di 
transizione, e poco gradito agli operatori.  
Ecco dunque che le reti di stazioni satellitari permanenti da un lato mantengono il 
sistema di riferimento, dall'altra consentono di misurare rapidamente e senza perdita di 
precisione coordinate compatibili con tale sistema di riferimento. 
Di qui la coerenza geografica dei database territoriali a tutte le scale, e la possibilità di 
scambiare strati informativi tra le strutture sia centrali che periferiche in perfetta 
compatibilità. Questo naturalmente vale sia a livello nazionale che a livello europeo o 
internazionale e segue la linea già da tempo tracciata dalla cartografia per la 
navigazione aerea, che necessariamente abbisogna di alti livelli di uniformità. 
 
Ingegneria dei Trasporti 
Una forte domanda di localizzazione e posizionamento di precisione viene dal settore dei 
trasporti. Per localizzazione si intende il monitoraggio da parte di un sito centrale di una 
o più unità mobili. E' questo il caso della gestione delle flotte ('fleet management'), ove le 
unità mobili inviano la loro posizione, tipicamente con messaggistica SMS, a un sito 
centrale, o della gestione dei containers. Per posizionamento si intende la misura diretta 
della propria posizione da parte del mezzo mobile, e il suo impiego per la navigazione. 
Questo è il caso molto comune della navigazione satellitare. 
Per impieghi professionali, o nei quali diventano importanti aspetti legati alla precisione 
della posizione, quali ad esempio safety of life, trasporto valori, applicazioni ferroviarie o 
di navigazione aerea, manovre di attracco (docking), il dato di posizione non può essere 
basato sull'algoritmo standard, che fornisce precisioni dell'ordine dei 10 metri, ma viene 
richiesta una precisione submetrica, e in alcuni casi subdecimetrica, in tempo reale. 
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Ecco dunque delinearsi un ruolo attivo per le stazioni della rete permanente GPS, in 
quanto in grado di trasmettere segnali correttivi sul codice (RTCM) e/o sulla fase (RTK) 
che riducono o rimuovono gli errori sistematici più importanti, dovuiti ad incertezze nelle 
orbite e nei ritardi tropo/iono-sferici, e portano l'accuratezza finale a livelli compatibili con 
le applicazioni professionali. 
 
 
4.2.4.3 Istruzioni per la Correzione dei Dati GPS nella Regione Veneto 
 
Lo schema seguente riportato in figura 4.10 rappresenta la struttura della rete GPS della 
regione Veneto. 
 
 
Figura 4.10 – Struttura della Rete GPS del Veneto (da “Rete GPS Veneto”, CISAS) 
 
La rete si avvale di ricevitori e antenne di marche diverse, fornisce un servizio verso 
ricevitori di qualsiasi marca ed è aggiornata su base settimanale con software Bernese e 
allineata alla Rete Dinamica Nazionale2 (è la realizzazione di ETRS89). 
 
Esistono due tipologie di utenti:  
 
1. Utente Real Time: utilizza la modalità di accesso alla rete RTK, con modalità di 
acquisizione dei dati on-line. Ottiene una misura diretta: il dato misurato è già 
corretto e non c'è bisogno di nessuna post elaborazione. 
 
                                                          
2 La Rete Dinamica Nazionale RDN ha lo scopo di organizzare, sul territorio italiano, un network di stazioni 
permanenti GPS stabilmente materializzate, che osservano con continuità i segnali satellitari GNSS e li 
trasmettono per via telematica ad un Centro di Calcolo appositamente istituito presso l’Istituto Geografico 
Militare. 
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2. Utente Post Processing: la modalità di acquisizione dati è off-line, utilizza il sito 
web della rete e si serve di una procedura per la correzione differenziale delle 
coordinate di un punto; 
 
Essendo impossibile poter operare come utenti in Real Time a causa del dispositivo in 
dotazione, il caso di nostro interesse è quello dell’utente Post Processing. Si illustra, 
dunque, la procedura di correzione GPS di punti.  
È necessario, innanzitutto, eseguire il rilievo di un punto in modalità statica, per un 
tempo di acquisizione di 60 minuti. Per poter correggere tutti i punti individuati si devono 
utilizzare i dati RINEX. Prima di definire questo tipo di dati è necessario comprendere 
cos’è la Correzione Differenziale. Gli errori possono essere corretti usando un secondo 
ricevitore GPS su postazione fissa nota. Questo ricevitore, ad esempio la stazione 
permanente di Vicenza nel nostro caso, si chiama “Master” e calcola istante per istante 
gli errori di codice e di fase confrontando il dato ricevuto dai satelliti con la propria 
posizione nota. Gli scarti calcolati per la stazione fissa si utilizzano per correggere il 
ricevitore mobile, chiamato “Rover”. Questa correzione può essere fatta, come già 
anticipato qui sopra, con due modalità: RTK tempo reale o Post-Processing. I dati di 
correzione acquisiti dalle Master possono essere trasmessi in tempo reale al ricevitore 
Rover tramite radio o GSM o archiviati in appositi formati di scambio RINEX e usati 
successivamente per la correzione. Possiamo dunque dire che il dato RINEX è un 
formato di scambio, un formato file per memorizzare dati provenienti da sistemi satellitari 
di navigazione.  
Ricavare i dati RINEX è molto semplice: dal sito web della rete è sufficiente registrarsi, 
selezionare la stazione permanente più vicina al punto in cui è stato eseguito il rilievo e 
selezionare il giorno, o i giorni, in cui è stato effettuato il rilievo. Una volta ottenuti i file 
RINEX, è necessario decomprimerli. Per decomprimerli si deve utilizzare il software di 
decompattazione di Hatanaka. La correzione dei dati, infine, può essere eseguita grazie 
al software di post-elaborazione riportato in figura 4.11: 
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Figura 4.11 – Software di post-elaborazione dati GPS 
 
Utilizzo del software:  
• Importazione di dati grezzi acquisiti nel rilievo; 
• Importazione di RINEX della stazione permanente più vicina, precedentemente 
scaricati dal sito web della Rete GPS Veneto; 
• Grafico della sovrapposizione temporale delle osservazioni (in rosso i dati di 
riferimento, in verde i dati da correggere); 
• Correzione della posizione, mediante post-elaborazione.  
 
Per risolvere il problema riscontrato nell’esecuzione dei video della rete stradale 
provinciale, si è cercato di comprendere tutte le possibili applicazioni del software citato 
qui sopra. Si tratta di una procedura apparentemente semplice, ma richiede tempi di 
elaborazione molto lunghi. Dopo aver corretto alcuni punti si sono riscontrati dei problemi 
sostanziali: 
 
1) Il software, e in generale tutta la procedura, è in grado di correggere i dati GPS in 
modo puntuale: un punto noto per volta e uno alla volta. 
 
2) L’obiettivo iniziale era quello di correggere i tracciati GPS di video: non esiste una 
procedura consolidata che sia in grado di fare ciò. 
 
3) La mole di dati in possesso è notevole: si tratta di 157 Strade Provinciali per uno 
sviluppo complessivo di circa 1250 km con riprese video per più di 3000 minuti. 
 
L’obiettivo iniziale era la ricerca di una procedura semplice e rapida per riuscire a 
correggere i dati GPS di un video. Non essendo disponibile un programma che apporta 
queste correzioni in modo automatico, è necessario pensare ad una soluzione 
alternativa. Il problema fondamentale è nella “puntualità” della correzione: è semplice 
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correggere le coordinate di un punto noto, ma un video è composto da migliaia di punti 
affiancati, misurati uno al secondo, e pensare di correggere manualmente uno alla volta 
questi punti è impossibile. 
  
Una soluzione alternativa, dunque, può essere ricavare per una provinciale un numero 
limitato di punti noti (da un minimo di 3 ad un massimo variabile, a seconda della 
lunghezza della strada), apportare le correzioni a questi punti ed infine eseguire una 
rototraslazione fissa su tutto il tracciato GPS per correggerlo interamente.  
 
Dopo aver eseguito tutte queste analisi possiamo concludere che: 
 
1) Il GPS integrato della telecamera è sufficientemente preciso: si ha un errore 
medio di 7-10 metri, errore che può essere considerato poco rilevante per 
l’utilizzo che si ha in ambito stradale. Ad esempio, se si deve comunicare il punto 
esatto in cui si deve sostituire un segnale, piuttosto che un tratto stradale 
ammalorato, l’errore di 7-10 metri è più che accettabile. 
 
2) La procedura automatica di correzione dei video non è al momento disponibile. Si 
è creata, quindi, una procedura per correggere in modo approssimato il tracciato 
e la si può utilizzare in casi particolari in cui sia richiesta una precisione 
maggiore. 
 
3) La quantità di dati esistente è notevole: è praticamente impossibile pensare di 
correggere ogni singolo video (più di 300), per i quali si esegue un 
aggiornamento annuale, per ottenere dei miglioramenti marginali rispetto 
all’obiettivo cardine della creazione dei video stessi. I video, infatti, sono realizzati 
con lo scopo di creare lo storico di ogni provinciale, attraverso i quali è possibile 
verificare sia lo stato attuale delle pavimentazioni, sia il degrado negli anni della 
pavimentazione stessa e di tutte le opere accessorie.  
 
Ai fini dello studio, non si è ritenuto necessario approfondire ulteriormente entrare nel 
dettaglio del calcolo della correzione dei dati GPS. 
 
 
 
 
 
108 | P a g .  
 
4.2.5 FREQUENZA TEMPORALE DI RILEVAMENTO 
 
Finora si è chiarita la modalità di acquisizione dei dati, come utilizzare la telecamera e 
dove, ma non si è ancora parlato di “ogni quanto” eseguire i video. Il valore di una banca 
dati (e dei dati contenuti) è legato direttamente alla regolarità ed alla disciplina di 
aggiornamento della stessa banca dati. I dati devono essere periodicamente verificati ed 
aggiornati (per variazioni nel traffico, per effettuazione di interventi di manutenzione, 
ecc.). 
Le modalità di monitoraggio si caratterizzano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
attraverso la frequenza temporale e spaziale di rilievo, l’estensione delle tratte, il numero 
di corsie da rilevare, la posizione del punto di misura, l’accuratezza delle informazioni da 
acquisire.  
Per il monitoraggio della rete stradale di competenza a Vi.abilità S.p.A., come già detto, 
si è scelto di limitare l’acquisizione dei dati periodica ai soli video eseguiti con la 
telecamera VIRB. Per eseguire il rilievo di 1250 km di rete, due video per strada 
provinciale, uno in andata e uno in ritorno, si sono impiegati circa 30 giorni lavorativi. La 
successiva rielaborazione dei dati, tramite il programma VIRB Edit, si è rilevata più lunga 
del previsto: non essendo inizialmente note le caratteristiche e le proprietà del 
programma di rielaborazione, ci sono voluti quasi due mesi per creare una libreria 
completa dei video rappresentativi delle provinciali.  
È importante sottolineare, però, che dopo aver eseguito questa prima libreria si ha una 
procedura guidata e stabilita, sia per l’esecuzione dei video, sia per la loro rielaborazione 
(manuali riportati negli Allegati IV e V). Si può affermare che per realizzare la raccolta 
dati completa con l’annessa rielaborazione dei dati siano necessari circa 45 giorni.  
 
Per queste ragioni, si è deciso di aggiornare la libreria completa con cadenza annuale. In 
questo modo si possono creare dei confronti e delle analisi in grado di valutare il 
decadimento delle prestazioni delle pavimentazioni, è possibile ad esempio: 
 
 Verificare la durata di un intervento di manutenzione; 
 Controllare come peggiorano nel tempo le condizioni di una strada e quanto 
velocemente; 
 Esaminare quale tipo di intervento ha ottenuto i migliori risultati nel tempo. 
 
In caso di necessità, la base dati potrà essere realizzata gradualmente nel tempo; a 
parità di importanza della strada, ai fini della progressiva acquisizione dei dati, va seguito 
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l’ordine di priorità delle Strade Provinciali ed, eventualmente, si potrà seguire un ordine 
di aggiornamento coerente con le modifiche eseguite in termini di manutenzione.  
 
 
4.2.6 RIELABORAZIONE DEI DATI 
 
Il software VIRB Edit combina i video ripresi con la action cam VIRB con le informazioni 
raccolte dai prodotti Garmin compatibili collegati.  
 
Panoramica del software: 
• Modifica e pubblica i video registrati delle action cam VIRB Elite. 
• Visualizza la velocità, la quota, le coordinate geografiche e molto altro durante la 
riproduzione del video. 
• Taglia, ordina e gestisce le clip importate dall'action cam. 
• Regola il volume e la velocità di riproduzione delle singole clip. 
 
Funzioni disponibili: 
• Importazione dei filmati: Con VIRB Edit, importare i filmati da VIRB è semplice 
come collegare il dispositivo al computer. Le immagini vengono organizzate in 
piccole clip semplici da gestire e visualizzate nell'ordine di acquisizione, 
consentendo agli operatori di visualizzarle immediatamente e di selezionarle per 
l'editing. 
• Aggiunge i dati GPS e quelli delle prestazioni ai video: VIRB Edit è in grado di 
utilizzare i dati GPS registrati con la telecamera per creare un overlay che indica 
la velocità e la quota in sincrono con il video.  
• Editing tramite comandi semplificati: I comandi semplificati di editing consentono 
di rielaborare i dati utilizzando le immagini migliori. È possibile ritagliare, 
riordinare e incollare le clip, nonché regolare la velocità di riproduzione e il 
volume. 
110 | P a g .  
 
 
Il risultato finale che si vuole ottenere è illustrato nella figura 4.12.  
 
Si vuole creare una libreria ordinata nella quale siano presenti tutti i video delle 
provinciali. La libreria, una volta eseguita, è messa a disposizione di tutto il personale. In 
questo modo ogni funzionario ha la possibilità di consultare, in ogni momento, il video 
della strada a cui è interessato (per il momento solo un video, nel futuro ci saranno più 
video con la data di esecuzione relativa) e grazie a questi video può fare tutte le analisi 
dovute.  
La figura 4.13 sottostante mostra un esempio di layout di un video di una strada 
provinciale. Ad ogni video è associato un “Overlay” ideato appositamente per le 
esigenze di Vi.abilità. Il dispositivo abbina la registrazione avanzata di un video in HD 
alle funzionalità GPS avanzate. È possibile visualizzare a video moltissime informazioni, 
tra cui la velocità di percorrenza, le coordinate geografiche, la data e i km percorsi. 
 
Figura 4.12 – Software VIRB Edit per la rielaborazione dei dati 
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Figura 4.13 – Overlay ideato per Vi-abilità 
 
Si sono realizzati, infine, due manuali messi a disposizione del personale dell’azienda: 
1. Manuale d’uso del Software VIRB Edit (Allegato V), che descrive 
dettagliatamente come rielaborare i filmati delle Strade Provinciali. 
2. Manuale d’uso della Telecamera Virb (Allegato IV), che descrive come 
procedere per l’esecuzione corretta dei video.  
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4.3 DATI SULLA PAVIMENTAZIONE 
 
4.3.1. PREMESSA 
 
In questo paragrafo si illustra come si raccolgono i dati sulla pavimentazione. Come già 
anticipato nel capitolo terzo, esistono due classi per la raccolta dati sulla 
pavimentazione: 
a) Misure con strumentazioni 
b) Analisi visiva 
 
La prima classe di dati non è presa in considerazione per la gestione della manutenzione 
stradale per due ragioni principali: 
 
1. Questa tipologia di raccolta dati comporta costi oggi elevati, insostenibili 
dall’azienda; 
 
2. Il livello di deterioramento è tale per cui misure di dettaglio, come quelle che si 
possono ricavare da strumentazioni ad alto rendimento (skid tester, ecc.), hanno 
poca rilevanza. 
 
L’azienda si trova oggi a dover gestire quasi 1300km di Strade Provinciali le cui 
condizioni sono pessime per molti chilometri. I parametri discriminanti nella scelta di 
quale intervento di ripristino eseguire, piuttosto di un altro, possono essere raccolti 
tramite analisi visiva, senza la necessità di raccogliere dati più specifici, salvo quelli 
successivamente necessari ai fini della progettazione. Per queste ragioni, dunque, si è 
scelto di ottimizzare le risorse e procedere con la sola raccolta dati tramite analisi visiva. 
Nei paragrafi successivi si illustra come si è scelto di gestire l’analisi visiva di raccolta 
dati; si ricorda che il principio cardine è elaborare una metodologia di raccolta dati che 
sia la più oggettiva possibile; si vuole lasciare poco spazio alla libera interpretazione del 
dato. 
 
 
4.3.2. SCHEDE DI SEGNALAZIONE 
 
L’obiettivo principale di un ente gestore è riuscire a preservare lo stato della rete al 
meglio: si tratta dell’obiettivo della manutenzione stradale. 
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Per organizzare la manutenzione è necessario creare delle schede strandard per la 
raccolta dati dei tratti stradali che richiedono manutenzione, sostituzione o rifacimento. 
Sono state predisposte sei tipologie di schede di segnalazione: 
 
1- Segnalazione Piano Viabile 
2- Segnalazione Guardrail 
3- Segnalazione Dissesto Idrogeologico 
4- Segnalazione Opere di sostegno 
5- Segnalazione Ponti 
6- Segnalazione Nuova opera 
 
Lo scopo è di fornire ai quattro capiarea e ai relativi assistenti, dei moduli standard 
tramite i quali comunicare al programmatore quali siano i problemi riscontrati in loco. In 
questo modo il progettista potrà organizzare tutte le segnalazioni ricevute nel Database 
Relazionale e così potrà decidere quali siano i tratti da riabilitare e in quale ordine per 
ogni anno.  
La compilazione delle schede deve avvenire in maniera attenta e sistematica. Va 
ricordato che la funzione dell’ispezione non è quella di determinare le cause o la 
pericolosità dei degradi, ma rappresenta una fase di osservazione attenta, e di 
trascrizione su carta di quanto rilevabile a vista. In sostanza l’ispettore è un bravo 
“fotografo” della situazione in grado di rappresentare attraverso alcune domande lo stato 
complessivo di degrado e localizzazione. 
 
 
4.3.3 PIANO VIABILE 
 
Come già anticipato nel paragrafo precedente, la raccolta dati tramite segnalazione è 
organizzata in sei diverse tipologie di schede, riportate nell’Allegato III. Ogni scheda 
riguarda una tipologia di segnalazione ed è stata progettata basandosi sulle 
caratteristiche e necessità della tipologia stessa. Tutte le schede sono state ideate 
seguendo un obiettivo cardine: razionalizzare un’impressione. Tutte le voci presenti, i 
campi da compilare e le domande a scelta multipla, sono state appositamente pensate 
per non lasciare alcun dubbio o incertezza a chi deve compilare la segnalazione. 
Si sottolinea, tuttavia, che si sono successivamente eseguite delle analisi più 
approfondite per la classe delle pavimentazioni. Per tutte le altre classi di segnalazioni, 
la raccolta dati si esegue con il solo scopo di creare uno storico delle segnalazioni, 
potendole inserire in modo rapido e organizzato nel database, mentre la gestione della 
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manutenzione stessa verrà eseguita a parte. Ad esempio, per la gestione dei ponti 
l’azienda ha un programma specifico chiamato “Bridge”; quando un capoarea inoltra una 
segnalazione su un ponte, dove ad esempio si è riscontrato un problema di lesione dei 
giunti od un cedimento della spalla, questa viene inserita nel database, ma 
successivamente verrà gestita dal programma apposito.  
Entriamo dunque nel dettaglio della scheda del piano viabile. 
 
1. SCHEDA PIANO VIABILE 
 
La scheda della segnalazione per il piano viabile ha subito molte variazioni in corso 
d’opera. Essa è nata dall’idea di riuscire a schematizzare, in poche e semplici domande, 
lo stato attuale della pavimentazione del tratto che si sta segnalando. Dopo aver 
realizzato una prima bozza della scheda, è stato necessario discuterne il contenuto con i 
quattro capiarea e cogliere le loro idee sulla raccolta dati. Questo passaggio è di 
fondamentale importanza: lo scopo, come accennato in precedenza, è cercare di 
razionalizzare un’impressione. Per riuscire in questo obiettivo il lavoro di squadra è stato 
fondamentale: capire e raccogliere le varie opinioni di quattro persone con menti diverse 
e anche gestioni di aree molto diverse tra loro ha permesso di ideare una scheda 
completa, chiara e priva di incertezze. 
Nella pagina seguente si può vedere la scheda conclusiva. 
 
115 | P a g .  
 
 
116 | P a g .  
 
 
Si è creato un manuale, riportato nell’Allegato VI, nel quale sono definite tutte le voci 
presenti nella scheda e si descrive nel dettaglio come compilarla. 
 
La scheda è strutturata in questo modo: 
 
 
 
In questa prima sezione si indicano i dati “anagrafici”, cioè data, area, tratto di 
provinciale considerata, in che comune si trova e la larghezza della carreggiata. Dopo 
aver compilato questa prima sezione di localizzazione della segnalazione sono presenti 
una serie di domande che, nonostante possano apparire ininfluenti e poco importanti, 
vanno a creare un giudizio in modo oggettivo. 
 
 
In questa domanda si deve indicare se l’ammaloramento coinvolge tutta la carreggiata 
oppure solo una corsia. 
 
 
In questa domanda è necessario fare alcune considerazioni. L’idea di questa domanda 
nasce dal problema di indicare in modo oggettivo la “gravità” e “l’estensione” della zona 
ammalorata. Nel passato, e in moltissime procedure di classificazione degli 
ammaloramenti, come la determinazione del PCI ecc., si tende ad indicare questa voce 
con una domanda: “il grado di severità è alto, medio o basso?” Quello che si è voluto 
fare in questo caso è eliminare il concetto di “alto, medio, basso” poiché poco 
significativo e poco oggettivo (in molti casi il capoarea tende ad indicare che una zona è 
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grave per una serie di motivazioni che esulano dal giudizio dello stato della 
pavimentazione stessa). Con questa domanda si vuole indicare solamente l’estensione 
dell’ammaloramento rispetto alla totalità dell’area segnalata. Per evitare eventuali 
incomprensioni le figure 4.14 a - b rappresentano schematicamente le situazioni 
possibili, nel caso a in cui si segnala tutta la carreggiata e nel caso b quando si segnala 
una sola corsia. 
 
 
a – Per tutta la carreggiata 
 
b – Per singola corsia 
Figura 4.14 – Ammaloramento in % in estensione, casi a/b. 
 
Nel manuale (Allegato VI), infine, sono riportate alcune immagini significative per ogni 
classe di percentuale. Questa domanda, insieme ad altre, andrà a comporre una voce 
dell’indice di criticità indicativo dello stato della pavimentazione. 
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Nella domanda 3 si deve indicare la tipologia del tappeto stradale esistente. Si tratta di 
una informazione utile al progettista in caso di elaborazione di dati. 
 
 
In questa sezione si deve indicare la/le tipologia/e di ammaloramento preponderanti 
nella zona segnalata. 
La conoscenza precisa dello stato di degrado di una pavimentazione è particolarmente 
importante per: 
 
 La determinazione delle cause specifiche del degrado 
 La scelta del tipo di intervento più idoneo 
 La determinazione delle priorità e dell'urgenza a livello di rete stradale 
 
Una semplice analisi dei danni basta in molti casi per esprimere un'ipotesi sulle cause 
del degrado.  
Per eseguire un’analisi globale del problema, sono stati presi in considerazione i 
riferimenti di letteratura più rilevanti riguardo ai cosiddetti Cataloghi degli 
Ammaloramenti: veri e propri documenti descrittivi atti alla quantificazione del degrado 
stradale. Tra questi assumono particolare interesse il catalogo del CNR, in quanto riferito 
alla realtà italiana, quello svizzero, quello francese ed infine quello statunitense in 
quanto, espressione di normative particolarmente avanzate: 
 
• C.N.R. - Istruzioni sulla pianificazione della manutenzione stradale. 
• VSS - Norme Suisse Catalogue des degradation. 
• S.E.T.R.A. - Entretien preventif du reseau routier national. 
• R.D.D.H.D. - Catalogue of road defects. 
• S.H.R.P. - Distress identification manual for the long-term pavement performance 
project. 
 
Da un’analisi degli stessi, risulta che l’impostazione generale è pressoché coerente sia 
negli obbiettivi, che negli strumenti e spesso anche nelle nomenclature; la catalogazione 
degli ammaloramenti appare assolutamente confrontabile, e sintetizzabile identificando 
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nell’insieme circa 20 degradi distinti. L’obbiettivo generale dei documenti risulta quello di 
fornire un supporto utile all’identificazione degli ammaloramenti e alle eventuali tecniche 
di bonifica. Lo strumento più diffuso è il confronto fotografico: in ognuno di questi 
cataloghi le tipologie di degrado sono descritte attraverso tabelle fotografiche 
accompagnate da brevi note di commento che fanno riferimento alle caratteristiche 
fisiche del degrado; la quantificazione del singolo degrado è generalmente puramente 
descrittiva e riferita prevalentemente alla diffusione dell’ammaloramento; i processi 
evolutivi, inoltre, sono indicati solo sommariamente e non in tutti i cataloghi, solo in 
alcuni casi assai sporadici, infatti, è identificato un legame tra tipologia di degrado, 
possibili cause e tecniche di bonifica. 
 
Nel caso in esame, si è deciso di raggruppare tutte le tipologie di degrado in 5 classi. La 
motivazione principale di questa decisione sta nella semplicità delle scelte: come detto in 
precedenza, la scheda delle segnalazioni deve essere chiara e concisa. Riportare 15-20 
diverse tipologie di ammaloramenti sarebbe stato del tutto inutile ai fini della 
segnalazione stessa: non si richiede una conoscenza specifica del tipo di 
ammaloramento in fase preliminare (la tipologia sarà definita nel dettaglio in fase di 
progettazione), è sufficiente indicare la “classe” di appartenenza dell’ammaloramento.  
Qui, di seguito, verrà riportata una breve descrizione, accompagnata da documentazione 
fotografica, delle 5 classi di degrado di una pavimentazione. 
 
1- Fessurazioni Longitudinali e Ormaie 
 
 
Figura 4.15 – Fessurazione Longitudinale e Ormaia 
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Fessurazione longitudinale: si tratta di fessure continue lungo l’asse della strada, spesso 
collocate al centro della carreggiata o tra le vie di circolazione. Hanno andamento 
prevalentemente lineare, con diramazioni più o meno accentuate in direzione 
trasversale. Dai punti più marcatamente ammalorati può verificarsi l’asportazione di 
materiale lapideo. La larghezza delle fessure nei casi più gravi può raggiungere il cm. Le 
conseguenze più dannose del loro manifestarsi sono: perdita di regolarità della 
pavimentazione che riduce la sicurezza d’esercizio; aumento delle infiltrazioni d’acqua 
negli strati sottostanti che incidono sulla solidità strutturale della pavimentazione. 
 
Ormaie: sono deformazioni trasversali della sovrastruttura presenti in corrispondenza 
delle tracce delle ruote, generalmente bordate da piccoli rigonfiamenti e possono 
presentare modeste fessurazioni ai bordi. La profondità della deformazione si estende 
agli strati di conglomerato bituminoso o ancora oltre (fondazione e sottofondo). A 
seconda della severità del degrado e della causa che lo ha prodotto, la superficie della 
pavimentazione presenta perdita di materiale oppure risulta deformata da solchi 
longitudinali. Questo tipo di degrado può determinare una riduzione della sicurezza per 
ristagno d’acqua nelle deformazioni che è all’origine dei fenomeni di aquaplaning. 
 
2- Sgranatura e Disaggregazione 
 
 
Sgranamento della superficie a causa della perdita di materiale granulare, in grani isolati 
o a gruppi; rende la superficie friabile, determinandone la perdita di materiale di 
rivestimento. Questo si traduce in una riduzione di comfort per eccessiva rumorosità e, 
Figura 4.16 – Sgranatura e disaggregazione 
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nelle condizioni di maggior severità, in una diminuzione degli standards di sicurezza. Il 
fenomeno può interessare la superficie in modo diffuso o puntuale. 
 
 
3- Fessure a Pelle di Coccodrillo o Distacchi 
 
Le fessure conferiscono alla pavimentazione l’aspetto della pelle di coccodrillo. Si 
formano lungo le tracce dei veicoli e manifestano problemi strutturali della 
pavimentazione. Si configurano con serie di fessure interconnesse che si estendono 
anche su ampie superfici; generalmente degenerano in aree limitate in depressione. 
Le lesioni risultano inizialmente chiuse ma progressivamente tendono ad aprirsi e a 
distaccarsi compromettendo l’impermeabilizzazione della sovrastruttura. La dimensione 
massima delle superfici tra i rami della fessurazione può raggiungere qualche decimetro. 
L’ammaloramento, evidente in superficie, ha origine negli strati portanti di base o 
fondazione o, anche, nel sottofondo per cedimento strutturale. La propagazione delle 
fessure ha raggiunto la superficie interessando tutti gli strati bituminosi; fenomeni di 
fatica, variazioni cicliche di gelo e disgelo, ripetizioni di carichi eccezionali non previsti 
sono tutti condizionamenti importanti che concorrono a generare l’ammaloramento. Se le 
fessure si verificano pochi anni dopo la costruzione, indicano difetto di 
dimensionamento; se si presentano in maniera estesa, ma senza deformazione del 
piano viabile, la probabile causa risiede nell’eccessiva rigidità dello strato di usura, 
giunto a rottura per fatica.  
Questa tipologia di fessure determina una riduzione del comfort di guida ma, soprattutto, 
della portanza della sovrastruttura in caso di infiltrazioni d’acqua. 
 
Figura 4.17 – Fessure a pelle di coccodrillo 
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4- Pavimentazione Liscia 
 
 
Il legante affiora in superficie, un film di materiale bituminoso emerge dalla 
pavimentazione creando una superficie riflettente, lucida, di aspetto vetroso, scivolosa in 
caso di pioggia e che rammollisce durante la stagione calda. 
Altrimenti, la superficie si presenta scivolosa a causa degli inerti levigati dall’azione del 
traffico veicolare, che ha prodotto l’usura delle asperità e di conseguenza ha ridotto le 
caratteristiche di micro rugosità necessarie, insieme con quelle della macrorugosità, per 
garantire l’aderenza pneumatico strada. 
La pavimentazione liscia determina una diminuzione della sicurezza veicolare per la 
perdita di aderenza al contatto pneumatico-strada. 
  
Figura 4.18 – Pavimentazione Liscia 
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5- Rappezzi e Chiusini Sfondati 
 
 
I rappezzi e i chiusini non rappresentano un vero e proprio danno ed una riparazione 
eseguita a regola d’arte può anche ripristinare integralmente il danno preesistente. La 
loro presenza nell’ambito della lista dei danni è motivata dal fatto che ogni rappezzo o 
riparazione costituisce un disturbo ottico della regolarità della pavimentazione e perché il 
tipo e la quantità dei rappezzi sono un segnale della qualità generale della costruzione 
originale. Questi possono inoltre deteriorarsi, staccandosi dal rivestimento, formando 
fessure lungo i bordi o dando luogo a irregolarità del piano viabile. 
 
 
Nella domanda 5 si deve indicare l’età del tappeto stradale esistente. Questa 
informazione è importante per capire se si sta segnalando un ammaloramento in una 
pavimentazione di recente fattura oppure se il degrado della pavimentazione è 
conseguenza anche dell’età avanzata e quindi della necessità di sostituirla. Grazie a 
questa informazione, nel futuro quando si avrà una storia più completa degli interventi 
Figura 4.19 – Rappezzi 
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delle pavimentazioni, potrà indicare se l’intervento riabilitativo avvenuto in precedenza è 
stato eseguito correttamente oppure no, o se fosse necessario intervenire in altro modo. 
 
 
In questa sezione sono presenti una serie di caratteristiche informative della zona in cui 
si sta eseguendo la segnalazione. Sono presenti opzioni utili sia per capire la 
localizzazione (intersezione, rotatoria, centro abitato, ecc.), sia per dare informazioni sul 
traffico e le sue caratteristiche. 
 
 
Con questa domanda si richiede al capoarea di dare un giudizio sul tratto che si sta 
segnalando. Si deve indicare “SI” solamente se la zona indicata richiede un sopralluogo 
congiunto urgente e si ritiene che l'intervento di risanamento debba essere eseguito 
entro 6-12 mesi. Si spunta questa voce per casi urgenti e molto degradati, oppure per 
situazioni particolari come, ad esempio, tratti in cui la chiusura delle buche è pericolosa 
per gli addetti oppure per zone soggette ad incidentalità. È da tener presente che queste 
segnalazioni, con elevata probabilità, entreranno a far parte del progetto dei lavori di 
manutenzione dell'anno corrente, a discapito di altri interventi già programmati. Con 
questa domanda si vuole segnalare non solamente la gravità dello stato in cui si trova la 
pavimentazione, ma tutto il contesto in cui si trova. Il capoarea conosce molto bene la 
situazione dell’area che controlla e sa che deve indicare “SI” se è necessario intervenire 
il prima possibile. 
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Si indica in questa ottava domanda se il manto stradale è stato realizzato da Viabilità, 
oppure se è stato realizzato dai gestori di sottoservizi e, qualora noto, indicare il tipo di 
sottoservizio e l'Ente Gestore. 
 
9) NOTE, FATTI, EVENTI: inserire qui altre informazioni utili per la consultazione della 
segnalazione stessa. 
 
N.B. ALLEGARE FOTO SIGNIFICATIVA GEOREFERENZIATA: 
La foto deve racchiudere tutte le informazioni utili per localizzare la segnalazione e per 
comprendere la tipologia e l'entità del dissesto. 
Si ricorda di prestare attenzione, prima di scattare la foto, che il GPS sia attivo e 
attendere 60-120 secondi affinché calcoli con precisione il punto in cui ci si trova. 
 
 
4.3.4 INDICE DI CRITICITA’ 
 
La novità più significativa introdotta con il metodo per la gestione della manutenzione di 
pavimentazioni stradali è l’Indice di Criticità IC. La creazione di questo indice permette di 
stabilire una lista di priorità di intervento delle segnalazioni del piano viabile, inserendo 
tutti i dati necessari nel database relazionale. 
 
Dall’analisi bibliografica eseguita nel secondo capitolo si è visto che per una corretta 
pianificazione della manutenzione stradale è necessario conoscere lo stato della strada, 
il quale è ben rappresentato da una serie di indici (possibilmente parametri fisici 
misurabili) relativi a caratteristiche intrinseche della sovrastruttura. La scelta degli indici 
andrà ad influenzare tutta l’architettura del sistema di gestione, andando a interessare 
tutte le fasi critiche dell’elaborazione dei dati (degrado nel tempo, valutazione benefici, 
valutazione delle condizioni della strada, composizione dell’indice fondamentale di 
qualità della pavimentazione, ecc.). 
  
L’azienda Vi.abilità, come è già stato sottolineato in precedenza, non ha a disposizione 
nessun tipo di strumento specifico che permetta di eseguire una corretta misura degli 
indici. L’unico strumento a disposizione è la telecamera ed i video eseguiti con essa, 
quindi tutte le valutazioni sulle strade vengono eseguite tramite analisi visiva. 
Ogni Amministrazione è chiamata, quindi, ad implementare dei propri criteri di 
pianificazione che non necessariamente comprendono tutte le variabili che la 
manutenzione delle sovrastrutture stradali richiederebbe. In questo senso, come già 
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accennato nella premessa, il criterio della priorizzazione ben si adatta all’ambito urbano 
ed extraurbano, dove si devono affrontare oltre che vincoli di budget anche vincoli di 
natura tecnica in quanto difficilmente si riescono a mettere in atto monitoraggi ad alto 
rendimento. 
Il criterio della priorizzazione appare semplice e di immediata applicazione e, anche se 
non rappresenta una vera e propria programmazione pluriennale, permette quantomeno 
l’individuazione delle priorità di intervento, senza ripiegare su scelte discrezionali 
scarsamente motivate sotto il profilo tecnico economico. Il concetto della lista delle 
priorità è inoltre ben supportato dall’implementazione di fogli elettronici e di algoritmi per 
il calcolo di un indicatore sintetico o di un qualsiasi altro indice di stato (p.e. deflessioni, 
aderenza) per i quali fissare, ad esempio, dei valori limite (minimo o massimo) oppure 
definire un campo di variazione, costituendo una soglia di allerta e una soglia di 
sicurezza oltre la quale non è possibile garantire le prestazioni minime della 
sovrastruttura stradale. 
 
Nel caso in esame, si è deciso di raggruppare tutte le valutazioni dello stato della 
pavimentazione in un unico indice. I vantaggi di una tale soluzione con un "indice globale 
dello stato della pavimentazione" sono numerosi, per esempio: 
 
- Miglior visione d'insieme, 
- Riduzione della quantità di dati, 
- Miglior riconoscibilità di tendenze di sviluppo dello stato della 
pavimentazione, 
- Lista provvisoria di priorità. 
 
Di seguito si andranno a descrivere brevemente gli indici sintetici più diffusi. 
 
 
Present Serviceability Index (PSI) 
 
L'esempio più conosciuto di indice globale (e forse il primo di tutta una serie che è poi 
arrivata in seguito) è l'indice di servizio PSI (Present Serviceability Index) introdotto 
nell'ambito delle prove AASHTO con una scala di valutazione dal 5 (condizione 
eccellente) allo 0 (condizione pessima). Il calcolo del PSI considera la regolarità 
longitudinale, le ormaie (solo per le strade con rivestimento bituminoso) e l'insieme di 
fessure e rappezzi. Il PSI è un eccellente indicatore globale dello stato della 
pavimentazione e della sua evoluzione nel corso del tempo malgrado una certa 
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sottovalutazione dell'importanza delle ormaie. Esso è tuttora utilizzato in diversi stati 
degli Stati Uniti e anche in altri paesi. Per tenere conto di inevitabili imperfezioni, all’inizio 
della vita utile della pavimentazione il PSI viene generalmente posto pari a 4.2 e 
comunque non supera mai il valore di 4.5. Di contro, al termine della vita utile il valore 
del PSI da assumere dipende dal tipo di strada che si sta analizzando [AASHTO 93]. In 
genere per strade di modesta importanza si considera un PSI finale pari a 2, mentre per 
strade importanti si assume un valore di 2.5 e comunque non si accetta mai che il PSI 
scenda al di sotto di 2. Per pavimentazioni flessibili vale la seguente formulazione: 
 
5(  5,03  1,91 ∗ </=1  #  1,38 ∗ '3  0,01 ∗ ?&  5 
Dove 
SV: varianza media della pendenza (indicatore di regolarità longitudinale) 
RD: profondità media delle ormaie 
C: fessurazione (m2/1000m2) 
P: rappezzi, buche (m2/1000m2) 
 
 
Indice sintetico I1 relativo alle degradazioni superficiali 
 
Definito dalla normativa Svizzera [SN 640925], I1 è l’indice di stato sintetico adottato per 
classificare lo stato superficiale della pavimentazione. 
L’indicatore I1 può assumere valori compresi tra 0 (assenza di ammaloramenti) e 5 
(stato pessimo) ed è computato dal rilievo dei degradi presi in considerazione dalla 
medesima normativa e raggruppati nelle seguenti categorie: 
 
 Scivolosità della superficie (levigazione degli inerti e rifluimento di legante); 
 Degradi del rivestimento (sgranamento, distacchi superficiali, buche, fessure 
trasversali, fessure a blocchi, fessure di giunto); 
 Deformazioni del rivestimento (avvallamenti, corrugamenti, ormaie); 
 Degradi strutturali (fessurazioni longitudinali, a pelle di coccodrillo, sollevamenti 
dovuti al gelo); 
 Degradi delle riparazioni. 
 
L’indicatore I1 è calcolato, per ciascuna sezione elementare, sulla base delle seguenti 
espressioni: 
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Dove:  
Mi rappresenta il peso ponderale che è attribuito a ciascuna categoria di 
ammaloramento (tabella 4.2);  
Gi è valutato in base alla gravità ed alla estensione del singolo tipo di ammaloramento 
(tabella 4.3). 
 
Tabella 4.2 Valori di Mi da assegnare a ciascuna categoria di degrado superficiale  
 
 
 
Tabella 4.3 Valori di Gi in funzione della classe di severità e di estensione  
 
 
Severità ed estensione così definite: 
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L’indicatore sintetico che sarà descritto in seguito è stato riportato nella tesi di laurea per 
sottolineare il fatto che ogni Amministrazione o Società competente di un patrimonio 
stradale può definire un proprio indice per sintetizzare le condizioni della pavimentazione 
oppure della strada nel suo complesso, indice che sia tipico delle informazioni disponibili 
e delle caratteristiche della rete di competenza. Si riporta, dunque, la scelta fatta dalla 
Regione Lombardia tramite il “Livello di qualità globale”. 
 
 
Livello di Qualità Globale 
 
Lo stato generale della strada o livello di Qualità Globale, è determinato da una serie di 
indicatori definibili e misurabili attraverso parametri specifici. 
I parametri misurano diverse caratteristiche prese in considerazione; i livelli di ciascuna 
caratteristica e l’estensione percentuale sul tratto considerato permettono di calcolare 
l’indicatore di performance della caratteristica considerata. 
La sommatoria dei diversi indicatori, con diversi pesi e diversa combinazione per 
categorie di strade diverse, misura lo stato della strada ed il suo livello di Qualità Globale 
in relazione alla categoria di appartenenza. 
Categorie di strade diverse possono prendere in considerazione un numero complessivo 
di indicatori diverso, numero che dovrebbe decrescere nelle tipologie di strade con 
minore traffico o di ridotta importanza. 
L’indice dello stato globale della strada Q può essere calcolato come media pesata (pi) 
di vari indicatori. Il diverso grado d’importanza da attribuire ai vari indicatori è connesso 
ai coefficienti correttori pi. La formulazione tipo è la seguente: 
 
 
 
Dove: 
Ii: rappresenta i diversi indicatori di performance che verranno presi in considerazione 
per un tipo di strada. 
 
Ogni strada può avere un Q che va da 0 a 100 nella propria categoria e che può essere 
valutato solo in base agli indicatori previsti per la stessa categoria. 
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Ad esempio nelle strade meno importanti può essere sufficiente soddisfare almeno gli 
indicatori di sicurezza, mentre per categorie superiori (autostrade) gli indicatori che 
vanno a formare Q saranno in numero superiore dato che devono possedere il massimo 
delle caratteristiche funzionali (sicurezza, tempo di percorrenza, comfort, servizi, 
ambiente, ecc.). Di seguito si sviluppa un elenco dei possibili indicatori di performance 
che si possono applicare, ma la lista è solo un esempio. 
 
 
 
Ovviamente ognuno degli indicatori presentati necessita una trattazione specifica con 
dettagli completi del modo di misurarli, delle macchine da usare e dei criteri per gestirli, 
compito che va al di là degli obiettivi di questo studio, anche se in parte abbiamo 
descritto alcuni degli indicatori appena presentati (es. portanza, regolarità, aderenza, 
ecc.). 
 
 
Dopo aver analizzato con attenzione gli esempi precedenti, si è ideato l’indice di criticità 
adatto per creare la priorizzazione delle segnalazioni ricevute nel contesto della 
Provincia di Vicenza. L’obiettivo è di tradurre in un indice il punto di vista del capoarea e 
avviare, quindi, un’attività di taratura per capire se la scala di priorità creata dalla sola 
analisi visiva dell’esperto fosse tradotta da un numero. 
 
Per ideare un indice è necessario seguire i seguenti passi: 
 
1) Formulazione dell’indice 
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2) Sperimentazione dell’indice 
3) Correzione pesi dell’indice 
 
 
4.3.4.1 Formulazione dell’Indice 
 
In generale, un indice può nascere da un calcolo eseguito tramite strumentazioni, ad 
esempio macchine ad alto rendimento, oppure può essere dato da una somma pesi 
attribuiti ad ogni fattore preso in considerazione per l’implementazione del metodo. 
Nel caso in analisi, si è scelto di creare un indice basandosi sulle informazioni indicate 
nelle schede di segnalazione. Come detto in precedenza, la scheda è stata ideata ed 
impostata per razionalizzare un’impressione e rendere il più oggettiva possibile 
l’impressione stessa. Si è deciso di creare un indice, quindi, che sia in grado di tradurre 
in un numero la gravità stessa del danno e l’urgenza d’intervento. 
 
Si definisce Indice di Criticità, IC, il valore finale della valutazione fatta per ogni 
segnalazione: 
 
(&  @-/5 @-
400.
"0



 
 
 
L’indice di criticità nasce da una somma lineare di pesi assegnati ai vari attribuiti presenti 
nella scheda delle segnalazioni del piano viabile. Nella pagina seguente si riporta la 
scheda di segnalazione nella quale sono indicati, con numeri rossi, i pesi attribuiti a 
ciascuna voce. Si ricorda che l’obiettivo è ricostruire tramite un numero cioè che il 
capoarea vede e giudica tramite analisi visiva: i pesi riportati nella scheda sono frutto di 
una successiva taratura delle segnalazioni raccolte. 
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Si procede ora con ordine nell’illustrazione dei singoli pesi:  
 
 Peso SP:  
Analizzando l’elenco completo di Strade Provinciali si è deciso di assegnare un peso ad 
alcune di queste. La ragione di questa scelta è dovuta al fatto che alcune provinciali 
sono “prioritarie” per natura, come ad esempio le ex statali, le arterie che fungono da 
collegamento principale tra due zone, oppure le vie che collegano autostrade con centri 
industriali, ecc. Queste provinciali avranno, quindi, un peso proprio (pari a 1, 2 o 3 a 
seconda del caso) per aumentare l’indice automaticamente. In questo modo, a parità di 
condizioni, si assegna una posizione più alta nella lista alle strade con peso assegnato 
>0. 
 
 1) Posizione ammaloramento:  
Se in questa voce si indica l’opzione “tutta la strada”, la segnalazione aggiunge un peso 
pari a 2. Si vuole in questo modo attribuire la precedenza ad interventi su tutta la strada, 
piuttosto che su singola corsia. 
 
 2) Ammaloramento in % in estensione:  
Si tratta di una voce molto significativa, al crescere della percentuale di estensione della 
zona ammalorata, cresce anche il peso che avrà la segnalazione stessa. Il peso è 
proporzionalmente elevato poiché, rispetto alla voce precedente, ha maggiore rilevanza. 
 
 3) Tipologia tappeto esistente:  
In questa voce si dà un solo punto in peso per i tappeti che presentano una 
pavimentazione antiskid o splittmastix. Si vuole in questo modo mantenere una leggera 
priorità per i tratti stradali che presentano queste caratteristiche, poiché, se si era deciso 
nel passato di impiegare questo tipo di tappeto, significa che le esigenze prestazionali 
erano maggiori rispetto alle standard. 
 
 4) Tipologia ammaloramento:  
Come si può notare dalla scheda ogni tipologia di ammaloramento ha un peso diverso: 
questi pesi sono stati assegnati basandosi sulla gravità dell’ammaloramento stesso e le 
sue conseguenze in termini di intervento e di sicurezza. Se, ad esempio, la zona 
presenta sgranatura e disaggregazione oppure presenza di chiusini o rappezzi sfondati 
si assegna un peso minore rispetto alle situazioni in cui si ha pavimentazione liscia 
oppure ormaie. Il caso cui è stato assegnato il peso maggiore è la presenza di fessure a 
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pelle di coccodrillo o distacchi, poiché questa situazione rappresenta la fase ultima di 
una pavimentazione sulla quale è necessario intervenire il prima possibile. 
 
 5) Stima età tappeto:  
Un tappeto di recente fattura (< 2 anni) che presenta già degli ammaloramenti 
rappresenta il caso peggiore, poiché significa che il tappeto è stato eseguito in maniera 
scorretta, approssimativa. Il peso assegnato in questo caso è pari a 4. Si tratta di una 
informazione molto significativa dal punto di vista progettuale: l’ingegnere può verificare 
le motivazioni di “insuccesso” del manto realizzato e agire di conseguenza. Si assegna 
invece un peso pari a 3 per pavimentazioni “datate” per le quali è arrivato il momento di 
rifare la pavimentazione, e un punteggio di 2 per le pavimentazioni realizzate di vita 
intermedia. 
 
 6) Caratteristiche Zona:  
Analizzando l’elenco di caratteristiche disponibili, si è deciso di assegnare dei punteggi 
solamente alle opzioni che effettivamente possono influire sull’urgenza d’esecuzione di 
un intervento. Si sono assegnati 4 punti al centro abitato: la presenza di abitazioni, 
passaggi pedonali, marciapiedi o piste ciclabili, ecc. rendono la segnalazione prioritaria 
rispetto alla stessa situazione fuori centro abitato. Anche i campi di curva pericolosa, 
zona molto trafficata, velocità di percorrenza elevata, traffico pesante e turistica 
contribuiscono ad aumentare il peso poiché sono caratteristiche che concorrono a 
peggiorare la situazione attuale. Ad esempio, una strada che presenta un’elevata 
percentuale di traffico pesante, peggiorerà molto più rapidamente rispetto ad una strada 
frequentata solamente dal traffico leggero; per una strada turistica, invece, si è 
assegnato un peso in quanto la presenza di buche o altri ammaloramenti per moto o 
biciclette risulta essere molto pericoloso. In questa sezione il capoarea può indicare, 
senza limitazioni in numero, tutte le opzioni necessarie a descrivere la zona. La 
combinazione di più fattori, ad esempio curva pericolosa e velocità elevata oppure 
traffico pesante e velocità elevata, aggrava la situazione della strada, quindi, 
coerentemente, cresce l’indice di criticità della segnalazione stessa. 
 
 7) Manutenzione necessaria urgente:  
Per le ragioni descritte in precedenza per questa domanda, si assegnano 6 punti nel 
caso in cui il capoarea indichi l’opzione “si”. 
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4.3.4.2    Sperimentazione dell’Indice 
 
Dopo aver creato la scheda per le segnalazioni e ideato l’indice di criticità ad un livello 
puramente teorico, si passa alla fase di sperimentazione dell’indice.  
È stato necessario fornire ai capiarea tutte le informazioni utili per compilare 
correttamente le schede di segnalazione. Per circa due mesi durante il periodo di stage, 
mi sono dedicata a queste attività: creazione della scheda di segnalazione, ideazione 
dell’indice di criticità, compilazione di numerose schede di segnalazione insieme ai 
capiarea e correzione dell’indice stesso.  
Un passo strategicamente importante di questo processo è stato scegliere di eseguire le 
prime segnalazioni in due aree che presentano caratteristiche molto diverse: l’area Nord 
e l’area Sud. Si sono scelte queste aree per due principali ragioni: 
 
 Per prima cosa si tratta di due aree con caratteristiche geografiche completamente 
diverse, l’area nord è quasi totalmente montuosa mentre l’area sud è localizzata in 
pianura; 
 
 In secondo luogo i due capiarea presentano caratteristiche completamente diverse, a 
nord il capoarea segue la zona da più di dieci anni e conosce perfettamente ogni 
provinciale e tutte le loro caratteristiche e dal principio gestisce e riferisce ai 
progettisti quali tratti stradali necessitano la manutenzione; al sud invece il capoarea 
gestisce la zona da poco più di un anno, conosce bene la zona, ma si trova a gestire 
strade che fino a poco più di un anno fa erano incaricate ad un'altra persona. 
 
In questo modo si è potuto testare sia l’indice, sia la scheda di segnalazione in tutti i casi 
possibili. Si è proceduto, dunque, con la raccolta di numerose segnalazioni in queste due 
aree e successivamente nelle due aree rimanenti. 
Si sono raccolte in totale circa 240 segnalazioni, circa 50 per l’area nord e per l’area sud, 
quasi 20 per l’area est e più di 100 per l’area ovest. Grazie alla collaborazione con i 
capiarea sono riuscita a ricavare molte informazioni utili per capire come gestire le 
segnalazioni e l’indice di criticità. L’obiettivo della segnalazione, come già detto in 
precedenza, è riuscire a rendere oggettiva un’impressione. Lavorare con due menti 
diverse che seguono due linee di pensiero personali, nonostante abbiano seguito le 
stesse istruzioni e compilino gli stessi moduli, ha permesso di affrontare dei 
ragionamenti diversi. Si analizza, dunque, nel paragrafo successivo com’è stato corretto 
l’indice di criticità. 
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4.3.4.3   Correzione Indice di Criticità 
 
La terza ed ultima fase riguarda la correzione dell’indice di criticità. Si tratta di un passo 
molto delicato e fondamentale, con il quale si giungerà poi all’indice definitivo.  
Dopo aver raccolto le numerose segnalazioni, si è proceduti con l’analisi e la verifica dei 
pesi risultanti per ogni segnalazione. Si è deciso di eseguire due tipologie di analisi dei 
dati, a due livelli: 
 
1. Livello di Area 
2. Livello Globale 
 
Livello di Area.  
In primo luogo si è scelto di analizzare le segnalazioni separatamente per ogni area, con 
la collaborazione dei capiarea stessi. Per verificare la bontà dell’indice, si è chiesto ai 
capiarea di creare una classificazione delle segnalazioni eseguite fino a creare una lista 
di priorità. Per capire se l’indice IC rappresenta in modo corretto l’urgenza d’esecuzione 
e la classificazione degli interventi, si deve avere una corrispondenza tra la lista di 
interventi creata dal database e la lista stilata dal capoarea.  
Grazie alle analisi eseguite, si sono raccolti numerosi pareri e consigli di modifiche da 
apportare all’indice, alcune modifiche coerenti per tutti i capiarea, altre discordanti. 
 
Livello Globale 
Si ricorda, tuttavia, che si sta cercando una procedura universale che sia in grado di 
creare una lista di priorità coerente per tutte le aree. Per questa ragione si è proceduto 
alla seconda fase di analisi: il confronto incrociato. È stato necessario, dunque, 
analizzare le segnalazioni non più suddividendole per area, ma considerandole tutte 
insieme. La correzione dell’indice è stata concettualmente laboriosa ma operativamente 
semplice: grazie al database si sono potute eseguire le numerose modifiche dei pesi che 
compongono l’indice. Per ogni modifica apportata, il peso totale di ogni segnalazione si 
modifica istantaneamente; senza questo strumento, si sarebbero dovuti ricalcolare a 
mano i pesi di ogni segnalazione, rendendo l’operazione di controllo pressoché 
impossibile. 
 
Gli argomenti principali di discussione sono stati i seguenti: 
 
1. Punteggi risultanti dalla tipologia di ammaloramento indicata (domanda 4). 
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Nel progetto iniziale, il capoarea poteva compilare la domanda segnalando le 
tipologie di ammaloramento presenti nella zona indicata senza nessuna limitazione 
in numero. Il database procedeva con il calcolo del peso della domanda operando 
una semplice somma algebrica delle scelte indicate. Si è immediatamente verificato 
un problema: il peso di una segnalazione cambiava molto a seconda che si 
indicasse un solo tipo di ammaloramento o più di uno. Di fatto, indicare più di una 
tipologia di ammaloramento sulla stessa zona non implica che l’urgenza della 
segnalazione sia maggiore o minore; esistono infatti casi in cui, sulla stessa 
segnalazione, un capoarea indicherebbe solo un tipo di ammaloramento, 
trascurando gli altri perché meno rilevanti, mentre altri capiarea indicherebbero due 
o tre tipologie perché sono effettivamente presenti, anche se in misure diverse.  
Si è dunque deciso di: 
 
 Porre una limitazione al numero di tipologie selezionabili (al massimo 2); 
 
 Creare una formula che calcoli il peso della domanda in modo corretto: 
 
5-/	4  &
 ∗ 5
  1  &B ∗ 5B
C

 
 
Dove: 
k = tipologia ammaloramento selezionato con peso maggiore tra i 
selezionati; 
i = tipologia i-esima di ammaloramento; 
n = 5, totale opzioni; 
Ci = coefficiente riduttivo assegnato ad ogni tipologia ammaloramento; 
Pi = peso di ogni tipologia di ammaloramento; 
 
In questo modo il peso sarà dato dalla somma di due pesi: il peso intero della 
voce che ha peso maggiore e il peso, ridotto del 50%, dell’altra voce selezionata. 
Si è deciso di applicare a tutte le tipologie di ammaloramento un coefficiente 
riduttivo Ci = 0,5. 
 
2. Pesi attribuiti alle voci della domanda “Caratteristiche della zona”. Anche in questo 
caso, così com’è stato fatto nel punto precedente, si sono discusse alcune opzioni: 
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A. Se imporre un limite massimo di opzioni indicabili, 
B. Se creare una formula, simile alla precedente, per sommare le varie voci 
C. Se creare delle combinazioni tra le varie opzioni tali per cui, se scelte insieme, 
il peso aumenta. 
 
Dopo aver analizzato attentamente le varie segnalazioni, si è scelto di lasciare il 
peso risultante di questa voce come la semplice somma dei pesi. Si è scartata 
l’opzione A poiché esistono delle voci nella domanda che non portano alcun peso, 
che sono solamente informative della zona (ad esempio rotatoria o intersezione, o 
salita e discesa) quindi limitare il numero poteva privare la segnalazione di 
informazioni utili. Si è scartata anche l’opzione B, perché risultava poco sensato 
ridurre i pesi in percentuale, il concetto è molto diverso rispetto alla tipologia di 
ammaloramento, in questo caso di parla di informazioni diverse. L’opzione C, 
infine, non è stata presa in considerazione in quanto risulta già sufficiente il peso 
risultante quando si selezionano più voci insieme, come ad esempio curva 
pericolosa e salita/discesa ecc. 
 
3. Corrispondenza tra segnalazioni con pesi uguali in aree diverse. Questo tipo di 
controllo incrociato è di fondamentale importanza per verificare se il peso sia 
effettivamente rappresentativo della gravità della segnalazione. 
 
In questo modo, dopo alcune ore di analisi incrociata, di prove e controlli, si è giunti ad 
un indice e a dei pesi concordati tra tutti e quattro i capiarea che permettono di creare 
una lista di priorità corrispondente alle aspettative dei capiarea. 
 
 
4.3.4.4    Conclusioni 
 
L’indice di criticità IC e il database relazionale hanno permesso di elaborare una 
metodologia di raccolta dati oggettiva, che lascia poco spazio alla libera interpretazione 
del dato. Si è creato un database che permette la raccolta delle segnalazioni e la loro 
gestione in modo semplice e immediato.  
In precedenza la gestione degli interventi di manutenzione era completamente diversa: 
ogni anno il capoarea doveva comunicare al progettista quali tratti stradali richiedevano 
manutenzione. Il progettista, una volta raccolte le indicazioni di tutte le aree, sceglieva su 
quali tratti intervenire, basandosi sulla propria esperienza personale. 
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Con questo nuovo sistema di gestione si è completamente rivoluzionato il modo di 
procedere.  
In prima fase il database permette una raccolta razionale e ordinata di dati. Ogni 
capoarea, con l’aiuto degli assistenti ai quali è stato dato il manuale riportato in Allegato 
IV, potrà gestire in ogni momento tutte le segnalazioni della propria area. Ogniqualvolta 
sia necessario, potrà inserire una nuova segnalazione. Di mese in mese, anno in anno, 
potrà verificare tutte le segnalazioni che non sono ancora state prese in considerazione 
per i progetti annuali di manutenzione o altri cottimi; potrà quindi aggiornare lo stato della 
segnalazione stessa, inserire nuove foto o nuove informazioni. In questo modo ogni 
segnalazione non rimane statica nel tempo, ma segue l’evoluzione che ha effettivamente 
nella realtà. L’ingegnere progettista di competenza, invece, potrà visualizzare dal 
database l’elenco completo delle segnalazioni inserite, sempre aggiornato, e potrà 
prendere le decisioni avendo a disposizione, comodamente da un PC e non più da 
schede cartacee compilate e foto stampate, ogni dettaglio delle segnalazioni. 
In seconda analisi, si è elaborato un indice di criticità IC in grado di riflettere la 
scala di priorità delle segnalazioni portate dai capiarea e fungere così da supporto 
dell’attività di progettazione. Da questo punto di vista si vuole sottolineare infine che 
nonostante la taratura dell’indice IC sia su scala globale, ossia su tutte le 4 aree di 
manutenzione, il progettista dovrà comunque tenere in considerazione quanto segue: 
 
- Le quattro aree presentano caratteristiche geografiche e gestionali molto 
diverse tra loro; 
- Le quattro aree sono gestite da quattro diversi capiarea che 
conseguentemente compileranno suddette schede secondo linee di pensiero 
diverse.  
 
Conseguentemente possiamo dire che tali aspetti comportano la necessità nel tempo di 
verificare ed eventualmente aggiorna i pesi assegnati ai diversi parametri che 
determinano l’indice IC.  
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4.3.5 COSTI E TIPOLOGIE DI INTERVENTI 
 
4.3.5.1 Introduzione 
 
Dopo aver analizzato l’indice di criticità IC e quindi il concetto di priorizzazione applicato 
al processo di pianificazione della manutenzione stradale, si analizza in questa sezione 
la tecnica dell’ottimizzazione del budget disponibile.  
 
L’obiettivo dell’ottimizzazione è individuare la migliore strategia per ogni elemento della 
rete senza superare i limiti imposti dalle risorse disponibili, ma ottimizzando su un arco 
temporale di riferimento il budget disponibile. Le strategie così selezionate vanno a 
comporre il programma di intervento che rappresenterà lo strumento a cui 
l’amministrazione potrà fare riferimento per decidere dove, come e quando intervenire. 
L’ottimizzazione è una tecnica di programmazione finalizzata alla ricerca delle strategie 
in grado di massimizzare i benefici, nei limiti del budget disponibile. Nel campo della 
manutenzione stradale e quindi nella scelta degli interventi, la tecnica del rapporto 
incrementale dei benefici/costo degli interventi è quella che ha conseguito il maggior 
successo grazie alla sua intuitività, alla facilità d’implementazione all’interno di un 
sistema di gestione, ma soprattutto grazie ai tempi ridotti di elaborazione anche per reti 
di notevoli dimensioni. Il rapporto incrementale benefici/costi è definito come il rapporto 
tra l’incremento dei benefici e l’incremento dei costi che si ha tra strategie successive. Il 
sistema di gestione avrà quindi il compito di selezionare, per l’intera rete, le strategie che 
sono più efficienti nei limiti imposti dalle risorse disponibili. Ovviamente oltre alle varie 
strategie si deve sempre prendere in considerazione anche il “non far niente” che 
comunque rimane una possibile alternativa di scelta. 
 
La gestione dei costi degli interventi per l’azienda è condotta tramite il database. Com’è 
già stato accennato nel capitolo terzo, il progettista può indicare il budget totale della 
commessa e controllare poi se gli interventi assegnati alla commessa stessa rientrano 
nel budget prestabilito. Sarà il progettista, dunque, che eseguirà l’analisi rapportando i 
benefici ai costi, tenendo sempre sotto controllo il budget a disposizione.  
 
Entriamo dunque nel dettaglio della scelta dei costi e delle tipologie di intervento per le 
segnalazioni del piano viabile.  
Per prima cosa è necessario fare una premessa: l’analisi dei costi è stata condotta 
principalmente per le segnalazioni del piano viabile. Tutte le altre classi di segnalazione 
introdotte nel database sono al momento prive di una stima del costo, ma, se 
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necessario, è possibile inserire nella tabella esistente i costi unitari e procedere nello 
stesso modo.   
I costi presi in considerazione nel caso in esame riguardano solamente i costi dei lavori. 
In generale, il quadro economico di spesa, supportato da una normativa di riferimento, è 
composto di due sezioni: 
 
A) LAVORI 
B) SOMME A DISPOSIZIONE  
 
La sezione A comprende i costi delle opere a base d’appalto e gli oneri per la sicurezza, 
mentre la sezione B racchiude tutte le voci di costo degli oneri in amministrazione, come 
ad esempio costi di rilievi, indagini, espropri, spese tecniche, iva, ecc.  
Per la gestione dei costi nel database si è scelto di inserire solamente i costi dei lavori 
(sezione A). Nello specifico, ad ogni intervento sarà associato il solo costo dell’opera, 
mentre gli oneri per la sicurezza saranno indicati solamente nella commessa, poiché 
essi sono variabili in funzione dell’opera stessa. In questo modo è possibile ottenere un 
confronto diretto, e nel tempo, dei meri costi di esecuzione dell’intervento. Si è scelto di 
escludere gli oneri in amministrazione, poiché questi sono composti da una serie di voci 
variabili nel tempo (quali l’IVA ad esempio) ed in relazione alla tipologia di intervento 
stesso.  
Si ricorda, dunque, che nei paragrafi successivi il termine generico “costo” indicherà 
sempre il solo costo dei lavori, non il costo totale. 
 
 
4.3.5.2 Come Gestire i Costi nel Database: 
 
Ogni intervento del piano viabile è caratterizzato da uno stato che ne rappresenta 
l’avanzamento dei lavori: Ricevuto, Programmato o Realizzato.  
Per ogni stato si può parlare di costi, in particolare si hanno tre tipologie di costi: 
 
- COSTI STIMATO 
- COSTO PROGRAMMATO 
- COSTO REALIZZATO 
 
Queste tre diverse tipologie di costi rappresentano l’evoluzione dello stato di un 
intervento, vediamo come:  
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1) RICEVUTO: quando un intervento è in stato “ricevuto” non presenta alcuna voce di 
costo. Si tratta della segnalazione di un problema, si segnala che questo particolare 
tratto richiede un intervento di manutenzione, si descrive lo stato attuale, ma non si 
fa nessuna proposta di intervento. 
 
2) PROGRAMMATO: lo stato dell’intervento cambia in “programmato” quando il 
progettista sceglie di portarlo in fase di progettazione e inserirlo in una commessa. 
Nella figura 4.20 si può vedere come gestire questo stato nel database. L’ingegnere 
può scegliere dall’elenco quale intervento eseguire nella segnalazione esaminata. Il 
database calcolerà in automatico una stima del costo dell’intervento (si parlerà nel 
prossimo paragrafo di come si sviluppa questo costo), e il progettista potrà scegliere 
se “accettare” il costo proposto, oppure se modificarlo, in base a valide ragioni, e 
scrivere un costo programmato diverso. 
 
 
Figura 4.20 Elenco degli interventi disponibili nel database relazionale 
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3) REALIZZATO: ogni intervento inserito in una programmazione passerà in fase 
esecutiva e quindi, una volta realizzato, il progettista inserirà il costo effettivo di 
realizzazione.  
 
 
4.3.5.3 Catalogo Degli Interventi 
 
Ai fini della scelta di un intervento manutentivo va preliminarmente eseguita un’analisi 
mirata all’individuazione dell’efficacia tecnica e della valenza economica di ciascun 
intervento. In relazione al contesto di applicazione, vanno in particolare considerati e 
valutati i seguenti elementi: 
 
• Tipologia più opportuna di intervento (trattamenti superficiali, rafforzamenti 
tramite aggiunta di nuovi strati, rifacimento dei soli strati legati tramite fresatura e 
sostituzione, risanamenti profondi, ecc.); 
• Tipologie di degrado che suggeriscono l’effettuazione dell’intervento (ad 
esempio: fresatura e sostituzione dello strato di usura se l’aderenza e la 
regolarità sono insufficienti ma la pavimentazione è ancora strutturalmente 
adeguata); 
• Standard prestazionali della tratta; 
• Spessore dell’intervento, in relazione ai vincoli presenti (cordoli laterali, chiusini, 
spessori degli strati da fresare, ecc.); 
• Durabilità dell’intervento, ovvero velocità di degrado degli indici di stato in 
relazione al traffico ed alle caratteristiche ambientali del contesto di applicazione; 
• Eventuale utilizzo di tecnologie idonee per conseguire particolari prestazioni (ad 
esempio leganti con polimeri, ecc.); 
• Velocità di realizzazione dell’intervento; 
• Costo in relazione alle risorse disponibili. 
 
La scelta della tipologia di intervento avviene a livello di rete. Successivamente, in base 
ai risultati della pianificazione, si passa ad un livello di progetto dal quale conseguono il 
dimensionamento di dettaglio (in particolare degli interventi con obiettivi di rinforzo 
strutturale della pavimentazione), l’individuazione delle specifiche tecniche e 
l’indicazione dei requisiti prestazionali dell’intervento. 
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Durante ed al termine dei lavori l’ente deve verificare il soddisfacimento di tali requisiti 
con idonee prove. Un elenco di possibili interventi è proposto nel catalogo degli 
interventi. 
 
Catalogo degli interventi 
 
La determinazione della soluzione più idonea, in presenza di una certa situazione di 
degrado, richiede esperienza ed un procedimento preciso. Ovviamente la 
determinazione degli interventi lascia sempre una certa libertà di scelta, influenzata 
dall’urgenza dell’intervento, dai mezzi disponibili, dalla durata dell’intervento ed infine da 
disposizioni di carattere politico che indirizzano gli obiettivi principali della manutenzione 
della rete viaria di competenza. Queste strategie si riconducono essenzialmente alla 
scelta tra interventi preventivi, applicando in genere trattamenti prima che si evidenzino 
danni importanti, e interventi curativi, che mirano a risanare situazioni che presentano 
già un danno evidente.  
Le tecniche di intervento, elencate in questo paragrafo e valide per pavimentazioni 
flessibili, vengono adottate per rimediare alle diverse deficienze, più o meno gravi, 
riscontrabili nella sovrastruttura stradale. 
Nell’ambito dei sistemi di gestione della manutenzione, gli interventi che possono essere 
messi in atto si distinguono due macro-categorie: “interventi di manutenzione” e 
“interventi di riabilitazione”. La prima categoria raggruppa tutti quei trattamenti che 
trovano applicazione in presenza di un modesto o trascurabile degrado strutturale dei 
diversi strati componenti la sovrastruttura; gli interventi di riabilitazione trovano invece 
applicazione in situazioni in cui generalmente il degrado dipende da cause di tipo 
strutturale. 
Gli interventi manutentivi che sono qui presi in considerazione, a titolo esemplificativo, 
per redigere un adeguato catalogo degli interventi sono: 
o Riparazioni buche 
o Rappezzi 
o Rigenerazione dell’aderenza senza apporto di materiale 
o Sigillatura delle fessure 
o Trattamenti superficiali 
o Microtappeti a freddo 
o Rifacimento dello strato superficiale 
 
Gli interventi di riabilitazione trovano invece applicazione quando il degrado della 
sovrastruttura è tale da non risultare più conveniente l’adozione di tecniche manutentive 
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di tipo “superficiale”. Infatti questo tipo di interventi viene selezionato nel momento in cui 
è necessario un ripristino delle caratteristiche strutturali, per esempio adeguando lo 
spessore della pavimentazione per far fronte ad aumenti del volume di traffico. In questa 
sede sono state considerate le seguenti soluzioni: 
o Rafforzamento 
o Rifacimento strato in conglomerato bituminoso con sistema antirisalita fessure 
o Ricostruzione parziale 
o Risanamento 
  
Interventi analizzati 
 
La scelta delle tecniche di intervento inserite nel database si basa sulle tecniche 
solitamente utilizzate dall’ente gestore. Si ricorda che il database è un sistema dinamico: 
qualsiasi altra tecnica attualmente non presa in considerazione, potrà essere aggiunta 
all’elenco in qualsiasi momento.  
Ogni intervento ha associato un costo unitario, dato dalla somma di alcune voci. Si 
riportano, quindi, i costi unitari ricavati dall’” Elenco Prezzi Unitari” del progetto definitivo-
esecutivo ricavato dai lavori di manutenzione delle pavimentazioni stradali ammalorate di 
alcuni tratti delle SS.PP. per l’anno 2014 (Allegato IX). 
 
Tabella 4.4 Elenco Prezzi Unitari  
ELENCO PREZZI UNITARI  
Fresatura: 
- da 0 a 20 cm 
- da 21 a 40 cm 
 
0,40 €/m2 per ogni cm di profondità 
0,22 €/m2 per ogni cm di profondità  
 
 
Strato Usura Tradizionale 3cm 4,60 €/m2 
 
 
Strato Usura Splittmastix 4 cm   9,20 €/m2 
 
 
Strato Usura Splittmastix 3 cm 7,10 €/mq 
 
 
Tappeto Usura Modificato 3 cm 5,23 €/mq 
 
 
Strato Base  45,95 €/tonn 
 
 
Peso Specifico Base  2,1 kg/dm3 
 
 
Strato Base Tradizionale,  
pezzatura 0/20-25, 7cm  
8,10 €/m2 
 
 
Sigillatura Superficiale  0,82 €/kg 
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Nella tabella 4.5 sono rappresentate le tipologie di intervento scelte con i relativi costi 
unitari al m2. 
 
Tabella 4.5 - Tipologie di Intervento per pavimentazioni flessibili e relativi costi unitari 
TIPO INTERVENTO 
COSTO 
UNITARIO 
Rifacimento Tappeto USURA SPLITTMASTIX 4cm 9,20 €/mq 
Rifacimento USURA MODIFICATO 3cm 5,23 €/mq 
Rifacimento USURA TRADIZIONALE 3cm 4,60 €/mq 
Rifacimento USURA TRADIZIONALE 3cm; FRESATURA 3cm 5,80 €/mq 
Rifacimento USURA MODIFICATO 3cm; FRESATURA 3cm 6,43 €/mq 
Rifacimento USURA SPLITTMASTIX 4cm; FRESATURA 4cm 10,80 €/mq 
Rifacimento BINDER 7cm e USURA TRADIZIONALE 3cm; FRESATURA 10cm 16,70 €/mq 
Rifacimento BINDER 7cm e USURA SPLITTMASTIX 4cm; FRESATURA 11cm 21,70 €/mq 
Rifacimento BASE 20cm, BINDER 7cm e USURA TRADIZIONALE 3cm; 
FRESATURA 30cm 
42,20 €/mq 
Rifacimento BASE 20cm, BINDER 7cm e USURA SPLITTMASTIX 4cm; 
FRESATURA 31cm 
48,80 €/mq 
 
 
Si è trovato utile, infine, lasciare sempre a disposizione un campo “Note” nel quale è 
possibile annotare specificità di alcuni interventi in modo da non perdere nel tempo i 
dettagli e le decisioni prese nella fase decisionale. Il progettista indicherà in questo 
campo i dettagli di interventi non ordinari, di sperimentazione, come ad esempio l’uso di 
rinforzi (reti, antipumping, ecc.), oppure per interventi in cui si sono adottate diverse 
tecniche di intervento lungo lo stesso tratto. 
 
4.3.5.4 Funzionamento e Conclusioni. 
 
L’inserimento dei costi dei lavori nelle segnalazioni non ha il solo obiettivo di informare il 
progettista sui costi di realizzazione delle opere. L’utilizzo dei costi, come anticipato nei 
paragrafi precedenti, permette di selezionare la migliore strategia per ogni elemento 
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della rete ottimizzando il budget disponibile, cioè utilizzare una strategia di 
ottimizzazione. 
 
Il database, dunque, gestisce entrambe le tipologie di strategie, la priorizzazione, tramite 
l’indice di Criticità IC, e l’ottimizzazione, tramite i costi di progettazione. 
 
Il progettista nella fase di analisi delle segnalazioni e scelta di quali interventi da 
realizzare può procedere seguendo due fasi:  
 
1- Classificazione degli interventi in base all’indice IC. Il progettista può 
visualizzare la lista di priorità degli interventi in ordine decrescente di peso e, 
ad esempio, può prendere in considerazione i primi 30 interventi. 
2- Classificazione degli interventi in base ai Costi. Per capire come utilizzare al 
meglio il budget disponibile il progettista può associare alle segnalazioni prese 
in considerazione, il tipo di intervento che ritiene più adeguato. Secondo la 
tipologia di intervento assegnata, la segnalazione avrà un costo di 
progettazione calcolato direttamente dal database, basandosi sui costi unitari 
di cui si è parlato sopra, moltiplicati per la superficie coinvolta.  
 
Si ricorda, infatti, che la scelta di un intervento avviene in base a valutazioni di carattere 
sia tecnico che economico. Grazie all’introduzione dei costi, il progettista può eseguire 
analisi tecniche abbinate ad analisi economiche in modo semplice e immediato. Grazie a 
queste diverse tipologie di classificazione, il progettista può eseguire una serie di prove, 
cambiando il tipo di intervento associato a segnalazioni, ad esempio, troppo costose, 
fino a poter stilare l’elenco degli interventi da eseguire per la commessa.  
 
 
 
  
148 | P a g .  
 
  
149 | P a g .  
 
CAPITOLO QUINTO 
RISULTATI RAGGIUNTI E SVILUPPI FUTURI 
 
 
5.1 RISULTATI RAGGIUNTI 
 
L’idea del progetto da sviluppare durante i sei mesi di stage presso Vi.abilità, è nata sulla 
scorta delle necessità dell’azienda nell’ambito della manutenzione stradale. L’obiettivo 
era sviluppare un metodo per la gestione della manutenzione del patrimonio stradale in 
gestione all’Ente stesso. A tal fine il progetto ha previsto lo sviluppo di un database di 
raccolta dati sulla rete stradale e l’individuazione delle priorità d’intervento inserendo un 
punteggio tecnico su questa tematica, nonché il monitoraggio video delle strade di 
competenza. Si richiedeva, dunque, l’implementazione modello a supporto delle 
procedure di gestione e coordinamento degli interventi, ottimizzare le risorse disponibili.  
 
Inizialmente, nonostante fosse ben chiaro il punto di arrivo cui si voleva giungere, non si 
poteva sapere se gli strumenti a disposizione fossero adeguati per il raggiungimento 
dell’obiettivo stesso. In particolare, non si sapeva se un database relazionale in Access 
potesse adempiere a tutte le richieste necessarie. Quest’aspetto della complessità del 
database era ben noto, ma non si poteva sapere fino a che punto ci si poteva spingere 
nella programmazione e nella creazione di tutte le relazioni.  
Per queste ragioni, inizialmente si era pensato di sviluppare l’idea basandosi su software 
terzi. Il progetto iniziale prevedeva di usufruire del software del Catasto Strade 
aggiungendo e personalizzando i moduli di cui si compone. L’obiettivo era lo stesso: 
catturare lo stato della pavimentazione tramite delle schede di segnalazione, le quali 
saranno inserite e raccolte nel catasto e catalogate tramite un indice di criticità. 
L’inserimento nel catasto strade comportava numerosi vantaggi: per prima cosa ci si 
sarebbe appoggiati ad un sistema solido, che ha già un supporto di tecnici per 
l’elaborazione dei dati. In secondo luogo il catasto strade è dotato di una cartografia 
completa e dettagliata e l’inserimento dei dati in un contesto come questo sembrava 
essere idoneo e ben rappresentato dal supporto grafico oltre che di programmazione.  
 
Durante i primi due mesi di stage, mentre si sviluppava il database a livello embrionale, 
si cercava di generare il gestionale cercando sempre un confronto diretto con il catasto 
strade e la possibilità di integrazione del software in esso. Il catasto, infatti, sarebbe 
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predisposto come gestionale, ma senza schede specifiche e senza indice al suo interno. 
Quello che si doveva fare era integrarlo con queste due nuove funzionalità.  
Dopo i primi mesi di lavoro si è deciso di staccarsi completamente dal Catasto Strade e, 
in generale, da ogni tipo di software esistente. Lavorando al progetto si è potuto 
comprendere che l’implementazione del database era rallentata dalla necessità di 
attenersi alla logica del software esistente. Si è scelto, dunque, di procedere al contrario: 
si è sviluppato ex novo un software su misura per seguire la logica della gestione della 
manutenzione stradale, costruendo direttamente un programma che fa esattamente ciò 
di cui si ha bisogno, abbandonando completamente l’idea di appoggiarsi a software terzi. 
 
Si è implementato, quindi, il database ERMES, funzionale, in autonomia.  
Si è realizzato un modello soddisfacente, l’implementazione è stata accolta 
positivamente dai capiarea essendo facile e snella e in grado di dettagliare bene ai fini 
progettuali le caratteristiche della rete. L’organizzazione puramente teorica delle schede 
di segnalazione ideate, si è vista essere perfettamente coerente alle necessità di 
comunicazione dei capiarea e, allo stesso tempo, molto semplice e intuitiva. Si è riusciti 
a raggiungere l’obiettivo di razionalizzazione di un’impressione.  
 
Nel mese di Febbraio si sono raccolte tutte le segnalazioni dai quattro capiarea e grazie 
al materiale ricevuto si è potuto correggere, calibrare e verificare il funzionamento del 
database in tutte le sue componenti.  
Valutate tutte le segnalazioni, corretto l’indice di criticità e progettati i report per le 
segnalazioni, si è reso operativo il software: si è realizzato un sistema che è in grado di 
registrare gli eventi che coinvolgono la rete stradale nel corso degli anni ed inoltre si ha 
un sistema che funge da supporto alle decisioni. 
 
Il software Ermes è attualmente operativo, la raccolta dati prosegue e si è organizzata 
una prima commessa per il piano delle bitumature urgenti che si eseguiranno in Maggio 
2015 in occasione del passaggio del Giro d’Italia nella Provincia di Vicenza (vedi 
Allegato VII-2 e il paragrafo successivo 6.2). In un futuro prossimo, si utilizzerà il 
software per creare la lista di interventi che entreranno a far parte del piano delle 
bitumature del 2015. Tuttavia, si sono già eseguite delle prove con il database grazie al 
quale si sono create delle liste di priorità basandosi sull’indice di criticità e 
successivamente inserendo delle ipotesi di intervento per le segnalazioni più critiche. 
Si è visto che il sistema ideato ha raggiunto gli obiettivi previsti: 
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- È semplice e lineare, facile da capire; 
- Crea autonomamente una lista di priorità delle segnalazioni del piano viabile, lista 
che sarà utilizzata per selezionare gli interventi da eseguire; 
- Gestione dei costi semplice e previsione corretta; 
- Creazione di uno storico di tutti gli interventi che si eseguiranno dal 2015 in poi; 
- Funziona in autonomia. 
 
Si è creato un modello buono, non è semplicemente una raccolta dati, ma un buon 
esercizio di studio di un patrimonio stradale. 
 
È interessante sottolineare, tuttavia, che si è realizzato un sistema innovativo rispetto 
alla maggior parte dei sistemi esistenti. Escludendo gli istituzionali (ad esempio il 
software in uso dall’Anas, ecc.), eseguendo una ricerca da internet si è potuto verificare 
che la maggior parte degli enti utilizzano software puramente gestionali, per la raccolta di 
dati e segnalazioni sulla rete stradale. 
Si è notato che l’idea organizzativa di base è molto simile ad altre tipologie esistenti di 
software: le figure successive 5.1 e 5.2 riportano due esempi di gestionali. Si può notare 
come per tutti i sistemi sia necessaria un’organizzazione delle segnalazioni per classe e 
per stato, così com’è stata organizzata la raccolta dati nel nostro database. Si ha sempre 
la possibilità di filtrare le segnalazioni inserite per tipo, per data, per zona e per stato. È 
rilevante anche la possibilità di visualizzare una mappa per la localizzazione della zona 
segnalata e riportare le foto relative. 
 
Tutti questi software sono specificatamente studiati per la gestione della manutenzione 
stradale sulle reti viarie e si propongono come una risposta concreta alle esigenze delle 
amministrazioni che hanno come obiettivo il rilievo, l’analisi e la gestione della 
manutenzione delle proprie strade. 
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Figura 5.1-a – Esempio 1 di software gestionale. a- Gestione delle segnalazioni 
 
 
Figura 5.1-b - Esempio 1 di software gestionale. b- Dettagli singola segnalazione. 
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Figura 5.1-c - Esempio 1 di software gestionale. c- Gestione Interventi. 
 
Figura 5.2 - Esempio 2 di software gestionale. 
La parte più innovativa di questo progetto riguarda l’indice di Criticità IC e quindi la 
possibilità di creare la lista di priorizzazione degli interventi che fornisce un importante 
supporto per la programmazione degli interventi di manutenzione. Un’altra caratteristica 
distintiva del software Ermes è la possibilità di ottimizzare il budget disponibile 
associando ad ogni segnalazione diverse tipologie di interventi con diversi costi e 
benefici. Il vantaggio è che è stato tutto implementato basandosi sulle necessità 
dell’Ente Gestore, sui loro mezzi a disposizione e finalizzato a realizzare i loro obiettivi.   
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5.2 CASO DI STUDIO: COMMESSA 05-2015 
 
5.2.1 INTRODUZIONE 
 
Nel presente paragrafo si presentano i risultati concernenti l’applicazione del sistema di 
supporto decisionale proposto. In particolare si è individuato un caso di studio che 
comprende l’insieme di interventi che devono essere eseguiti per il ripristino di alcuni 
tratti stradali ammalorati coinvolti nel passaggio del Giro d’Italia a Vicenza. 
 
Il presente progetto riguarda interventi urgenti di risanamento e riqualificazione della 
pavimentazione stradale in delimitati tratti delle Strade Provinciali interessati dal 
passaggio della 12ª - 13ª e 15ª tappa del “Giro d'Italia 2015” indetta rispettivamente per i 
giorni 21 – 22 e 24 maggio 2015. 
 
Tappa 12: Imola-Vicenza 
Il percorso vicentino coinvolge quattro comuni (Nanto, Mossano, Arcugnano e Vicenza) 
per un percorso di circa 40 km con un dislivello totale di 900m. Il percorso, visibile nella 
mappa riportata nella figura 5.3, comprende sia strade comunali che Strade Provinciali.  
 
Tappa 13: Montecchio-Jesolo 
Il percorso coinvolge sette comuni vicentini (Montecchio Maggiore, Montebello Vicentino, 
Brendola, Altavilla Vicentina, Vicenza, Torri di Quartesolo, Camisano Vicentino) per circa 
36 km (vedi figura 5.4). 
 
Tappa 15: Marostica-Madonna di Campiglio 
Il percorso coinvolge 12 comuni vicentini (Marostica, Molvena, Mason Vicentino, 
Breganze, Sarcedo, Thiene, Carrè, Piovene Rocchette, Cogollo del Cengio, Arsiero, 
Valdastico, Lastebasse) per più di 50 km (vedi figura 5.5). 
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Figura 5.3 – Percorso della 12° Tappa del Giro d’Italia 2015 e relative SP coinvolte. 
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Figura 5.4 - Percorso della 13° Tappa del Giro d’Italia 2015 e relative SP coinvolte. 
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Figura 5.5 – Percorso della 15° Tappa del Giro d’Italia 2015 e relative SP coinvolte. 
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5.2.2 ANALISI DELLO STATO DI FATTO 
 
Da un’analisi approfondita delle planimetrie si sono prese in considerazione tutte le 
provinciali coinvolte e si è analizzato lo stato della pavimentazione. 
Il giro d’Italia è un evento molto rilevante ed è di fondamentale importanza assicurare 
uno stato adeguato di tutte le pavimentazioni affinché il passaggio dei ciclisti sia messo 
in sicurezza. Fatta eccezione per i piccoli rattoppi eseguiti sul posto dagli esterni 
(rappezzi di buche, eseguiti con piccoli cottimi), per realizzare gli interventi di ripristino 
più significativi si è utilizzato il nuovo Sistema di Gestione.  
Per prima cosa i capiarea hanno controllato le SP di loro competenza interessate al 
passaggio del Giro e hanno utilizzato le schede di segnalazione del piano viabile per i 
tratti che necessitano di manutenzione. Si ricorda che questa commessa riguarda la 
manutenzione solamente del piano viabile; in occasione del Giro si eseguiranno altri 
interventi di manutenzione, ad esempio di guardrail ammalorati, che saranno ripristinati 
con cottimi a parte. Le figure 5.6 e 5.7 riportano un esempio indicativo di un guardrail 
segnalato in precedenza dal capoarea che sarà ripristinato.  
 
 
Figura 5.6 – Segnalazione di ripristino guardrail su SP 15 Bosco al km 0+000. 
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Figura 5.7 – Scheda Segnalazione Guardrail SP 15 Bosco al km 0+000. 
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In esito ai sopralluoghi in sito effettuati nel mese di marzo dell’anno 2015, tra le tipologie 
di degrado e motivazioni della necessità d’intervento, si sono riconosciute, come 
attestato pure dalla documentazione fotografica, le seguenti situazioni: 
1) Rigonfiamenti localizzati, allungati nella direzione del traffico, ai bordi delle tracce 
delle ruote, in concomitanza di ormaie e fessurazioni ai bordi con presenza di 
ondulazioni, la cui superficie stradale presenta una successione di onde con lunghezza 
variabile, dipendenti dall’entità del traffico e dello stato degli strati portanti. 
2) fessurazioni nello strato di conglomerato esistente, sia di tipo longitudinale, che 
trasversale, e a blocchi, con rottura del legante bituminoso e rapido deterioramento per 
l’infiltrazione d’acqua, con aumento delle infiltrazioni d’acqua negli strati sottostanti che 
incidono sulla solidità strutturale della pavimentazione. 
3) avvallamenti e cedimenti della pavimentazione dovuti all’azione deformante provocata 
dalla densità di traffico e l’associata deficienza della fondazione stradale e del pacchetto 
di conglomerato con formazione di fessurazioni a pelle di coccodrillo; 
4) Sgranatura e disgregazione con perdita progressiva del materiale granulare, in grani 
isolati o a gruppi; che si traduce in una riduzione del confort per eccessiva rumorosità e, 
nelle condizioni di maggior severità, in una diminuzione degli standards di sicurezza. 
 
 Nelle immagini seguenti si riportano i 12 rilievi eseguiti e presi in considerazione per la 
commessa 05-2015. 
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Si riporta come esempio significativo il caso della SP 106 Pilla. Questa provinciale 
comprende un tratto molto importante della 12° tappa del Giro, poiché è posta a pochi 
km dall’arrivo ed è percorsa da numerose curve e tratti di salita e discesa. Di seguito si 
riportano le immagini relative alle schede compilate durante il sopralluogo (figure 5.8 e 
5.9). 
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Figura 5.8 - Scheda compilata per il rilievo del tratto di SP 106 al km 1+800 
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Figura 5.9 - Scheda compilata per il rilievo del tratto di SP 106 al km 0+350 
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Una volta completata la fase di rilievo in sito e la compilazione delle schede per tutte le 
SP interessate, si è passati alla fase successiva orientata alla definizione delle azioni 
manutentive da intraprendere. 
Operativamente, il progettista ha associato alla commessa 05-2015 tutti e 12 le 
segnalazioni prese in considerazione (figura 5.10). 
 
 
Figura 5.10 – Elenco degli interventi presenti inizialmente nella commessa 05-2015 
 
Al fine di comprendere quali interventi potranno essere realizzati e quale tipo di ripristino 
eseguire su ognuno di essi, si è seguita la procedura illustrata nei paragrafi del capitolo 
terzo. Il progettista, dopo aver cambiato lo stato della segnalazione in “Programmato”, ha 
associato ad ogni segnalazione il tipo di ripristino necessario. Il Database fornisce una 
stima dei costi di programmazione; tramite le due maschere adibite alle commesse il 
progettista ha riscontrato che il budget a disposizione di 110.000,00 € non è sufficiente 
per la realizzazione di tutti gli interventi inseriti. La figura 5.11 mostra la maschera di 
gestione della commessa 05-2015 ed in particolare il “semaforo rosso” avvisa che il 
budget è stato superato. La figura 5.12, invece, riporta tutti i dettagli della commessa in 
esame. 
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Figura 5.11 – Maschera Gestione Commessa: semaforo rosso per superamento del budget 
assegnato per i costi dei lavori. 
 
Figura 5.12 – Maschera della commessa 05-2015: illustrazione di tutti i dati della commessa e degli 
interventi ad essa associata. 
167 | P a g .  
 
Si può notare dalla figura 5.11 che il budget a disposizione per la realizzazione dei lavori 
di questa commessa è di 110.000,00 €, il limite è stato superato di più di 20.000,00 €.  
È necessario, dunque, decidere quali interventi escludere dal piano di manutenzione. 
Per attuare ciò si è utilizzata la scala di priorizzazione risultante dall’indice IC. 
Dei 12 interventi, 3 presentano un indice “basso” (<22) che li posiziona in fondo alla lista.  
 
1. SP 117, dal km 2,5 al km 2,75       Peso 20 
2. SP 350, dal km 32,5 al km 32,8     Peso 20 
3. SP 14, dal km 2,805 al km 3          Peso 21 
 
Di questi 3 interventi, seguendo il criterio di priorizzazione e di ottimizzazione delle 
risorse disponibili, si è scelto di inserire nella commessa solamente il terzo, dopo aver 
attentamente valutato le caratteristiche della zona segnalata ed i costi dei lavori previsti 
per il ripristino dell’area segnalata.  
Eliminando, dunque, i due interventi dai 12 in esame, il database ci mostra che il costo 
complessivo dei lavori è:  
 
108.173,00 € < 110.000,00€ 
 
Nella figura 5.13 è possibile visualizzare, dunque, la commessa 05-2015 completa di tutti 
gli interventi che saranno eseguiti nel prossimo Maggio in occasione del passaggio del 
Giro d’Italia. 
 
 
Figura 5.13 – Dettaglio della maschera “Commessa” che mostra gli interventi associati alla 
commessa 05-2015 ed il costo totale dei lavori. 
 
168 | P a g .  
 
Questo caso di studio mostra come il modello ideato abbia portato dei vantaggi nella 
gestione delle segnalazioni e nell’ottimizzazione del budget a disposizione: dopo una 
prima fase di raccolta di segnalazioni si è utilizzato l’indice di criticità per creare una lista 
di priorità di intervento, lista il cui ordine è stato ancora una volta confermato sia dai 
capiarea, sia dal progettista, e grazie alla lista si è condotta un’analisi dei costi per poter 
“scartare” gli interventi che effettivamente possono essere ritenuti meno “urgenti” rispetto 
ad altri, sempre tenendo in considerazione che, per questa particolare occasione, si 
dovrà garantire il passaggio di numerosi cicli ad alta velocità. 
L’Allegato VII-2 riporta il report riassuntivo di tutte gli interventi associati alla commessa. 
Nel paragrafo successivo si riassumono, infine, le ipotesi progettuali ed il quadro 
economico risultanti della commessa in analisi. 
 
 
 
5.3 CONDIVISIONE HTML E MOBILE 
 
5.3.1 SVILUPPO DI UN SOFTWARE PER LA GESTIONE INFORMATICA 
DEGLI INTERVENTI 
 
L'idea di implementare uno strumento informatico nasce dalla necessità come detto di 
creare un modello che permetta di gestire con parametri oggettivi le segnalazioni ed 
organizzare una banca dati storica sempre aggiornata. 
 
Una prima elaborazione è stata condotta con prodotti informatici di Office Automation 
(MS Access), che presentano alcuni vantaggi: 
 
o Sono software di uso corrente, sufficientemente diffusi e facilmente condivisibili 
o Presentano interfacce semplificate 
o Uniscono, nello stesso ambiente, sia la componente front-end (interfaccia utente), 
sia la componente back-end (dati) 
o Consentono con una certa facilità l'analisi, la modifica e la successiva 
implementazione grafica della struttura dati 
o Possono essere facilmente integrati con altri prodotti Microsoft, tra cui Excel e 
Office ed è possibile riportarli in piattaforme di database più robusti, come ad 
esempio SQL Server o Oracle. 
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L'utilizzo di questi software ha consentito, con una certa rapidità, di: 
 
 Definire un modello di dati 
 Renderlo aderente all'operatività corrente 
 Aggiornare minimamente l'operatività, col semplice scopo di coordinare la 
trasmissione delle informazioni dalla periferia al centro, secondo tracciati 
concordati e condivisi 
 Elaborare un algoritmo di calcolo per la valutazione oggettiva delle criticità 
 
Lo sviluppo del software ha evidenziato alcuni svantaggi e limitazioni di Access, 
principalmente limiti in riferimento alla capacità, alla multiutenza e all’applicazione via 
web. Un file Access, infatti, presenta una dimensione massima di 2GB, è stato 
progettato principalmente per un singolo utente (quando si desidera apportare delle 
modifiche ad un file, esso deve essere aperto esclusivamente da un solo utente) e, 
infine, non è possibile creare link ai file di un database su un server remoto accessibile 
ad internet. In conclusione, Access è un software adatto per ambienti di monoutenza e 
con pochi utenti collegati, ma ha consentito di sviluppare il modello con semplicità e 
sfruttando una grafica facilmente leggibile. Dopo aver impostato la struttura iniziale ed 
aver analizzato le limitazioni del software, tuttavia, si è giunti alla conseguente necessità 
di valutare ulteriori caratteristiche, come: 
 
 Sviluppo di funzioni di ricerca mirate 
 Sviluppo di report e di statistiche 
 Necessità di introdurre più livelli di accesso, con diversi diritti 
 Non limitare il progetto al singolo file, benché condiviso 
 Ricercare soluzioni in grado di garantire sicurezza e integrità dei dati, e accesso 
dall'esterno della rete aziendale 
 
Con riferimento alle ultime due caratteristiche, il progetto è stato rivisto in ottica “Web”.  
È tuttora in corso, infatti, l'implementazione di un portale basato sullo stesso modello di 
dati e con le stesse funzionalità del progetto originario. In aggiunta, saranno previste 
nuove funzioni tipiche di ambienti on-line, tra cui: 
 
o La gestione degli utenti e delle relative credenziali (accesso, modifica, ecc.) 
o Un sistema di comunicazione, anche automatico (generazione di email a seguito 
di eventi definiti) 
o Produzione di report (foglio di calcolo, PDF, ecc.) 
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o Inserimento di nuove tecnologie (Google Maps per la visualizzazione e la gestione 
grafica della georeferenziazione, AJAX per la gestione user-friendly delle 
modifiche, ecc.) 
 
 
5.3.2 IL PROGETTO NELL’OTTICA “WEB” 
 
In generale, un’applicazione web può essere un semplice sito web, un servizio dedicato, 
ma anche un software per il calcolo, più in generale un qualsiasi programma che elabora 
i dati principalmente su un sistema remoto (all’interno di internet). 
Un software web funziona (nella maggior parte dei casi) all’interno di un Browser Web 
(ad esempio: Internet Explorer, Firefox, Opera, ecc.).  
Nella pratica, la figura 5.14 mostra graficamente il meccanismo sul quale si basa: 
 
 
Figura 5.14 - Funzionamento pagine/applicazioni web [web-apps.png] 
 
Meccanismo che, a parole, può essere cosi riassunto: 
1) L’utente da un comando al browser. Ad esempio indicando l’indirizzo della pagina web 
che vogliamo visualizzare. 
2) Il browser si collega al server corrispondente all’indirizzo inserito. 
171 | P a g .  
 
3) Il server elabora la pagina richiesta e restituisce al browser i dati che compongono la 
pagina. 
4) Il browser riceve i dati dal server e li mostra all’utente. 
Questo è il processo alla base di tutte le applicazioni web, un continuo scambio di dati 
tra client (il browser) e server. 
 
L'implementazione “web” seguirà la seguente traccia: 
 
• Migrazione della struttura dati da database locale (su file) a database server (MS 
SQL Server) 
• Predisposizione di un ambiente di sviluppo 
• Sviluppo della soluzione “web” su rete interna (con IP privati, ma accessibili agli 
uffici) 
• Test 
• Pubblicazione della soluzione per l'accesso esterno (IP pubblico) 
 
 
5.3.3 I VANTAGGI DELLA VERSIONE WEB  
 
Si è previsto il passaggio in HTML del database “ERMES” poiché si potranno ottenere i 
seguenti vantaggi, mantenendo inalterate le funzioni basilari del database stesso: 
 
 
 Maggiore Stabilità 
 Backup giornaliero garantito 
 Multiutenza con privilegi 
 Front-end più immediato 
 Mappa interattiva di localizzazione  
 Maggiori servizi in HTML 
 App Mobile 
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Maggiore Stabilità 
Il trasferimento in SQL Server garantirà una solidità del database maggiore, sia dal 
punto di vista di consulto dei dati, sia per la gestione della struttura organizzativa 
sottostante. 
 
Backup giornaliero garantito 
Un grande vantaggio è dato dal backup giornaliero garantito della pagina web. In questo 
modo non si perderanno mai i dati (ad eccezione di quelli inseriti il giorno stesso in caso 
di danni al server), si otterrà una sicurezza maggiore e la possibilità di creare un archivio 
stabile negli anni. 
 
Multiutenza con privilegi 
Si predisporrà una classica pagina di accesso e controllo credenziali degli utenti. 
In primo luogo si sono stabilite le classi di utenti: 
 
Livello 0: Utente generico, può vedere tutti i dati presenti nel database, senza poter 
inserire nuovi dati o modificare quelli presenti. 
Livello 1: Capoarea, in aggiunta rispetto all’utente generico può inserire segnalazioni 
della propria area di competenze, modificarle o eliminarle.  
Livello 2: Programmatore, a differenza del capoarea può inserire nuove segnalazioni su 
tutta la rete ed editare segnalazioni già presenti solamente per modificarne lo stato (non i 
dati). 
Livello 3: Amministratore, rappresenta il “Super User”, colui che può eseguire ogni 
operazione, dalla semplice visualizzazione delle segnalazioni e delle commesse, alla 
possibilità di modificare i parametri e gli elenchi del database. 
 
Nella figura 5.15 seguente è raffigurata una tabella nella quale sono presenti i diritti di 
accesso per ogni classe di utenti: 
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Figura 5.15 – Diritti di accesso per le quattro classi di utenze previste. 
 
Front-End Immediato 
Si ha a disposizione una logica grafica più chiara e semplice, di facile gestione anche da 
parte degli utenti che non conoscono Access. 
 
Mappa interattiva di localizzazione 
Un grande vantaggio è rappresentato dalla possibilità di localizzare direttamente dalla 
foto georeferenziata la posizione precisa della segnalazione, predisponendo una pagina 
web associata di Google Maps. Oltre alla semplice localizzazione di una segnalazione, è 
possibile visualizzare nella stessa mappa tutte le segnalazioni presenti nel database, o 
meglio, tutte le segnalazioni che si vogliono visualizzare dopo aver eseguito i filtri 
necessari. 
 
Altri Servizi HTML 
Una componente molto interessante che si è aggiunta con la versione web è la 
possibilità di utilizzare i vari servizi HTML in modo efficace per gli scopi dell’azienda. In 
primo luogo si è predisposto un servizio di avviso tramite e-mail. Si tratta di una funzione 
che permette di inviare un’e-mail di avviso ogniqualvolta si ritenga necessario. Si è 
deciso, dunque, di predisporre l’invio delle e-mail principalmente per: 
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- Avvisare il capoarea, il progettista e l’amministratore dell’avvenuto inserimento di una 
segnalazione; 
- Fornire avvisi periodici di revisione delle segnalazioni; 
- Dare notifiche ai capiarea che segnalino il cambiamento di stato (in programmato o 
realizzato) di una segnalazione 
- Avvisi vari di modifiche; 
 
 In secondo luogo è possibile mostrare all’accesso di un utente tutte le modifiche inserite 
dall’ultimo accesso avvenuto. 
Si ha, inoltre, la possibilità di creare un PDF delle segnalazioni così come si ha da 
Access. 
In conclusione, si sta cercando una procedura che sia in grado di associare ad ogni 
strada, e quindi ad ogni segnalazione, il video di riferimento eseguito con la telecamera 
VIRB ed in particolare la possibilità di visualizzare (in streaming) affianco alla 
segnalazione il video, con la relativa mappa interattiva che indica il punto esatto di 
visualizzazione del video. In questo modo, l’utente potrebbe visualizzare direttamente sia 
le foto della segnalazione, sia il video della strada spostandosi sulla mappa nel luogo 
esatto della segnalazione.  
 
App Mobile 
È previsto un ulteriore sviluppo del progetto che convergerà nella creazione di un Mobile 
App, raggiungendo dunque pienamente l’obiettivo di gestione dei dati per la 
manutenzione delle strade. 
 
La Mobile App è un software progettato per essere installato su dispositivi mobili, come 
smartphone, palmari e tablet PC, al fine di permetterne una migliore fruizione da parte 
dell’utente. 
Il mercato delle Applicazioni mobili sta conoscendo una crescita vertiginosa e senza 
precedenti. Il successo delle Mobile App ha portato ad un aumento e dipendenza da 
Smatphone creando una vera e propria economia chiamata App Economy. L’evoluzione 
è iniziata con App per il tempo libero, la condivisione e per la semplice gestione file per 
poi evolversi, nell’ultimo periodo, anche in ambito business. 
Le opportunità ed i vantaggi che si ottengono sviluppando applicazioni mobili, tuttavia, 
non riguardano solamente scopi per l’azienda in termini di immagini, di comunicazione e 
di incremento di attività commerciali; le App non hanno il solo scopo di posizionare nel 
mercato i prodotti di un’azienda. Attualmente si sta attraversando un vero e proprio 
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cambiamento in cui il lavoro necessita sempre più di poter essere esercitato in mobilità. 
E’ importante quindi migliorare gli strumenti per consentire alle figure professionali di 
svolgere la loro attività in qualunque luogo, con qualunque dispositivo e a qualunque ora. 
L’affermazione di Smartphone e Tablet richiede, quindi, alle aziende di adeguare i 
sistemi informativi all’attività in mobilità. Proprio in questo contesto e con questo scopo 
l’azienda Vi.abilità ha ritenuto utile sviluppare una App. 
 
Dopo aver predisposto la versione web dell’applicativo ideato, si procederà con il passo 
finale: creare una App in modo da poter gestire l’inserimento delle segnalazioni 
direttamente dallo smartphone. In questo modo si eliminerà completamente la 
componente cartacea e i dati saranno inseriti direttamente nel database: l’interfaccia 
accattivante e la facilità d’uso semplificherà notevolmente l’inserimento dei dati. Nella 
App saranno predisposte le sei schede di segnalazione in modalità interattiva. Il 
capoarea creerà una segnalazione selezionando la classe relativa e, quindi, compilando 
tutte le domande toccando lo schermo del proprio smartphone. Prima di concludere la 
segnalazione, il capoarea selezionerà l’immagine della fotocamera riportata nella App 
stessa ed eseguirà una (o più) foto georeferenziate che saranno direttamente associate 
alla segnalazione. L’immissione di dati nel database sarà molto più semplice e meno 
soggetta ad errori (di trascrizione o di distrazione), grazie ad elenchi a discesa e 
suggerimenti visualizzati quando si iniziano a digitare i dati. 
 
La App rivoluzionerà completamente la gestione del database: i dati saranno inseriti 
direttamente nel database al termine della compilazione della segnalazione, 
velocizzando notevolmente la fase di inserimento dati. Si ricorda, inoltre, che il 
progettista continuerà comunque a gestire le segnalazioni dal PC, tramite la App sarà 
possibile solamente visualizzare i dati. 
Si sottolineano, infine, due vantaggi significativi che si hanno tramite l’utilizzo di una App 
rispetto alla versione html del software:  
- Copertura mediatica: 
Il 75% del pianeta non è ancora connesso ad internet, con il mondo mobile è possibile 
eseguire le segnalazioni anche nelle zone con scarsa copertura internet e inviarle al 
database in un secondo momento. 
- Crescita del mercato mobile: 
Il mondo mobile cresce molto più velocemente rispetto ad Internet e sempre di più 
l'utente sostituisce un classico cellulare con uno smartphone diventando un elemento 
insostituibile nella vita professionale di un utente che con il suo smartphone può ricevere 
mail, lavorare, e divertirsi. 
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CONCLUSIONI 
 
Nella presente tesi è stata affrontata la problematica della manutenzione delle strade 
mediante l’implementazione di un sistema di supporto alle decisioni che consenta 
all’Ente Gestore di pianificare le attività manutentive, fornendo gli strumenti necessari 
per lo sviluppo di tutte le fasi del processo, a partire dal rilievo dello stato di degrado 
delle strade fino all’individuazione degli interventi più idonei per il ripristino delle 
funzionalità degli stessi e alla definizione delle priorità con cui realizzarli, al fine di 
ottimizzare l’utilizzo del budget disponibile.  
 
Il modello proposto è stato costruito valutando attentamente tutte le necessità e i vincoli 
dati dall’ente gestore di riferimento, Vi.abilità.  
Al fine di consentire il reperimento dei dati necessari all’implementazione del modello, è 
stata proposta una nuova modalità di raccolta dati, organizzata tramite la raccolta video 
delle strade e predisponendo sei nuove schede per il rilievo dello stato di degrado delle 
strade e dei relativi elementi costitutivi (in grado di razionalizzare l’impressione del 
capoarea per trasmetterla ai progettisti).  
 
Il database sviluppato “ERMES” presenta numerosi vantaggi in termini di trasparenza e 
applicabilità poiché consente di esprimere i risultati dell’analisi in modo facilmente 
comprensibile. Esso si propone come una risposta concreta alle esigenze delle 
amministrazioni che hanno come obiettivo il rilievo, l’analisi e la gestione della 
manutenzione delle proprie strade. 
L’indice di criticità IC e il database relazionale hanno permesso di elaborare una 
metodologia di raccolta dati oggettiva, che lascia poco spazio alla libera interpretazione 
del dato. L’utilizzo dei costi, invece, permette di selezionare la migliore strategia per ogni 
elemento della rete ottimizzando il budget disponibile, cioè utilizzare una strategia di 
ottimizzazione. Il database risulta inoltre essere un sistema sempre aggiornabile ed 
editabile sia nella scelta dei parametri considerati per la raccolta dati, sia nell’attribuzione 
dei pesi che compongono l’indice di criticità, sia nelle variazioni dei costi unitari. 
 
Si può concludere affermando che l’obiettivo iniziale del progetto è stato pienamente 
raggiunto; dopo una prima fase di test e calibrazione del software è seguita quella di 
inserimento di segnalazioni reali, aventi caratteristiche diverse, collocate sulla rete 
stradale in gestione all’azienda Vi.abilità. Recentemente, inoltre, si è utilizzato il 
database per creare ed organizzare una commessa la quale ha ulteriormente 
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confermato l’adeguatezza del metodo proposto nel fornire una descrizione oggettiva del 
complesso delle opere esaminate e nel fornire un quadro operativo della manutenzione.  
 
In conformità a tale progetto si sta in questo periodo provvedendo all’implementazione di 
una versione web del database prodotto. In questo modo si potranno superare le 
limitazioni di un software che lavora in ambiente Access. Con la versione web si potrà 
ottenere un sistema con maggiore stabilità, capace di gestire la multiutenza con privilegi 
associati a ogni classe di utenti, un sistema dotato di mappa interattiva di localizzazione 
e altri servizi HTML. È previsto, infine, lo sviluppo di una Mobile App che permetterà di 
raggiungere pienamente l’obiettivo iniziale.  
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10 f.f. Nazzareno Gentilin
11 Carlo Santagiuliana
Area Zona Assistente stradale
N
O
R
D
E
S
T
S
U
D
O
V
E
S
T
Ripartizione del Territorio Provinciale per Aree e Zone
3 f.f. Massimo Vencato
6 f.f. Corrado Tosin
9 Renato Silo
12 Renato Turcato
Roveredo
    ??????
Pressana
945
515
830
185
83
54
40
177
70
174
313
100
87
317
470
891
517
570
3611027
1223
1717
2020
2259
2232
2080
2000
2112
1873
1604
782
1250
1525
1216
1166
1343
1171
2053
2150
2063
1489
485
725 688
505
1908
2051
705
Monteforte
d'Alpone
Colognola
        ai Colli
Illasi
Cazzano
di Tramigna
Montecchia
di Crosara
?????
Tregnago
S. Giovanni
Ilarione
Badia
Calavena
Vestenanuova
Selva di Progno
Folgaria
1581
1333
Centa
?????????
Calceranica
      del Lago
Caldonazzo
??????
Tenna
T
R
E
N
T O
V       A       L       L       E
D
'        I        L        L        A        S        I
COLOGNA
VENETA
25
16
19
24
1556
1391
1313
314
1164
386
1381
1231
1608
1481
1677
1215
1268
1351
333
292
300
189
289
109
117
79
72
51
50
45
44
48
45
35
29
27
33
28
31
23 22
27
21
20
17
22
154
526
220165
14
327
19
283
401
601
19
415
Lozzo
Atestino
Cinto
Euganeo
Galzignano
Torreglia
Cervarese
        S. Croce
Villafranca
      Padovana
Curtarolo
Piazzola
    sul Brenta
Campo
   S. Martino
Busiago
Gazzo
Grantorto
S. Giorgio
      in Bosco Villa del Conte
Fontaniva
Arse
S. Pietro
      in Gu
Cittadella
Carmignano
           di Brenta
Tombolo
Galliera
      Veneta
S. Martino
     di Lupari
Castello
   di Godego
Loria
S. Zenone
   degli Ezzelini
42
40
P
A
D
O
V
A
D
I
V
O
R
P
V
O
R
P
D
I
O
N
A
D
I
D
I
T
R
E
V
I
S
Fonte
  Borso
del Grappa Crespano
  del Grappa
Paderno
 del Grappa
Castelcucco
V
O
R
P
Possagno
V
P
R
OB
E
L
L
U
N
O
   Seren
  del Grappa
?????
D
I
19
O
Mezzane
   di Sotto
129
802
1067
1603
218
Besenello
S.Mauro
  di Saline
Lavagno
????
Chiuppano
Lugo
di Vicenza
Salcedo
Calvene
Dueville
Sandrigo
Bressanvido
Monticello
Conte Otto
Schiavon
Cartigliano
Mason
Vicentino
MarosticaMolvena
Pianezze
Romano
d'Ezzelino Mussolente
Solagna
Zugliano
?????
Cassola
Fara
Vicentino
Rossano
Veneto
Pove
del Grappa
1248
1520
l e  B r e g o n z e
1775
398
417
177
225
495
510
201
198
294
160
200
184
110
156
103
84
87
105
716876
74
100
219
263 128
111
144
132
97
109
97
92
82
78
153
131
44
56
57
48
56
64
86 68
98
75
64
58
54
39
6
41
43
51
51
51
51
52
52
52
54
54
54
55
57
57
74
58
58
58
58
59
59
97
97
60
61
61
62
63
98
67
67
67
91
91
68
68
68
116
69
71
71
72
75
75
90
111
111
111
121
121
121
148
148
148
148
248
248
248
SR 245
119
248
248
72
70 248
63
86
SS 47
SS 47
121
53 dir.
101
112
86
57
51
53
51
77
248
116
119
112
53
52
4
5
349
Caltrano
349
50
50
Tezze
sul Brenta
349
Bassano
Del Grappa
41
Bolzano
Vicentino
131
????
50 var.
50
  
           ELENCO STRADE AREA EST
????????????????????????????????????????????????????????
         Totale zona Est  319,544
Pedemonte
Lastebasse
Tonezza
del Cimone
Arsiero
Rotzo
Velo
d'Astico
Cogollo
del Cengio
Piovene
Rocchette
Lusiana
Conco
Asiago
Posina
sul Brenta
S. Nazario
Valstagna
Cismon
del Grappa
Foza
Gallio
Enego
Laghi
Carotte
Ciechi
Scalzeri
Montepiano
Longhi
Casotto
Valpegara
S. Pietro
Valdastico
La Costa
Lucca
Grotti
Restele
Forni Castelletto
Forme Cerati
Albaredo
Campoluzo
              di mezzo
         Rif.
Verenetta
Rif. Forte
Verena
M.ga Campo
Posellaro1476
1652
1714
1628
1720
435
1453
1696
15461855
1782
1899
992
1461
446
Ost. del Termine
C.re di Campo
Manderiolo
1709
Rif.    Malga
         Larici
1298
2019
M.ga
dei Quarti
Rif. Spillek
Rif.
Rumor
1694
Rif.
Melegnon
Rif. Valbona
Roana
Rif. Adriana di
Malga Molina
Rif. Sporting
       Club Rif. Solaia
Rif. Marcesina
Mezzaselva
di Roana
Rabeschini
Camporovere
S. Domenico
1231
990
Canove
di Roana
Coda
Partut
Ospedale
Lamara
Bosco
Buscar
Ro
di
gh
ie
ri Busa
Croce
S. Antonio
1561
999
1056
Xebbo
Costa
Rigoni
sopra
sottoCosta
Croce
di Ongara
E'bene
Ossario
Ferrak
Leghen
C. Zocchi
Ave
Stellar
Bertigo
S. Lorenzo
Malga
Fosseta
17781842
1768
1905
2102
2000
2043
2307
1796 1721
1785
1518
1674 1668
1824
???????
Lambara
Loc. Marcesina
2071
1912
2105
1692
2341
2227
2123
Ghertele
V
A
L
 
D
'
A
S
S
A
S E T T E
Pennar
Golf Club
B. Lucca
Valle dei Ronchi
1001
1366
Tana
1634
1094
1042
1083
1196
1278
1424
1242
Rif.
P
A S
U B I O
V        A        L
D
'
A
S
T
I
C
O
597
553
1550
554
1659
1670
1056
781
2023
1934
362
1226
1090
326
1351
1552 780
885
1853
357
C O M U N
I
1336 1378
1221 1300
1356
2034
1420
1505
1519
1327
1280
1056
1002
140
830
752
A
L
T
O
P
I A N O  D I
 A
S
I
A
G
O
265
140
64
64
81 81
81 dir.
92
80
69
69
72
72
72
128
73
73
76
76
76
78
82
84
84 dir.
94
95
349
349
350
350
SS 47
116
349
350
81
80
1480
768
1
2
3
M
O N T E
350
279
350
85
136
        ELENCO STRADE AREA NORD
??????????????????????????????????????????????????????
                          Totale zona Nord  282,922
807
Schio
Recoaro
Terme
Valli
del Pasubio
Monte
di Malo Malo
Cornedo
Vicentino
AltissimoCrespadoro
S. Pietro
Mussolino
Trissino
Gambugliano
Isola
Vicentina
Costabissara
Villaverla
Sovizzo
Creazzo
Zermeghedo
Montorso
Vicentino
Gambellara
San
tors
o
????
VICENZA
350 711415
983
1162
1899
678 1299
249
277
260
601
235
668
1217
1502
1131
591
450
1007
1108
1975
1450
209
187
158
183
1564
1552
8941692
1019
1079
781
451
354
511
266
392
145
341
807
567
170
96
254
221
116
720
672
796
363
802843
366
116
314
48
99
66
52
133
157
83
72
118
48
259
70
36
2
79
32
104
35
35 103
37
38
44
45
46
46
47
48
48
65
31
31 dir.
99
122
246
246
349
83
38
39
102
124
87
31
93
39
102
44
246
31
102 dir.
89
SR 11
120
122
100
31
35 dir.
36
124
46 rac.
46
49
105
31
33
66
349
46
90
11
12
10
133 dir.
349
350
350
114
S. Vito
di Leguzzano
Arzignano
13
4
134 dir.
13
4
13
4
13
2
133
46
46 var
Torrebelvicino
349
246
361
246
Castelgomberto
35 35 var.
35
349 var.
          ELENCO STRADE AREA OVEST
???????????????????????????????????????????????????????
                        Totale zona Ovest  327,739
Quinto
Vicentino
Altavilla
Vicentina
Grancona
Zovencedo
Sarego
S. Germano
dei Berici
Barbarano
Vicentino
Villaga
Mossano
Nanto
Castegnero
Montegalda
Torri
di Quartesolo
Camisano
Vicentino
Alonte
Sossano
Campiglia
dei Berici
Agugliaro
Pojana
Maggiore
123
30
30
34
24
32
32
37
42
M
O N T I
B E R I C I
156
344
43
408
400
244
66
76
344
444
57
88
420
276
287
421
89
90
111
34
42
38
43
49
24
20
19
22
18
13
16
16
143
19
17
19
19
306
74
20
23
57
72
23
29
73
160
29
45
14
31
44
27
3
127
5
9
10
12
12
12 dir.
13
14
1517
18
19
19
19
20
21
21
22
24
25
26
30
129
42
88
106
109
113
113
115
117
123
247
16
23
123
1
12
500
500
SR 11
125
SR 11
34 dir.
125
110
88
SR 11
107
500
19
8
125
6
126
125
500
21
20
17
4
21
6
8
118
27
247
16
247
8
7
8
7
9
34
Longare
Arcugnano
Noventa
Vicentina
Grisignano
di Zocco
Grumolo
delle Abbadesse
42
SS 53
135
117
20
247
29
137
8
8 var.
8 var. bis
           ELENCO STRADE AREA SUD
???????????????????????????????????????????????????????
        Totale zona Sud  311,961
ALLEGATO II 
______________________________________________________________________ 
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NUMERO 
D'ORDINE 
NUMERO 
STRADA DENOMINAZIONE S.P. PERCORSO (INIZIO – FINE) 
LUNGHEZZA 
COMPLESSIVA DI 
PERCORSO (IN 
METRI) 
1 SP1 EX POSTUMIA S.S. n° 53 “Postumia” - confine con provincia di Padova verso S. Pietro in Gù 2.139 
2 SP2 ZILERI 
S.R. 11 “Padana Superiore” a Creazzo - loc. 
Piazzon - S.P. n° 36 “Gambugliano” in località Villa 
Zileri 
2.510 
3 SP3 COLOGNESE 
S.P. n° 123 “Poianese” a Poiana Maggiore - 
Asigliano Veneto - confine con provincia di Verona 
per Cologna 
5.239 
4 SP4 CONTELLENA S.P. n° 123 “Poianese” a Poiana Maggiore - Colleredo - Sossano - S.P. n° 8 “Berico Euganea” 7.149 
5 SP5 TEONGHIO S.P. n° 125 “S. Feliciano” - Teonghio - confine con provincia di Verona verso Spessa 3.213 
6 SP6 CAMPIGLIA 
S.P. n° 247 “Riviera Berica” località Ponticelli - 
Campiglia dei Berici - Colleredo - S.P. n° 4 
“Contellena” 
4.949 
7 SP7 LIONA 
S.P. n° 247 “Riviera Berica” in località Ponticelli di 
Agugliaro - Agugliaro - confine con provincia di 
Padova verso Vo' Euganeo 
4.165 
8 SP8 BERICO EUGANEA 
S.P. n° 125 “S. Feliciano” - Orgiano - Sossano - 
interruzione a Barbarano Vicentino per 
sovrapposizione con la S.P. n° 247 “Riviera Berica” 
- la strada si interrompe prima dell'abitato di Lovolo 
e riprende dopo l'abitato di Lovolo - confine con 
provincia di Padova verso Bastia 
14.137 
9 SP8 var. BERICO EUGANEA VARIANTE DI LOVOLO 
S.P. n° 8 “Berico Euganea” - ingresso al casello di 
Barbarano/Albettone autostrada A31 - intersezione 
a rotatoria con S.P. n° 8 “Berico Euganea” e S.P. n° 
10 “Albettone" 
1.621 
10 SP8 var. bis 
BERICO EUGANEA 
VARIANTE DI 
BARBARANO 
Dall'intersezione a rotatoria con la S.P. n° 8 “Berico 
Euganea” (tratto verso Orgiano) e la strada 
comunale Via Pila fino all'intersezione a rotatoria 
con la S.P. n° 8 “Berico Euganea” (tratto verso 
Lovolo) e la S.P. n° 247 “Riviera Berica” 
500 
11 SP9 SAIANEGA S.P. n° 247 “Riviera Berica” in località Ponte Botti - Sossano - S.P. n° 8 “Berico Euganea” 4.233 
12 SP10 ALBETTONE S.P. n° 247 “Riviera Berica” in località Ponte Botti - Albettone - Lovolo - S.P. n° 8 “Berico Euganea” 5.565 
13 SP12 BOCCA D'ASCESA 
S.P. n° 500 “Lonigo” in località Orna - Brendola - 
Grancona - San Germano dei Berici - Orgiano - S.P. 
n° 8 “Berico Euganea” 
18.964 
14 SP12 dir. 
BOCCA D'ASCESA 
DIRAMAZIONE PER 
SAN GERMANO 
La diramazione si stacca dal tracciato principale e 
termina nel centro di S. Germano dei Berici 1.210 
15 SP13 VILLAGA S.P. n° 19 “Dorsale dei Berici” a Barbarano Vicentino - Villaga 1.265 
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NUMERO 
D'ORDINE 
NUMERO 
STRADA DENOMINAZIONE S.P. PERCORSO (INIZIO – FINE) 
LUNGHEZZA 
COMPLESSIVA DI 
PERCORSO (IN 
METRI) 
16 SP14 MOSSANO S.P. n° 247 “Riviera Berica” a Ponte di Mossano - Mossano 3.122 
17 SP15 BOSCO 
S.P. n° 247 “Riviera Berica” a Ponte di Nanto - 
Bosco - confine con provincia di Padova verso 
Bastia 
4.518 
18 SP16 VILLAGANZERLA 
S.P. n° 247 “Riviera Berica” a Ponte di Castegnero - 
Villaganzerla - Montegaldella - confine con 
provincia di Padova verso Cervarese S. Croce 
8.318 
19 SP17 ALMISANO 
Lonigo: la strada ha inizio dall’intersezione a 
rotatoria con la S.P. n° 500 “Lonigo” e con la S.P. n° 
125 “San Feliciano” - Almisano - Montebello 
Vicentino - S.R. N° 11 “Padana Superiore” 
7.640 
20 SP18 FAVORITA 
S.P. n° 500 “Lonigo” a Sarego - Monticello di Fara - 
S.R. n° 11 “Padana Superiore” a Montebello 
Vicentino 
5.268 
21 SP19 DORSALE DEI BERICI 
Vicenza: località “esse” di Monte Berico - 
Arcugnano - Perarolo - S. Gottardo - Barbarano 
Vicentino - S.P. n° 247 “Riviera Berica” a Ponte di 
Barbarano 
22.958 
22 SP20 BACCHIGLIONE 
S.P. n° 247 “Riviera Berica” a Longare - Secula - 
Colzè - Montegalda - confine con provincia di 
Padova verso Veggiano 
9.077 
23 SP21 GRIMANA 
S.P. 117 “Camisana” a Camisano Vicentino - 
Grisignano di Zocco: la strada si interrompe nel 
centro di Grisignano di Zocco all'intersezione con la 
S.R. n° 11 “Padana Superiore” - la strada riparte 
dall'intersezione con la S.P. 21 var. “Grimana 
variante di Grisignano” - Montegalda - (la strada si 
interrompe nel centro di Montegalda per la 
sovrapposizione con la S.P. n° 20 “Bacchiglione”) - 
S.P. n° 16 “Villaganzerla” a Montegaldella 
9.430 
24 SP21 var. GRIMANA VARIANTE DI GRISIGNANO 
Inizio dal confine amministrativo tra i Comuni di 
Mestrino (PD) e Grisignano di Zocco (VI) - S.P. 21 
“Grimana” tratto verso Montegalda 
879 
25 SP22 SORIO 
La strada inizia tra il ponte autostradale ed il ponte 
sul torrente Chiampo nei pressi del casello di 
Montebello Vicentino - Gambellara - confine con 
provincia di Verona verso Terrossa 
4.601 
26 SP23 CAMPODORO 
S.P. n° 21 “Grimana” a Grisignano di Zocco - 
Poiana di Granfion - confine con provincia di 
Padova verso Campodoro 
3.655 
27 SP24 TORREROSSA PER PIAZZOLA 
S.P. 117 “Camisana” a Camisano Vicentino - 
confine con provincia di Padova verso Piazzola sul 
Brenta 
3.131 
28 SP25 TORREROSSA PER CARTURO 
S.P. 117 “Camisana” a Camisano Vicentino - 
confine con provincia di Padova verso Isola 
Mantegna 
4.644 
29 SP25 dir. 
TORREROSSA PER 
CARTURO 
DIRAMAZIONE VERSO 
GROSSA 
La diramazione si stacca dal tracciato principale e 
termina al confine con provincia di Padova verso 
Grossa 
658 
30 SP26 ABBADESSE S.P. 117 “Camisana” - Grumolo delle Abbadesse - S.R. n° 11 “Padana Superiore” a Vancimuglio 2.779 
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NUMERO 
D'ORDINE 
NUMERO 
STRADA DENOMINAZIONE S.P. PERCORSO (INIZIO – FINE) 
LUNGHEZZA 
COMPLESSIVA DI 
PERCORSO (IN 
METRI) 
31 SP27 TESINA 
Torri di Quartesolo: la strada ha inizio in 
corrispondenza del segnale di fine centro abitato - 
S.P. n° 20 “Bacchiglione” a Secula di Longare 
4.369 
32 SP29 QUINTO S.S. n° 53 “Postumia” - confine amministrativo tra i 
comuni di Bolzano Vicentino e Quinto Vicentino 422 
33 SP30 LANZE' S.S. n° 53 “Postumia” - Lanzè - confine con provincia di Padova verso Gazzo 2.952 
34 SP31 VALDICHIAMPO 
S.R. n ° 11 “Padana Superiore” a Montebello 
Vicentino - Zermeghedo - Montorso Vicentino - 
Arzignano: il primo tratto della S.P. ha termine in 
corrispondenza dell’allineamento con il confine tra i 
mappali n° 51 e 155 del foglio 8° del Comune di 
Arzignano ovvero ad una distanza di ml 14 dal lato 
sud-est del fabbricato interessante il mappale n° 
122 stesso foglio in direzione Montorso Vicentino; il 
secondo tratto della S.P. riprende in corrispondenza 
del il confine tra il Comune di Arzignano e Chiampo 
(km 11 + 000) - S. Pietro Mussolino - Altissimo - 
Crespadoro - Loc.tà Ferrazza - Durlo - confine con 
provincia di Verona verso Campofontana 
31.137 
35 SP31 dir. 
VALDICHIAMPO 
DIRAMAZIONE PER 
CRESPADORO 
La diramazione si stacca dal tracciato principale 
della S.P. n° 31 “Valdichiampo” e termina nella 
piazza centrale di Crespadoro 
362 
36 SP32 CASTENEDA 
Arzignano inizio in corrispondenza del termine della 
mura di recinzione a filo strada del civico n.°75b - 
confine con provincia di Verona verso Roncà 
2.904 
37 SP33 MONTORSINA 
Montecchio Maggiore: inizio in corrispondenza del 
confine tra i mappali n° 141 e 142 del foglio 14° del 
Comune di Montecchio Maggiore – termina sulla 
S.P. n° 31 “Valdichiampo” in corrispondenza della 
rotatoria tra Via Da Porto e Via Valchiampo a 
Montorso Vicentino 
2.651 
38 SP34 ALTAVILLA 
La strada ha inizio all'intersezione tra via 
Serenissima e Via Melaro in Comune di Montecchio 
Maggiore - Altavilla Vicentina - S.R. n° 11 “Padana 
Superiore” 
5.979 
39 SP34 dir. 
ALTAVILLA 
DIRAMAZIONE PER 
VICENZA 
La diramazione si stacca dal tracciato principale in 
corrispondenza della rotatoria tra le Vie Vicenza, 
Sottopasso Olmo, Tagliamento e della Scienza in 
Comune di Altavilla Vicentina e termina al confine 
amministrativo tra i comuni di Altavilla Vicentina e 
Vicenza 
227 
40 SP35 PESCHIERA DEI MUZZI 
S.R. n° 11 “Padana Superiore” a Tavernelle - 
Sovizzo - Castelgomberto – la strada si interrompe 
all'intersezione con la S.P. n° 35 var. “Peschiera dei 
Muzzi variante di Castelgomberto” (incrocio tra Via 
Bocca, Via Chiuse e Contrada Facchini a 
Castelgomberto) e riprende all'intersezione con la 
S.P. n° 35 var. “Peschiera dei Muzzi variante di 
Castelgomberto” (incrocio tra Via 25 Aprile e Via 
Roma a Castelgomberto) - S.P. n° 246 “Recoaro” 
11.087 
 
 D:\INTERVENTI PROGRAMMATI VI-ABILITA'\elenco SS.PP. numerico 2014_10_10.odt Pag. 5 di 14 
NUMERO 
D'ORDINE 
NUMERO 
STRADA DENOMINAZIONE S.P. PERCORSO (INIZIO – FINE) 
LUNGHEZZA 
COMPLESSIVA DI 
PERCORSO (IN 
METRI) 
41 SP35 var. 
PESCHIERA DEI MUZZI 
VARIANTE DI 
CASTELGOMBERTO 
La strada inizia all'intersezione con la S.P. n° 35 
“Peschiera dei Muzzi” (incrocio tra Via Bocca, Via 
Chiuse e Contrada Facchini a Castelgomberto) e 
termina all'intersezione con la S.P. n° 35 “Peschiera 
dei Muzzi” (incrocio tra Via 25 Aprile e Via Roma a 
Castelgomberto) 
976 
42 SP35 dir. 
PESCHIERA DEI MUZZI 
DIRAMAZIONE PER 
CREAZZO 
S.P. n° 35 “Peschiera dei Muzzi” a Sovizzo - la 
strada termina in corrispondenza del confine 
amministrativo tra i comuni di Sovizzo e Creazzo 
569 
43 SP36 GAMBUGLIANO 
Vicenza: la strada ha inizio in corrispondenza del 
confine tra i mappali n° 25 e n° 96 del foglio 62° del 
Comune di Vicenza - Biron - Monteviale - 
Gambugliano 
9.991 
44 SP37 SAN GIOVANNI Chiampo - confine con provincia di Verona verso San Giovanni Ilarione 4.871 
45 SP38 SELVA 
La strada inizia a Cornedo Vicentino all’intersezione 
con la strada comunale denominata Via Gonzati - 
Quargnenta - Selva di Trissino - Nogarole Vicentino 
- S.P. 31 “Valdichiampo” a Chiampo 
14.985 
16.106 
(lunghezza 
storica) 
46 SP39 BROGLIANO 
S.P. n° 246 “Recoaro” - Brogliano - (la strada si 
interrompe nel centro di Brogliano per la 
sovrapposizione con la S.P. n° 102 “S. Martino”)  - 
S.P. n° 38 “Selva” in località Marzari 
4.126 
47 SP41 LOBBIA S.P. n° 349 “Costo” in località Botteghino - Caldogno - Cresole - Polegge 6.376 
48 SP42 MONTICELLO 
S.P. n° 248 “Schiavonesca Marosticana” in località 
Pilastroni - Cavazzale – Monticello Conte Otto - 
Vicenza: la strada ha termine in corrispondenza del 
confine tra i mappali n° 42 e n° 37 del foglio 72° del 
Comune di Vicenza 
4.199 
49 SP43 MONACHE Da S.P. n° 121 “Gasparona” a S.P. n° 98 “Ca’ Orecchiona” in comune di Sarcedo 1.497 
50 SP44 CAMPANELLA 
S.P. n° 31 “Valdichiampo” a S. Pietro Mussolino - 
Altissimo - Valdagno: la strada ha fine a ml 45 dal 
lato nord del fabbricato interessante il mappale n° 
482 del foglio 21° del Comune di Valdagno in 
direzione nord 
14.727 
51 SP45 PASSO ZOVO 
Valdagno, località Novale: la strada ha inizio a ml 
15 dal lato nord-est del fabbricato posto nei mappali 
n° 995 e 376 del foglio 7° del Comune censuario di 
Novale (Valdagno) in direzione nord-est - Località 
Passo Zovo - Schio/Magrè: la strada ha fine in 
corrispondenza del confine tra i mappali n° 485 e n° 
43 del foglio 6° del Comune censuario di Magrè 
(Schio) 
9.323 
52 SP46 PASUBIO 
Inizio al km 5 + 172 (limite centro abitato del 
Comune di Vicenza) - Motta di Costabissara – Isola 
Vicentina - Malo - San Vito di Leguzzano - la strada 
si interrompe al km 22 + 350 (inizio centro abitato di 
Schio) e riprende all'intersezione con la S.P. n° 46 
var. “Pasubio variante di Torrebelvicino” (incrocio 
tra Via 29 Aprile e Via Rimembranza a 
Torrebelvicino) - Valli del Pasubio - confine con 
provincia di Trento verso Pian delle Fugazze 
31.860 
45.007 
(lunghezza 
storica) 
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53 SP46 racc. PASUBIO RACCORDO DEL SOLE 
La strada inizia a Vicenza all’intersezione con Via 
Granatieri di Sardegna e termina in corrispondenza 
del ponte ferroviario in località Ponte Alto; 
comprende anche le due rampe di accesso alla 
Strada Padana Superiore poste a Nord della stessa 
in Comune di Vicenza 
3.946 
54 SP46 var. PASUBIO VARIANTE DI TORREBELVICINO 
La strada inizia con intersezione a rotatoria da Via 
Riva del Cristo in Comune di Schio e termina sulla 
S.P. n° 46 “Pasubio” mediante intersezione a ovest 
del centro abitato di Torrebelvicino (incrocio tra Via 
29 Aprile e Via Rimembranza a Torrebelvicino) 
2.842 
55 SP47 MONTE DI MALO S.P. n° 124 “Priabona” a Priabona - Monte di Malo - S. Vito di Leguzzano 8.338 
56 SP48 MOLINA 
S.P. n° 46 “Pasubio” a Malo - sovrappasso 
autostrada A 31 - zona industriale di Thiene; 
comprende la intersezione a rotatoria con Via della 
Serenissima e Via dell'Economia 
5.758 
57 SP49 CAPITERLINA S.P. n° 46 “Pasubio” a Isola Vicentina - S.P. n° 349 
“del Costo” a Villaverla 4.112 
58 SP50 NOVOLEDO 
S.P. n° 349 “Costo” - la strada si interrompe prima 
dell'abitato di Novoledo e riprende dopo l'abitato di 
Novoledo - S.P. n° 248 “Schiavonesca Marosticana” 
a Passo di Riva 
5.410 
59 SP50 var. NOVOLEDO VARIANTE 
La strada inizia con intersezione a rotatoria dalla 
S.P. n° 50 “Novoledo” (Via Scartezzini) ad ovest 
dell'abitato di Novoledo e termina sulla S.P. n° 50 
“Novoledo” (Via Palladio) mediante intersezione a 
rotatoria ad est dell'abitato di Novoledo 
1.828 
60 SP51 VICERE' 
S.S. n° 53 “Postumia” - Bolzano Vicentino - 
Poianella - Bressanvido - S.P. n° 52 “Bassanese” in 
località Fontanon - Pozzoleone - Friola - S.P. n° 52 
“Bassanese” 
15.554 
61 SP51 dir VICERE' DIRAMAZIONE PER CARMIGNANO 
La diramazione si stacca dal tracciato principale a 
Pozzoleone e termina al confine con la Provincia di 
Padova verso Carmignano di Brenta 
303 
62 SP52 BASSANESE 
Confine con provincia di Padova verso San Pietro in 
Gù - Nove - termina in corrispondenza del confine 
amministrativo tra i comuni di Nove e Bassano del 
Grappa 
11.058 
63 SP53 SOELLA 
S.P. n° 248 “Schiavonesca Marosticana” ad 
Ancignano - Soella - termine a Bressanvido sulla 
S.P. n° 51 “Viceré” 
2.427 
64 SP53 dir. SOELLA DIRAMAZIONE PER S.P. BASSANESE 
La diramazione si stacca dal tracciato principale e 
termina all’incrocio con la S.P. n° 52 “Bassanese” 1.782 
65 SP54 FRIOLA 
S.P. n° 51 “Viceré” a Friola - Tezze sul Brenta - 
Stroppari - Belvedere di Tezze sul Brenta - S.S. n° 
47 “Valsugana” 
7.454 
66 SP55 CUSINATI S.S. n° 47 “Valsugana” - Cusinati - termina a Rossano Veneto sulla ex S.P. n° 56 “Mottinello” 2.492 
 D:\INTERVENTI PROGRAMMATI VI-ABILITA'\elenco SS.PP. numerico 2014_10_10.odt Pag. 7 di 14 
NUMERO 
D'ORDINE 
NUMERO 
STRADA DENOMINAZIONE S.P. PERCORSO (INIZIO – FINE) 
LUNGHEZZA 
COMPLESSIVA 
DI PERCORSO 
(IN METRI) 
67 SP57 EZZELINA 
S.R. n° 245 “Castellana” a Rossano Veneto - 
Cassola - S.P. n° 248 “Schiavonesca Marosticana” 
(la strada si interrompe nel centro di Romano 
d’Ezzelino al km 7 + 262 per la sovrapposizione con 
la S.P. n° 248 “Schiavonesca Marosticana”) - 
Romano d'Ezzelino - intersezione a Romano Alto 
con S.P. n° 74 “Pedemontana del Grappa” e S.P. n° 
148 “Cadorna” 
9.936 
68 SP58 CA' DOLFIN S.P. n° 52 “Bassanese” a Nove - Cartigliano - Rosà - S.S. n° 47 “Valsugana” 6.890 
69 SP59 GRANELLA S.P. n° 54 “Friola” a Tezze sul Brenta - Cartigliano - S.P. n° 58 “Ca’ Dolfin” 4.316 
70 SP60 NOVE S.P. n° 52 “Bassanese” a Nove - S.P. n° 248 
“Schiavonesca Marosticana” a Marostica 2.686 
71 SP61 BREGANZINA 
Confine amministrativo tra i Comuni di Mason 
Vicentino e Schiavon in corrispondenza del ponte 
sul torrente Ghebo - S.P. n° 111 “Nuova Gasparona” 
- Mason Vicentino - S.P. n° 121 “Gasparona” 
3.684 
72 SP62 SAN SISTO S.P. n° 248 “Schiavonesca Marosticana” a Sandrigo 
- incrocio con S.P. 119 “Chizzalunga” 1.816 
73 SP63 PREARA 
Sarcedo: la strada ha inizio in corrispondenza 
dell’intersezione con la S.P. n° 98 “Ca’ Orecchiona” 
in località Moraro - Montecchio Precalcino - S.P. n° 
248 “Schiavonesca Marosticana” a Passo di Riva 
5.855 
74 SP64 FIORENTINI 
S.P. n° 81 “Valposina” ad Arsiero - Tonezza del 
Cimone - Fiorentini - confine con provincia di Trento 
località Coston 
23.699 
75 SP65 TRETTO S.P. n° 350 “Val d’Astico” - Timonchio - Bosco di Tretto 9.729 
76 SP66 GARZIERE S.P. n° 349 “Costo” a Zanè - S.S. n° 350 “Val d’Astico” 4.548 
77 SP67 FARA 
La strada ha inizio 35 ml. dopo lo spigolo dell’aiuola 
verso nord (direzione Zugliano) compresa 
nell’intersezione con Via Montegrappa e Via 
Raffaello a Thiene - Zugliano - Fara Vicentino - 
incrocio S.P. n° 121 “Gasparona” 
8.745 
78 SP68 VALDELLA 
S.P. n° 116 “Caltrano” a Caltrano - Calvene - Lugo di 
Vicenza - Zugliano (la strada si interrompe al km 8 + 
250 nel centro di Zugliano per la sovrapposizione 
con la S.P. n° 67 “Fara”) - S.P. N° 121 “Gasparona” 
11.897 
79 SP69 LUSIANESE S.P. n° 121 “Gasparona” a Breganze - Salcedo - Lusiana - Puffele - S.P. n° 72 “Fratellanza” 23.313 
80 SP70 MONTEFERRO 
S.P. n° 121 “Gasparona” a Ponticello - Molvena - 
Pianezze - Marostica Borgo Panica - S.P. 121 
“Gasparona” 
5.981 
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81 SP71 RAMESTON 
S.P. n° 72 “Fratellanza” - Fontanelle di Conco - 
Crosara - S.P. n° 248 “Schiavonesca Marosticana” a 
Marostica 
14.143 
82 SP72 FRATELLANZA S.P. n° 248 “Schiavonesca Marosticana” in località Marsan - San Michele - Conco - Turcio - Asiago 33.448 
83 SP73 CAMPESANA VALVECCHIA 
Bassano del Grappa: la strada ha inizio a ml 41 
dall’allineamento con il lato rivolto a nord-ovest del 
fabbricato interessante il mappale n° 738 del foglio 
36° del Comune di Bassano del Grappa in direzione 
nord-ovest - Campolongo sul Brenta - Valstagna - 
Foza - S.P. n° 76 “Valgadena” 
25.476 
84 SP74 PEDEMONTANA DEL GRAPPA 
S.S. n° 47 “Valsugana” - Pove del Grappa - (la 
strada si interrompe al km 3 + 804 nel centro di 
Romano Alto per la sovrapposizione con la S.P. n° 
148 “Cadorna”) - confine con provincia di Treviso 
verso Borso del Grappa 
4.617 
85 SP75 VOLON 
S.P. n° 90 “Marini” a Marini di Cassola - Casoni - 
S.P. n° 248 “Schiavonesca Marosticana” - 
Mussolente - Confine nord con provincia di Treviso 
verso Borso del Grappa 
7.605 
86 SP76 VALGADENA 
Asiago inizio dall’intersezione con Viale Btg. Sette 
Comuni - Gallio - Foza - Enego - termine su 
raccordo S.S. n° 47 “Valsugana” 
39.448 
87 SP77 POIANELLA S.P. n° 51 “Viceré” a Poianella - confine con provincia di Padova verso Est 1.680 
88 SP78 PIOVAN S.P. n° 350 “Val d’Astico” - Pedescala - Castelletto - Rotzo - Roana - S.P. n° 349 “Costo” a Canove 21.029 
89 SP79 ZERMEGHEDO S.P. n° 31 “Valdichiampo” - centro di Zermeghedo 953 
90 SP80 MONTANINA 
Innesto con S.P. n° 350 “Val d’Astico” a Piovene 
Rocchette - Meda - Velo d'Astico - S.P. 81 
“Valposina” ad Arsiero 
7.900 
91 SP81 VALPOSINA 
S.P. n° 350 “Val d’Astico” - Arsiero - Castana - 
Posina - confine con provincia di Trento a Passo 
della Borcola 
20.625 
92 SP81 dir. 
VALPOSINA 
DIRAMAZIONE PER 
TRENTO 
La diramazione si stacca dal tracciato principale nel 
centro di Arsiero e termina sulla S.P. n° 350 “Val 
d’Astico” 
277 
93 SP82 LAGHI S.P. n° 81 “Valposina” a Castana - Laghi 3.352 
94 SP83 BOLCA S.P. n° 31 “Valdichiampo” a Crespadoro - località Cappello – confine con la Provincia di Verona 2.786 
95 SP84 SAN PIETRO S.P. n° 78 “Piovan” - Pedescala - Valdastico - località La Dogana - S.P. n° 350 “Val d’Astico” 5.353 
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96 SP84 dir. 
SAN PIETRO 
DIRAMAZIONE PER 
CASOTTO 
S.P. n° 84 “San Pietro” in località La Dogana - 
Casotto - S.P. n° 350 “Val d’Astico” 1.560 
97 SP85 PEDEMONTE S.P. n° 350 “Val d’Astico” - Pedemonte - Carotte - Lastebasse - S.P. n° 350 “Val d’Astico” 3.341 
98 SP86 PILASTRONI S.P. n° 248 “Schiavonesca Marosticana” in località Pilastroni - Dueville 3.463 
99 SP87 TRISSINO S.P. n° 246 “Recoaro” - Trissino 1.766 
100 SP88 TORMENO 
Vicenza: inizio in loc. Tormeno in corrispondenza del 
confine tra i Fogli di mappa 30° e 31° del Comune di 
Vicenza - Torri di Arcugnano - Arcugnano - S.P. n° 
19 “Dorsale dei Berici” 
3.859 
101 SP89 TEZZE 
Incrocio con S.P. n° 87 “Trissino” e S.P. n° 246 
“Recoaro” in località Pianeta - Tezze di Arzignano - 
termina 100 m. prima dell'incrocio con S.P. n° 93 
“Arzignanese” in località Madonnetta 
4.859 
102 SP90 MARINI S.P. n° 57 “Ezzelina” a Cassola - Marini - confine 
con provincia di Treviso 2.233 
103 SP91 FARNEDA Incrocio con S.P. n° 67 “Fara” - Fara Vicentino - Salcedo - S.P. n° 69 “Lusianese” 5.242 
104 SP92 FRANCOLINI 
S.P. n° 64 “Fiorentini” in località Restele - Sella 
Valbona - Malga Zonta - Confine con provincia di 
Trento 
7.754 
105 SP93 ARZIGNANESE 
Arzignano: inizio in corrispondenza dell’ingresso 
principale al Cimitero di Arzignano - la strada 
termina all'inizio del centro abitato del Comune di 
Montecchio Maggiore in direzione Arzignano 
2.278 
106 SP94 VITAROLO Lusiana (campanile) - Vitarolo - Conco - S.P. n° 72 
“Fratellanza” 6.429 
107 SP95 SANTA CATERINA S.P. n° 69 “Lusianese” a Lusiana - S. Caterina - S.P. 
n° 71 “Rameston” 4.597 
108 SP97 SANT'ANNA 
S.P. n° 54 “Friola” a Stroppari - S.P. n° 58 “Ca’ 
Dolfin” - Baggi - confine amministrativo tra i comuni 
di Rosà e Bassano del Grappa 
6.036 
109 SP98 CA’ ORECCHIONA S.P. n° 111 “Nuova Gasparona” in località le quattro Strade - S.P. n° 63 “Preara” in località Moraro 3.142 
110 SP99 CAMPOGROSSO 
Recoaro Terme: inizio da incrocio tra Contrada Zini, 
Via Obante e Via Maglio - Merendaore - 
Campogrosso - confine amministrativo tra i Comuni 
di Recoaro Terme e Valli del Pasubio 
11.092 
 
 D:\INTERVENTI PROGRAMMATI VI-ABILITA'\elenco SS.PP. numerico 2014_10_10.odt Pag. 10 di 14 
NUMERO 
D'ORDINE 
NUMERO 
STRADA DENOMINAZIONE S.P. PERCORSO (INIZIO – FINE) 
LUNGHEZZA 
COMPLESSIVA 
DI PERCORSO 
(IN METRI) 
111 SP100 RECOARO MILLE S.P. n° 246 “Recoaro” a S. Quirico - Fongara - Recoaro Mille località Pizzegoro 9.312 
112 SP101 VIVARO S.P. n° 41 “Lobbia” a Caldogno - Vivaro - Dueville - S.P. n° 86 “Pilastroni” 4.777 
113 SP102 S. MARTINO Trissino - Brogliano - Cornedo Vicentino; termine sul ponte sulla roggia Preona 6.647 
114 SP102 dir. S. MARTINO DIRAMAZIONE 
La diramazione si stacca dal tratto principale e 
termina sulla S.P. n° 39 “Brogliano” 1.023 
115 SP103 VALDIEZZA S.P. n° 35 “Peschiera dei Muzzi” a Sovizzo - S.P. n° 36 “Gambugliano” 3.632 
116 SP104 CALVARINA 
Arzignano: inizio a ml 18,00 dal lato ovest del 
fabbricato interessante il mappale n° 302 del foglio 
17° in direzione sud-ovest - S. Zenone - confine con 
provincia di Verona verso Roncà 
3.159 
117 SP105 ALTURA 
S.P. n° 93 “Arzignanese” in località Cimitero di 
Arzignano - S.P. n° 33 “Montorsina” in località Ponte 
Torrente Chiampo 
2.720 
118 SP106 PILLA loc. Nogarazza - S.P. n° 19 “Dorsale dei Berici” ad Arcugnano 2.652 
119 SP107 OLIVI S.P. n° 247 “Riviera Berica” a Ponte di Nanto - Nanto - S.P. n° 19 “Dorsale dei Berici” 9.583 
120 SP109 GRANCONA Meledo S.P. n° 500 “Lonigo” - Grancona - S.P. n° 12 
“Bocca d’Ascesa” in località Pederiva 5.524 
121 SP110 MARPEGANE 
S.P. n° 125 “S. Feliciano” a Noventa Vicentina 
località Capo di Sopra - Campiglia dei Berici - S.P. 
n° 6 “Campiglia” 
4.607 
122 SP111 NUOVA GASPARONA 
Inizio a Thiene all’intersezione con Via Gombe - S.P. 
n° 98 “Ca’ Orecchiona” -  S.P. n° 119 “Chizzalunga” 
a Breganze - Marostica S.P. n° 248 “Schiavonesca 
Marosticana” - fine al sovrappasso sulla S.S. n° 47 
“Valsugana” 
23.210 
123 SP112 POVOLARO CORVO 
S.P. n° 248 “Schiavonesca Marosticana” in località 
Povolaro - Dueville – Montecchio Precalcino - S.P. 
n° 63 “Preara” 
5.377 
124 SP113 MEDIANA 
S.P. n° 247 “Riviera Berica” in località Pilastri - S.P. 
n° 110 “Marpegane” - S.P. n° 4 “Contellena” - S.P. n° 
125 “San Feliciano” 
7.158 
125 SP114 SAN VITO 
S.P. n° 124 “Priabona” a Malo - S. Vito di Leguzzano 
- Schio: la strada ha fine a ml 30 dalla linea rivolta 
verso S.Vito di Leguzzano esterna di confine 
stradale di via Papa Giovanni XXIII in direzione 
S.Vito di Leguzzano 
4.554 
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126 SP115 ZOVENCEDO S.P. n° 12 “Bocca d’Ascesa” - Zovencedo - S.P. n° 19 “Dorsale dei Berici” 5.429 
127 SP116 CALTRANO 
Zanè: inizio in corrispondenza del confine con il 
Comune di Thiene - Carrè - Chiuppano - Caltrano - 
incrocio con S.P. n° 349 “Costo” - Cogollo del 
Cengio - S.P. n° 349 “Costo” in località Mosson 
10.134 
128 SP117 CAMISANA 
Inizio dall’incrocio con SS.PP. nn° 24 “Torrerossa 
per Piazzola” e 25 “Torrerossa per Carturo” a 
Camisano Vicentino - Grumolo delle Abbadesse - 
termine all’intersezione con la S.P. n° 135 “Lerino” in 
località Lerino di Torri di Quartesolo 
6.133 
129 SP118 CASELLE 
S.P. n° 247 “Riviera Berica” a Ponte Maddalena - 
Caselle - confine con provincia di Padova verso 
Este 
2.186 
130 SP119 CHIZZALUNGA 
S.P. n° 248 “Schiavonesca Marosticana” - S.P. n° 
111 “Nuova Gasparona” - Breganze - S.P. n° 121 
“Gasparona” 
6.274 
131 SP120 CORDELLINA 
S.R. n° 11 “Padana Superiore” a Tavernelle - 
Montecchio Maggiore: la strada ha fine in 
corrispondenza del confine amministrativo tra i 
Comuni di Montecchio Maggiore e Sovizzo costituito 
dal confine tra gli immobili censiti al fog. 9 mapp. 
131 (Sovizzo) e fog. 6 mapp. 126 (Montecchio 
Maggiore) 
1.489 
132 SP121 GASPARONA 
Thiene: la strada ha inizio a ml 19 dalla mezzeria 
della aiuola esistente sull’incrocio con Via S. 
Anastasia in direzione Sarcedo - Sarcedo - 
Breganze - Mason Vicentino - Molvena - Pianezze - 
Marostica S.P. n° 248 “Schiavonesca Marosticana” 
15.140 
133 SP122 MARANESE 
Thiene: la strada ha inizio subito dopo la rotatoria tra 
Via dell’Autostrada e la variante alla S.S. 349 - 
Marano Vicentino - Schio: la strada ha fine a ml 29 
dal lato ovest del fabbricato interessante il mappale 
n° 363 del foglio 18° del Comune di Schio in 
direzione ovest 
7.619 
134 SP123 POIANESE 
S.P. n° 125 “S. Feliciano” a Noventa Vicentina - 
Poiana Maggiore - confine con provincia di Verona 
località Cicogna 
6.646 
135 SP124 PRIABONA S.P. n° 246 “Recoaro” - Priabona – Malo - S.P. n° 46 
“Pasubio” 11.363 
136 SP125 SAN FELICIANO 
Inizio a Lonigo sull’intersezione tra la S.P. n° 500 
“Lonigo” e la S.P. n° 17 “Almisano” - rotatoria in 
località Stamberga - Alonte - Orgiano - Sabbioni - 
Noventa Vicentina - S.P. n° 247 “Riviera Berica” 
18.051 
137 SP126 LAGO DI FIMON S.P. n° 88 “Tormeno” in località Torri di Arcugnano -Lago di Fimon 3.353 
138 SP127 ASIGLIANO S.P. n° 3 “Colognese” - Asigliano Veneto 1.095 
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139 SP128 GALLIO S.P. n° 72 “Fratellanza” in località Turcio - Gallio S.P. 
n° 76 “Valgadena” 5.139 
140 SP129 PERAROLO S.P. n° 12 “Bocca d’Ascesa” a Brendola - S.P. n° 19 
“Dorsale dei Berici” a Perarolo 5.242 
141 SP131 SANTA TERESA 
Dalla S.P. n° 248 “Schiavonesca Marosticana” in 
Comune di Schiavon alla S.P. n° 52 “Bassanese” in 
Comune di Schiavon 
2.177 
142 SP132 LEOGRA 
Dalla S.P. n° 122 “Maranese” in Comune di Marano 
Vicentino alla S.P. n° 46 “Pasubio” in Comune di 
Malo 
2.040 
143 SP133 RECOARO VARIANTE DI CORNEDO 
Dalla S.P. n° 246 “Recoaro”, rotatoria a sud del 
centro di Cornedo Vicentino alla S.P. n° 246 
“Recoaro”, rotatoria a nord del centro di Cornedo 
Vicentino 
3.466 
144 SP133 dir. 
RECOARO VARIANTE DI 
CORNEDO 
DIRAMAZIONE 
Dalla strada comunale di collegamento Valdagno - 
Cornedo “Destra Agno” alla S.P. n° 133 “Recoaro 
variante di Cornedo”. Comprende anche 
l'intersezione a rotatoria sulla strada “Destra Agno” 
196 
145 SP134 TUNNEL SCHIO VALDAGNO 
Inizio in corrispondenza del sovrappasso con Via S. 
Pio X a Schio - loc. Castellon - loc. Lebena - tunnel - 
loc. Favorita a Valdagno – termina dopo il ponte sul 
torrente Agno in Via Europa a Valdagno 
9.374 
146 SP134 dir. 
TUNNEL SCHIO 
VALDAGNO 
DIRAMAZIONE 
La diramazione (Via Europa, tratto verso Via Lungo 
Agno Alessandro Manzoni) inizia a Valdagno sul 
ponte che unisce Viale Duca d’Aosta a Via Andrea 
Palladio e termina all’imbocco del tunnel a Valdagno 
280 
147 SP135 LERINO 
La strada inizia dall’intersezione a rotatoria tra la 
stessa strada, la S.P. n° 117 “Camisana” e via 
Camisana in Comune di Torri di Quartesolo e 
termina all’intersezione a rotatoria della stessa 
strada con la S.R. 11, via Roma e via Tangenziale 
sud di Vicenza 
2.433 
148 SP136 DELLA VENA 
La strada inizia all’intersezione con la S.P. n° 64 
“Fiorentini” in località Contrada Grotti e termina in 
corrispondenza dell’intersezione con la S.P. n° 92 
“Francolini” e con la S.P. n° 64 “Fiorentini” in località 
Restele 
4.364 
149 SP137 GHIZZOLE 
La strada inizia dall'intersezione a rotatoria con la 
S.P. n° 16 “Villaganzerla” - ingresso al casello di 
Montegaldella/Longare autostrada A31 - termina 
sull'intersezione a rotatoria con la S.P. n° 20 
“Bacchiglione” 
2.162 
150 SP148 CADORNA 
Romano d’Ezzelino inizio al km 1 + 309 – Romano 
Alto - Camposolagna - Ponte S. Lorenzo - 
interruzione al km 22 + 739 per passaggio della 
strada in Provincia di Treviso – la strada riprende al 
km 26 + 680 in corrispondenza del bivio per cima 
Grappa - località Forcelletto al confine con Provincia 
di Belluno - interruzione in località Forcelletto al km 
32+150 fino al km 36 + 000 per passaggio della 
strada in Provincia di Belluno - la strada ritorna in 
Provincia di Vicenza dal km 36+000 al km 37+500 
28.566 
37.500 
(lunghezza 
storica) 
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151 SP246 RECOARO 
Inizio al km 4 + 240 (limite c. a. di Montecchio 
Maggiore) - la strada si interrompe al km 14 + 320 e 
riprende al km 17 + 330 (tratto sostituito dalla S.P. 
n° 133 “Recoaro variante di Cornedo”) - la strada si 
interrompe al km 19 + 733 e riprende al km 24 + 464 
(centro abitato di Valdagno) - Recoaro Terme - Valli 
del Pasubio S.P. n° 46 “Pasubio” 
30.687 
42.456 
(lunghezza 
storica) 
152 SP247 RIVIERA BERICA 
Inizio al km 7 + 682 (limite centro abitato del 
Comune di Vicenza) - Longare - Ponte di 
Castegnero - Ponte di Nanto - Ponte di Mossano - 
Ponte di Barbarano - Noventa Vicentina - confine 
con provincia di Padova 
28.292 
36.520 
(lunghezza 
storica) 
153 SP247 var. RIVIERA BERICA VARIANTE DI LONGARE 
La strada inizia dalla S.P. n° 247 “Riviera Berica” 
(Via Roma) a nord dell'abitato di Longare e termina 
sulla S.P. n° 247 “Riviera Berica” (Via Roma) a sud 
dell'abitato di Longare 
698 
154 SP248 SCHIAVONESCA MAROSTICANA 
Inizio al km 6 + 630 (limite centro abitato del 
Comune di Vicenza) località Polegge - Povolaro di 
Dueville - Sandrigo - Schiavon - Marostica - 
interruzione al km 31 + 096 e ripresa al km 37 + 264 
(centro abitato di Bassano del Grappa) – Romano 
d'Ezzelino - Mussolente - confine con provincia di 
Treviso al km 42 + 123 verso S. Zenone degli 
Ezzelini 
29.541 
42.123 
(lunghezza 
storica) 
155 SP349 COSTO 
Inizio al km 45 + 500 in località Termine al confine 
con provincia di Trento verso Vezzena - Ghertele - 
Camporovere - Asiago - Canove di Roana - Treschè 
Conca - Mosson di Cogollo del Cengio - Piovene 
Rocchette - Zanè - la strada si interrompe in 
corrispondenza del confine amministrativo tra i 
comuni di Thiene e Zanè al km 95 + 900 - Thiene: la 
strada riprende in corrispondenza dell’intersezione 
con l’ex S.P. n° 48 “Molina” (ora strada comunale) al 
km 99 + 730 - Villaverla - S.P. n° 46 “Pasubio” in 
Località Botteghino di Caldogno 
59.886 
63.442 
(lunghezza 
storica) 
156 SP349 var. COSTO VARIANTE 
Inizio in corrispondenza dell'intersezione a rotatoria 
posta sul caposaldo della S.P. n° 122 “Maranese” in 
Comune di Thiene - termine in corrispondenza 
dell'intersezione a rotatoria con la S.P. n° 66 
“Garziere” 
5.099 
157 SP350 VAL D’ASTICO 
Lastebasse località Busatti al confine con provincia 
di Trento verso Carbonare - Pedescala - Arsiero - 
Cogollo del Cengio - Piovene Rocchette (la strada si 
interrompe a Piovene Rocchette dal km 56 + 023 al 
km 56 + 800 per la sovrapposizione con la S.P. n° 
349 “Costo”) - Santorso - la strada termina a Schio 
in corrispondenza della rotatoria al km 62 + 625. La 
rotatoria rimane di proprietà provinciale 
34.098 
37.528 
(lunghezza 
storica) 
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158 SP500 LONIGO 
Dal cavalcaferrovia di Alte Ceccato a Montecchio 
Maggiore (km 0 + 660) - Brendola - Sarego - la 
strada si interrompe in corrispondenza del confine 
amministrativo tra i comuni di Sarego e Lonigo al km 
11 + 700 - la strada riprende al km 14 + 900 in 
corrispondenza dell’intersezione con la S.P. n° 17 
“Almisano “ e con la S.P. n° 125 “San Feliciano” - 
confine con provincia di Verona verso Zimella 
14.418 
18.000 
(lunghezza 
storica) 
 
 
LUNGHEZZA DI PERCORSO TOTALE RETE STRADALE PROVINCIALE:  KM 1.242,874 
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SEGNALAZIONE PIANO VIABILE 
DATA:            AREA:  
PROVINCIALE: 
DA KM   A KM      COMUNE:
LARGHEZZA MEDIA CARREGGIATA: m
SEGNALAZIONE: 
1) POSIZIONE AMMALORAMENTO:
2) AMMALORAMENTO IN % IN ESTENSIONE:
3) TIPOLOGIA TAPPETO ESISTENTE:
4) TIPOLOGIA AMMALORAMENTO (max 2): 
5) STIMA ETÀ TAPPETO
6) CARATTERISTICHE ZONA
7) MANUTENZIONE NECESSARIA URGENTE?
8) IL TAPPETO È FATTO DA:
          
9) NOTE, FATTI, EVENTI:
NB: Allegare FOTO SIGNIFICATIVA Georeferenziata
Tutta la strada
Corsia Destra
Corsia Sinistra
< 30%
30-60%
> 60%
Normale
Modificato
Antiskid
Spittmastix
4-Pavimentazione liscia
2-Sgranatura e Disaggregazione
3-Fessure a pelle di coccodrillo o Distacchi
1-Fessurazione longitudinale e Ormaie
< 2 anni
 2 - 8 anni
> 8 anni
Centro abitato
Fuori centro abitato
Curva pericolosa
Salita\Discesa
Zona molto trafficata
Intersezione
Velocità di percorrenza Elevata
Traffico pesante >30%
Turistica (bici\moto)
SI
NO
Vi-abilità
Sottoservizio:
5-Rappezzi e Chiusini sfondati
Rotatoria
Interna Esterna
SEGNALAZIONE GUARDRAIL 
DATA:             AREA:  
PROVINCIALE: 
DAL KM:     AL KM:   
COMUNE: 
SEGNALAZIONE: 
1) TIPO INTERVENTO:
                                        
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                          
2) TIPO ANCORAGGIO :
2) TIPO BARRIERA :
Interasse:  m
3) MANUTENZIONE NECESSARIA URGENTE?:
4) SOPRALLUOGO URGENTE:
NOTE:
NB: Allegare FOTO SIGNIFICATIVA Georeferenziata
Doppia Onda
Tripla Onda
Ringhiera
SI
NO
Sostituzione
Nuovo Impianto
Troppo bassa
Incidentata
Altro:
Interna Esterna
SI
NO
Annegato nel Plinto
Battipalo
Palopiastra
Annegato nel Cordolo
SEGNALAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO
DATA:             AREA:  
PROVINCIALE: 
AL KM:                    COMUNE: 
SEGNALAZIONE: 
1) DATA EVENTO: 
2) POSIZIONE:
3) TIPO DI FENOMENO:
4) LOCALIZZAZIONE :
5) PUNTO DI ORIGINE:
6) OPERE DI PROTEZIONE: 
7) DANNEGGIAMENTO OPERA:
8) MANUTENZIONE NECESSARIA URGENTE:
9) SOPRALLUOGO URGENTE:
NOTE
NB: Allegare FOTO SIGNIFICATIVA Georeferenziata
Distacco puntuale\pochi piccoli  massi
Distacco massivo di porzioni rocciose
Colata detritica
Scarpata stradale
Versante boscato
Parete rocciosa
Individuabile\Visibile in prossimità SP
Non individuabile sul versante
Assenti
Reti paramassiBarriere paramassi
Fermaneve
Colata di fango
Canalone\Valle
Altro
SI
NO
SI
NO
SI
NO
a Monte a Valle
Gabbionata
Muro di Sostegno
Interna Esterna
SEGNALAZIONE OPERE DI SOSTEGNO
DATA:             AREA:  
PROVINCIALE: 
AL KM:   
COMUNE: 
SEGNALAZIONE: 
1) DATA EVENTO: 
2) POSIZIONE:  
3) TIPO OPERA DI SOSTEGNO:
 
4) TIPO DI FENOMENO:
5) TIPO FONDAZIONE:
6) MANUTENZIONE NECESSARIA URGENTE:
7) SOPRALLUOGO URGENTE:
NOTE
NB: Allegare FOTO SIGNIFICATIVA Georeferenziata
 RILIEVO GRAFICO
Muro a Secco
Calcestruzzo
Gabbionate
Non nota
Platea
Cordolo su Pali/Tiranti
Terre Armate
Nessuna
SI
NO
SI
NO
Interna Esterna
Spanciamento
Slittamento
Ribaltamento
Crollo
Parete Chiodata
a Monte a Valle
SEGNALAZIONE PONTI
DATA:             AREA:  
PROVINCIALE: 
AL KM:                    COMUNE: 
SEGNALAZIONE:
1) PONTE SU (strada, fiume, linea): 
2) DENOMINAZIONE (se nota): 
3) TIPO DI FENOMENO:
4) MANUTENZIONE NECESSARIA URGENTE:
5) SOPRALLUOGO URGENTE:
NOTE
NB: Allegare FOTO SIGNIFICATIVA Georeferenziata
Lesione dei Giunti
Lesione degli Appoggi
Lesione della Travatura
Cedimento Spalla
SI
NO
SI
NO
Scalzamento Pila
Pavimentazione ammalorata
Barriere di Sicurezza incidentate
Interna Esterna
SEGNALAZIONE NUOVE OPERE
DATA:             AREA:  
PROVINCIALE: 
AL KM:   
COMUNE: 
SEGNALAZIONE:
1) REFERENTE: 
2) TIPO ELEMENTO:
NOTE
Intersezione a T
Intersezione a Rotatoria
Muro di Sostegno
Ponte
Allargamento Stradale
Barriere Stradali
Altro (specificare nelle note)
Interna Esterna
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MANUALE D'USO TELECAMERA VIRB 
- Esecuzione dei Video - 
 
 
 
Seguire con attenzione le istruzioni riportate in questo manuale per l’esecuzione dei video delle 
Strade Provinciali. 
 
SOMMARIO 
1. Impostazioni telecamera VIRB; 
2. Posizione telecamera sul veicolo; 
3. Modalità d’esecuzione dei video; 
 
1. IMPOSTAZIONI TELECAMERA VIRB 
Verificare, prima di eseguire i video, che le impostazioni della telecamera corrispondano a quelle 
indicate nella figura 1. 
Le impostazioni possono essere modificate dalla telecamera: 
Mode > Impostazioni 
Oppure, dopo aver acceso il Wi-Fi della telecamera, da qualsiasi dispositivo elettronico 
(smartphone o tablet) sul quale sia installata l’applicazione gratuita “VIRBTM”. 
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Figura 1 - Impostazioni telecamera VIRB 
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2. POSIZIONE TELECAMERA SULLA VETTURA 
Nella figura 2 è riportata la posizione che deve avere la telecamera VIRB con la sua staffa sul 
cofano dell’automobile. È importante posizionare in modo corretto la telecamera, poiché il filmato 
eseguito dovrà mostrare tutte le caratteristiche della strada: lo stato della pavimentazione, le 
banchine, la segnaletica orizzontale e verticale. 
 
Figura 2 - Posizione Telecamera 
La posizione deve essere centrale e l’obiettivo della telecamera deve essere rivolto in direzione 
della strada, parallelamente al senso di marcia.  
È necessario, inoltre, definire quale sia il grado inclinazione dell’obiettivo rispetto alla direzione 
verticale orizzontale. Per impostare queste inclinazioni è necessario eseguire l’operazione di 
messa in bolla del dispositivo. Nel procedimento di montaggio della telecamera sul cofano, si deve 
utilizzare la bolla visualizzata sullo schermo per garantire che il video sia livellato perfettamente. Si 
procede in questo modo: 
 
1- Selezionare MODE > MIRINO >  
        
2- Regolare il dispositivo finché il grado di rotazione di rollio (l’inclinazione laterale del 
dispositivo) sia impostato su 00° (numero 1 in figura) e il grado di inclinazione sia impostato 
su 12-13° (numero 2 in figura).  
NB: controllare, prima di eseguire le riprese, che il dispositivo sia correttamente calibrato, cioè 
verificare che la telecamera posta su una superficie orizzontale presenti sullo schermo i gradi di 
inclinazione e di rotazione entrambi pari a 00°. In caso contrario, selezionare il tasto OK per 
azzerarli. 
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3. MODALITÀ D’ESECUZIONE DEI VIDEO 
A questo punto è possibile eseguire i video.  
Si ricorda che l’obiettivo è eseguire le riprese dello stato attuale di tutte le provinciali in entrambi i 
sensi di marcia. Prestare attenzione nell’esecuzione dei video di: 
 Seguire l’andamento della strada senza tagliare le curve, occupando una posizione 
centrale anche per le strade che a tratti presentano più corsie (corsie di immissione, di 
emergenza, etc.); non percorrere per intero l’anello giratorio delle rotatorie. 
 Il video deve iniziare e terminare in corrispondenza dell’inizio e della fine delle tratte di 
competenza dell’azienda. Per eseguire l’operazione seguire le indicazioni presenti 
nell’elenco numerico delle strade provinciali fornito dalla provincia di Vicenza. 
 Mantenere una velocità moderata, senza mai superare i 50 km/h. 
 Prima di eseguire un video, attendere qualche istante (30 secondi, max 1 minuto) 
affinché il ricevitore GPS smetta di lampeggiare e trovi il posizionamento corretto.  
 
 
 
NOTE:  
Si ricorda che: 
 Il dispositivo registra nella modalità Fast HD scelta per circa 2 ore: 
 Ogni singolo video dura al massimo 27minuti e 17 secondi (per una limitazione del 
dispositivo stesso che permette di registrare con continuità fino a max 4GB). Ricordarsi di 
unire in fase di rielaborazione i video separati. 
 Assicurare la telecamera tramite il filo della staffa a qualche punto fisso del veicolo: in caso 
di forti vibrazioni e buche la telecamera può staccarsi dal cofano, in questo modo si evita 
che la telecamera cada durante le riprese. 
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MANUALE D'USO DEL SOFTWARE VIRB EDIT 
- Rielaborazione dei filmati delle Strade Provinciali - 
 
 
SOMMARIO 
 
1. IMPORTAZIONE VIDEO  
2. RIELABORAZIONE VIDEO 
3. CONSULTAZIONE VIDEO  
 
 
1. IMPORTAZIONE VIDEO 
 
Per copiare i dati raccolti con la telecamera VIRB sul server e renderli disponibili a tutti gli utenti, 
seguire le istruzioni seguenti: 
 
Passo 1: Collegare la telecamera al PC con USB e entrare nel software VIRB Edit. 
 
Passo 2: Impostare la cartella di destinazione. 
È necessario creare un archivio dei video ordinato e che rispetti una logica costante nel tempo. 
L’archivio si colloca in:  
 
L:\Modelli Tipo\Filmati VIRB 
 
Prima di importare dei video dalla telecamera, indicare la cartella di destinazione corretta 
cliccando su Impostazioni (angolo in basso a destra). Comparirà una schermata come la 
seguente: 
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Controllare che le impostazioni siano le stesse e scrivere la posizione della libreria dei filmati, cioè 
scrivere il nome della strada del video che si vuole importare. Infine salvare. 
 
N.B.: Nomenclatura Strade: mantenere una scrittura coerente e chiara, seguendo la linea guida. 
SP … (numero e nome)\Andata o Ritorno\tratti (dal km al km) 
 
Passo 3: Importazione video.  
 
Dall’angolo in basso a sinistra premere il pulsante importa. 
Si aprirà una pagina (riportata nella figura sotto). Il software riconosce la 
telecamera e informa l’utente su quanti nuovi filmati sono presenti nel 
dispositivo.  
Per importarli si deve:  
cliccare su “Importa Selezione” > selezionare il video della Strada 
desiderata > Importa > Ok. 
 
 
 
 
Passo 4: Creazione video. 
Il video appena importato comparirà nella fascia orizzontale in basso nello schermo (vedi la figura 
nella pagina successiva). È ora possibile creare il video della SP selezionata:  
Cliccare con il tasto destro sul video > “Crea Video” > assegnare il nome che si vorrà visualizzare 
nella libreria (*) > Ok. 
(*) in questo caso il nome non sarà un nome completo come quello dato in precedenza, ma deve 
essere sintetico e chiaro. Si riportano a seguire alcuni esempi: 
• 349a-1 da TN al km 65: indica la SP 349 Costo, andata, dalla provincia di Trento al km 65; 
• 2r : indica la SP 2 Zileri, ritorno; 
• 246a-2 da SP133 al km 19+733: indica il secondo tratto in andata della SP 246 Recoaro, 
che va dalla SP 133 al km indicato. 
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Passo 4: Ripetere la procedura per tutti i video. 
A questo punto è sufficiente ripetere le operazioni eseguite per tutti i video presenti nella 
telecamera. In questo modo si creerà una libreria nel software VIRB Edit che conterrà tutti i video 
delle SP, andata e ritorno.  
Passo 5: Importazione file GPX. 
È necessario associare nella cartella in cui si è importato ogni video il suo file GPX.  
GPX o GPS eXchange Format è uno schema XML progettato per il trasferimento di dati GPS tra 
applicazioni software. Può essere usato per descrivere waypoint (punti), tracce e percorsi (routes). 
I suoi tag contengono queste tipologie di informazioni: location (luogo), elevation (elevazione), e 
time (tempo). Questo fa sì che possa essere utilizzato come formato di interscambio fra ricevitori 
GPS e pacchetti software. Le applicazioni per computer permettono ai loro utenti di vedere i loro 
tracciati sulle mappe o su immagini satellitari (come Google Earth) e geolocalizzare le fotografie 
con i metadati di Exif (GpicSync).  
È fondamentale conservare questo file insieme al video, così il programma avrà sempre il 
riferimento associato da cui prendere i dati. 
Questi file si trovano nel dispositivo Garmin in:  
 
K:\Garmin\GPX 
 
Per capire qual è il file corretto da associare ad ogni video si deve seguire l’ordine con cui sono 
stati eseguiti i video. 
 
Passo 6: Eliminare video dalla telecamera. 
A questo punto si può eliminare tutto dalla telecamera VIRB. Ricordarsi di eliminare sia i Video sia 
i file GPX. 
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2. RIELABORAZIONE VIDEO  
 
Il software permette di eseguire un Editing tramite comandi semplificati. È possibile ritagliare, 
riordinare e incollare le clip, nonché regolare la velocità di riproduzione e il volume. 
Per entrare nella modalità modifica è sufficiente posizionarsi sul video e cliccare 
l’ingranaggio rappresentativo della modalità modifica. 
 
Una prima modifica da apportare per tutti i video è l’inserimento di un “Overlay” ideato 
appositamente per le esigenze di Vi.abilità. Il dispositivo abbina la registrazione avanzata 
di un video in HD  alle funzionalità GPS avanzate. È possibile visualizzare a video moltissime 
informazioni, tra cui la velocità di percorrenza, le coordinate geografiche, la data e i km percorsi. 
Si è dunque creato un “Overlay” con le informazioni utili all’azienda: 
 
 
È possibile, inoltre, modificare il video nei casi in cui sia necessario. Ad esempio è possibile 
tagliare l’inizio o la fine del video per far coincidere l’inizio della competenza con l’inizio del 
video, oppure ritagliare semafori rossi etc. Tutte queste operazioni possono essere gestite tramite 
il pulsante modifica. 
- Trimming a destra\sinistra: con questa funzione è possibile tagliare la porzione di video (a 
destra o a sinistra) rispetto al punto in cui ci si trova nel video. 
- Dividi: è possibile dividere in più parti il video. 
- Unire video: esistono casi in cui il video di una provinciale è spezzato in due o più parti. Le 
motivazioni possono essere due. È possibile che il video sia molto lungo e superi il limite 
massimo supportato dalla telecamera pari a 27 minuti e 17 secondi (limite dato dalla 
disponibilità di memoria per un singolo video di 4GB), oppure la SP è suddivisa in più tratti, 
separati da comuni o altre sovrapposizioni. In casi come il primo citato, può essere utile unire i 
due video per visualizzarne uno solo completo. Per unire più video è necessario: entrare in 
modalità modifica nel primo tratto di SP, importare il secondo tratto di strada trascinando il 
video nell’apposita barra orizzontale dov’è attualmente presente il video in modalità modifica 
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(vedi figura successiva in cui si mostra come e dove trascinare). In questo modo il programma 
unisce automaticamente i due tratti creando un unico video continuo in libreria. 
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3. CONSULTAZIONE VIDEO 
 
Al termine dell’esecuzione di tutti i video, la libreria potrà essere condivisa con tutti gli utenti.  
Ogni utente dovrà scaricare sul proprio PC il software gratuito VIRB Edit e dovrà, quindi, copiare la 
libreria con tutti i filmati nella propria libreria.  
Per fare ciò è necessario: 
Copiare sul server la libreria dal PC da cui è stata creata; per farlo è necessario seguire il percorso 
di seguito indicato: 
 
(1)                C:\Users\scampolongo\AppData\Roaming\Garmin\VIRB Edit 
 
e copiare tutto il contenuto di questa cartella in: 
 
(2)                       L:\Modelli Tipo\Filmati VIRB\Libreria Filmati 2015 
 
In questo modo tutti gli utenti potranno copiare la libreria presente sul server nella propria libreria 
personale, cioè copiando il contenuto seguendo il percorso (1). 
In questo modo ogni utente potrà gestire e consultare dal proprio PC la libreria con tutti i video 
delle strade provinciali. 
 
 
È possibile, infine, scattare delle foto del video quando è in modalità modifica, è sufficiente 
premere il pulsante “Scatta Foto”, come si può vedere nell’immagine seguente. Le foto si salvano 
automaticamente nella cartella: 
C:\Users\scampolongo\Pictures\VIRB 
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NB: Ricordare che tutte le modifiche che si apportano ai video sono definitive nella libreria, mentre 
il video presente in STO è l’originale e rimarrà tale sempre.  
 
 
ALLEGATO VI 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANUALE SCHEDA SEGNALAZIONE  
PIANO VIABILE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
  
MANUALE SCHEDA 
 
 
 
DATA: inserire data in cui si compila la segnalazione.
AREA: nord, sud, ovest, est. 
PROVINCIALE: indicare la SP coinvolta nella segnalazione.
DA KM A KM: indicare, basandosi sulle progressive distanziometriche presenti, il tratto di 
SP segnalato e in quale comu
LARGHEZZA MEDIA CARREGGIATA:
nel tratto segnalato. 
SEGNALAZIONE: INTERNA 
addetto di Viabilità, oppure se ricevuta dall'esterno (Comuni, priva
 
 
1) LOCALIZZAZIONE AMMALORAMENTO:
ammalorata. Attenzione, indicare nel campo “larghezza media carreggiata” la larghezza 
totale anche se la segnalazione riguarda solamente una corsia.
 
2) AMMALORAMENTO IN % IN ESTENSIONE: 
approssimativamente, l'estensione delle zone ammalorate nell'area individuata.
• Se l'ammaloramento è presente su tutta la strada, allora la percentuale è riferita 
all'intera strada. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGNALAZIONE PIANO VIABILE
 
 
ne si trova. 
 individuare la larghezza media della carreggiata 
O ESTERNA, indicare se la segnalazione è fatta da un 
ti, Polizia, ecc.).
 spuntare quale/i corsie coinvolge la zona 
 
spuntare la percentuale che indica, 
 
 
 
• Se, invece, la segnalazione riguarda una sola corsia, ad esempio la corsia destra, 
allora la percentuale è riferita alla singola corsia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< 30 % : indica un'estensione degli ammaloramenti ridotta rispetto all'intera carreggiata. 
Poche buche diradate, fessurazioni longitudinali localizzate, chiusini sfondati, degradi 
puntuali ecc. (vedi esempi nelle seguenti figure).
30-60 %: rappresenta un grado maggiore dell'estensione dell'ammaloramento, le 
fessurazioni longitudinali sono estese con presenza di fessure a pelle di coccodrillo, buche 
numerose e distacchi  (vedi esempi nelle seguenti figure).
 
 
 
 
 
>60 % : la pavimentazione è in pessimo stato, l'ammaloramento occupa la maggior parte 
della strada  (vedi esempi nelle seguenti figure).
 
3) TIPOLOGIA TAPPETO: indicare la tipologia del tappeto stradale esistente. Se la 
tipologia non dovesse essere tra quelle indicate, specificare nelle note.
 
4) TIPOLOGIA AMMALORAMENTO:
preponderanti nella zona segnalata (limitarsi a 
con le immagini allegate: 
 
• FESSURAZIONI LONGITUDINALI E ORMAIE
 
 
 indicare la/le tipologia/e di ammaloramento 
una o due tipologie al massimo), aiutandosi 
 
Descrizione: 
Fessurazione longitudinale: 
principali si sviluppano parallelamente 
all’asse longitudinale della carreggiata. 
Hanno andamento prevalentemente lineare, 
con diramazioni più o meno accentuate in 
direzione trasversale. Dai punti più 
marcatamente ammalorati può verificarsi 
l’asportazione di materiale lapideo. La 
larghezza delle fessure nei casi più gravi 
può raggiungere il cm. 
Ormaie: deformazione della sovrastruttura 
in corrispondenza della traiettoria delle 
ruote, con rifluimenti laterali di materiale. 
profondità della deformazione si estende 
agli strati di conglomerato bituminoso o 
ancora oltre (fondazione e sottofondo).
 
 
 
 
 
Le lesioni 
La 
 
• SGRANATURA E DISAGGREGAZIONE
• FESSURE A PELLE DI COCCODRILLO O DISTACCHI
L’ammaloramento, evidente in superficie, ha origine negli strati portanti di base o 
fondazione o, anche, nel sottofondo per cedimento strutturale. 
fessure ha raggiunto la superficie interessando tutti gli strati bituminosi; fenomeni di fatica, 
variazioni cicliche di gelo e disgelo, ripetizioni di carichi eccezionali non previsti sono tutti 
condizionamenti importanti che concorrono a generare l’ammaloramento. Se le fessu
verificano pochi anni dopo la costruzione, indicano difetto di dimensionamento; se si 
presentano in maniera estesa, ma senza deformazione del piano viabile, la probabile 
causa risiede nell’eccessiva rigidità dello strato di usura, giunto a rottura pe
 
 
 
 
 
Descrizione: Sgranamento della 
superficie a causa della perdita di inerti.
Il fenomeno può interessare la superficie in 
modo diffuso o puntuale.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrizione: 
Le fessure conferiscono alla 
pavimentazione l’aspetto della pelle di 
coccodrillo. Si formano lungo le tracce dei 
veicoli e manifestano problemi strutturali 
della pavimentazione. Si configurano con 
serie di fessure interconnesse che si 
estendono anche su ampie superfi
generalmente degenerano in aree limitate 
in depressione. 
Le lesioni risultano inizialmente chiuse ma 
progressivamente tendono ad aprirsi e a 
distaccarsi compromettendo 
l’impermeabilizzazione della sovrastruttura.  
La dimensione massima delle superfici
rami della fessurazione può raggiungere 
qualche decimetro. 
La propagazione delle 
 
 
ci; 
 tra i 
re si 
r fatica. 
• PAVIMENTAZIONE LISCIA
 
• RAPPEZZI E CHIUSINI SFONDATI
 
 
5) STIMA ETÀ TAPPETO: stimare l'età del tappeto stradale; è importante indicare se esso 
è di recente fattura o se è datato.
 
6) CARATTERISTICHE ZONA:
correttamente la zona in cui si fa la segnalazione.
 
7) MANUTENZIONE NECESSARIA URGENTE?
 SI: se la zona indicata richiede un sopralluogo 
l'intervento di risanamento debba essere eseguito entro 6
per casi urgenti e molto degradati, oppure per situazi
tratti in cui la chiusura delle buche è pericolosa per gli addetti oppure per zone soggette ad 
 
Descrizione : il legante affiora in superficie, 
un film di materiale bituminoso emerge 
dalla pavimentazione creando
superficie riflettente, lucida,di aspetto 
vetroso, scivolosa in caso di pioggia e che 
rammollisce durante la stagione calda.
Altrimenti, la superficie si presenta 
scivolosa a causa degli inerti levigati 
dall’azione del traffico veicolare, che ha 
prodotto l’usura delle asperità e di 
conseguenza ha ridotto le caratteristiche di 
micro rugosità necessarie, i
quelle della macrorugosità, per garantire 
l’aderenza pneumatico strada.
 
 
 
Descrizione: I rappezzi incidono sulla 
percezione corretta da parte dell’utente.
Possono inoltre deteriorarsi, staccandosi 
dal rivestimento, formando fessure lungo i 
bordi o dando luogo a irregolarità del piano 
viabile. 
Avvallamenti dei chiusini, con eventuale 
concomitanza di fessure ai bordi.
 
 
 
 
 
 spuntare tutte le caratteristiche indicate che descrivono 
 
 
congiunto urgente e si ritiene che 
-12 mesi. Si spunti questa voce 
oni particolari come, ad esempio, 
 una 
 
nsieme con 
 
 
 
incidentalità. È da tener presente che queste segnalazioni, con elevata probabilità, 
entreranno a far parte del progetto dei lavori di manutenzione dell'anno corrente, a 
discapito di altri interventi già programmati. 
 NO: per tutti gli altri casi. 
 
8) IL TAPPETO È FATTO DA: indicare se il manto stradale è stato realizzato da Viabilità, 
oppure se è stato realizzato dai gestori di sottoservizi e, qualora noto, indicare il tipo di 
sottoservizio e l'Ente Gestore. 
 
9) NOTE, FATTI, EVENTI: inserire qui altre informazioni utili per la consultazione della 
segnalazione stessa. 
 
N.B. ALLEGARE FOTO SIGNIFICATIVA GEOREFERENZIATA: 
La foto deve racchiudere tutte le informazioni utili per localizzare la segnalazione e per 
comprendere la tipologia e l'entità del dissesto. 
Prestare attenzione, prima di scattare la foto, che il GPS sia attivo e attendere 60-120 
secondi affinché calcoli con precisione il punto in cui ci si trova. 
Nel caso in cui non ci sia la possibilità di fare una foto georeferenziata, oppure se si 
verificano degli errori di localizzazione del GPS, è possibile utilizzare l'applicazione  Picasa 
per correggere la posizione della foto (apri immagine con Picasa > modifica in Picasa > 
localizzare la foto nella mappa > fine). 
 
GESTIONE DEI DATI SUL SERVER: 
Tutte le segnalazioni raccolte devono essere immagazzinate ordinatamente sul server. I 
capoarea devono inserire ogni segnalazione (scheda + foto georeferenziata) nella sezione: 
L:\Modelli Tipo\SEGNALAZIONI 
 
In questa cartella sono presenti quattro sottocartelle, NORD, SUD EST e OVEST. Inserire 
nella cartella corretta le nuove segnalazioni, suddividendole per data. 
 
 
ALLEGATO VII-1 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESEMPIO DI REPORT  
DALLA MASCHERA RICERCA SEGNALAZIONI 
- Segnalazioni Piano Viabile, area Sud con peso >25 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________  
ELENCO INTERVENTI 25/03/2015
------NON ASSEGNATA------COMMESSA
NON ASSEGNATA
PIANO VIABILE
RICEVUTO
SP113
PESO
33
14/01/2015
MANUTENZ.: URGENTE
LUNGH. (m):
2800
Mediana
SUP. (mq):
29400
FUORI CENTRO ABITATO // VELOCITA' PERCORRENZA ELEVATA // TRAFFICO PESANTE >30%
FESSURE A PELLE DI COCCODRILLO O DISTACCHI // FESSURAZIONI LONGITUDINALI E ORMAIE
al km:
2,8
ELEMENTO: MODIFICATO
TIPO INTERVENTO: NON PROGRAMMATO
SEGNALAZIONE:
PROGRAMMAZIONE:
REALIZZAZIONE: COSTO REALIZZATO:
€ 0,00
COSTO PROGRAMMATO:
€ 0,00
REFERENTE:
COMUNE: CAMPIGLIA DEI BERICI
AREA:
SUD
LARGH. MEDIA (m):
10,5
dal km:
0
SEGNALAZ.:
INTERNO
POSIZIONE: TUTTA LA STRADA
CONCESSIONE: -VIABILITA'-
SP24
PESO
32
12/03/2015
MANUTENZ.: URGENTE
LUNGH. (m):
230
Torrerossa per 
Piazzola
SUP. (mq):
1472
FUORI CENTRO ABITATO // CURVA PERICOLOSA // VELOCITA' PERCORRENZA ELEVATA
FESSURE A PELLE DI COCCODRILLO O DISTACCHI // FESSURAZIONI LONGITUDINALI E ORMAIE
al km:
3,21
ELEMENTO: ANTISKID
TIPO INTERVENTO: NON PROGRAMMATO
SEGNALAZIONE:
PROGRAMMAZIONE:
REALIZZAZIONE: COSTO REALIZZATO:
€ 0,00
COSTO PROGRAMMATO:
€ 0,00
REFERENTE:
COMUNE: CAMISANO VICENTINO
AREA:
SUD
LARGH. MEDIA (m):
6,4
dal km:
2,98
SEGNALAZ.:
INTERNO
POSIZIONE: TUTTA LA STRADA
CONCESSIONE: -VIABILITA'-
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------NON ASSEGNATA------COMMESSA
NON ASSEGNATA
RICEVUTO
SP135
PESO
30
12/02/2015
MANUTENZ.: URGENTE
LUNGH. (m):
105
Lerino
SUP. (mq):
945
FUORI CENTRO ABITATO // SALITA/DISCESA // VELOCITA' PERCORRENZA ELEVATA
SGRANATURA E DISAGGREGAZIONE // FESSURE A PELLE DI COCCODRILLO O DISTACCHI // FESSURAZIONI LONGITUDINALI E ORMAIE
al km:
0,88
ELEMENTO: MODIFICATO
TIPO INTERVENTO: NON PROGRAMMATO
SEGNALAZIONE:
PROGRAMMAZIONE:
REALIZZAZIONE: COSTO REALIZZATO:
€ 0,00
COSTO PROGRAMMATO:
€ 0,00
REFERENTE:
COMUNE: TORRI DI QUARTESOLO
AREA:
SUD
LARGH. MEDIA (m):
9
dal km:
0,775
SEGNALAZ.:
INTERNO
POSIZIONE: TUTTA LA STRADA
CONCESSIONE: -VIABILITA'-
SP3
PESO
29
26/02/2015
MANUTENZ.: URGENTE
LUNGH. (m):
330
Colognese
SUP. (mq):
2178
CENTRO ABITATO // INTERSEZIONE
FESSURE A PELLE DI COCCODRILLO O DISTACCHI // FESSURAZIONI LONGITUDINALI E ORMAIE
al km:
0,68
ELEMENTO: NORMALE
TIPO INTERVENTO: NON PROGRAMMATO
SEGNALAZIONE:
PROGRAMMAZIONE:
REALIZZAZIONE: COSTO REALIZZATO:
€ 0,00
COSTO PROGRAMMATO:
€ 0,00
REFERENTE:
COMUNE: POJANA MAGGIORE
AREA:
SUD
LARGH. MEDIA (m):
6,6
dal km:
0,35
SEGNALAZ.:
INTERNO
POSIZIONE: TUTTA LA STRADA
CONCESSIONE: -VIABILITA'-
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------NON ASSEGNATA------COMMESSA
NON ASSEGNATA
RICEVUTO
SP7
PESO
29
26/02/2015
MANUTENZ.: URGENTE
LUNGH. (m):
1780
Liona
SUP. (mq):
11748
FUORI CENTRO ABITATO // VELOCITA' PERCORRENZA ELEVATA
FESSURE A PELLE DI COCCODRILLO O DISTACCHI // FESSURAZIONI LONGITUDINALI E ORMAIE
al km:
3,7
ELEMENTO: NORMALE
TIPO INTERVENTO: NON PROGRAMMATO
SEGNALAZIONE:
PROGRAMMAZIONE:
REALIZZAZIONE: COSTO REALIZZATO:
€ 0,00
COSTO PROGRAMMATO:
€ 0,00
REFERENTE:
COMUNE: AGUGLIARO
AREA:
SUD
LARGH. MEDIA (m):
6,6
dal km:
1,92
SEGNALAZ.:
INTERNO
POSIZIONE: TUTTA LA STRADA
CONCESSIONE: -VIABILITA'-
SP5
PESO
29
11/02/2015
MANUTENZ.: URGENTE
LUNGH. (m):
65
Teonghio
SUP. (mq):
409,5
CENTRO ABITATO // INTERSEZIONE
FESSURE A PELLE DI COCCODRILLO O DISTACCHI // FESSURAZIONI LONGITUDINALI E ORMAIE
al km:
3,225
ELEMENTO: NORMALE
TIPO INTERVENTO: NON PROGRAMMATO
SEGNALAZIONE:
PROGRAMMAZIONE:
REALIZZAZIONE: COSTO REALIZZATO:
€ 0,00
COSTO PROGRAMMATO:
€ 0,00
REFERENTE:
COMUNE: ORGIANO
AREA:
SUD
LARGH. MEDIA (m):
6,3
dal km:
3,16
SEGNALAZ.:
INTERNO
POSIZIONE: TUTTA LA STRADA
CONCESSIONE: -VIABILITA'-
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------NON ASSEGNATA------COMMESSA
NON ASSEGNATA
RICEVUTO
SP19
PESO
27
14/01/2015
MANUTENZ.: URGENTE
LUNGH. (m):
85
Dorsale dei 
Berici
SUP. (mq):
552,5
FUORI CENTRO ABITATO // CURVA PERICOLOSA // VELOCITA' PERCORRENZA ELEVATA
PAVIMENTAZIONE LISCIA
al km:
20,535
ELEMENTO: NORMALE
TIPO INTERVENTO: NON PROGRAMMATO
SEGNALAZIONE:
PROGRAMMAZIONE:
REALIZZAZIONE: COSTO REALIZZATO:
€ 0,00
COSTO PROGRAMMATO:
€ 0,00
REFERENTE:
COMUNE: BARBARANO VICENTINO
AREA:
SUD
LARGH. MEDIA (m):
6,5
dal km:
20,45
SEGNALAZ.:
INTERNO
POSIZIONE: TUTTA LA STRADA
CONCESSIONE: -VIABILITA'-
SP5
PESO
27
11/02/2015
MANUTENZ.: URGENTE
LUNGH. (m):
600
Teonghio
SUP. (mq):
3300
FUORI CENTRO ABITATO // CURVA PERICOLOSA // VELOCITA' PERCORRENZA ELEVATA
FESSURAZIONI LONGITUDINALI E ORMAIE // PAVIMENTAZIONE LISCIA
al km:
2,3
ELEMENTO: NORMALE
TIPO INTERVENTO: NON PROGRAMMATO
SEGNALAZIONE:
PROGRAMMAZIONE:
REALIZZAZIONE: COSTO REALIZZATO:
€ 0,00
COSTO PROGRAMMATO:
€ 0,00
REFERENTE:
COMUNE: ORGIANO
AREA:
SUD
LARGH. MEDIA (m):
5,5
dal km:
1,7
SEGNALAZ.:
INTERNO
POSIZIONE: TUTTA LA STRADA
CONCESSIONE: -VIABILITA'-
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------NON ASSEGNATA------COMMESSA
NON ASSEGNATA
RICEVUTO
SP247
PESO
27
14/01/2015
MANUTENZ.: URGENTE
LUNGH. (m):
70
Riviera Berica
SUP. (mq):
350
CENTRO ABITATO // INTERSEZIONE // ZONA MOLTO TRAFFICATA // TRAFFICO PESANTE >30%
FESSURAZIONI LONGITUDINALI E ORMAIE
al km:
21,87
ELEMENTO: NORMALE
TIPO INTERVENTO: NON PROGRAMMATO
SEGNALAZIONE:
PROGRAMMAZIONE:
REALIZZAZIONE: COSTO REALIZZATO:
€ 0,00
COSTO PROGRAMMATO:
€ 0,00
REFERENTE:
COMUNE: BARBARANO VICENTINO
AREA:
SUD
LARGH. MEDIA (m):
10
dal km:
21,8
SEGNALAZ.:
INTERNO
POSIZIONE: CORSIA DX
CONCESSIONE: -VIABILITA'-
SP8
PESO
26
11/02/2015
MANUTENZ.: PROCASTINABILE
LUNGH. (m):
1100
Berico-Euganea
SUP. (mq):
7700
FUORI CENTRO ABITATO // ZONA MOLTO TRAFFICATA // VELOCITA' PERCORRENZA ELEVATA // TRAFFICO PESANTE >30%
FESSURE A PELLE DI COCCODRILLO O DISTACCHI // FESSURAZIONI LONGITUDINALI E ORMAIE
al km:
13,05
ELEMENTO: MODIFICATO
TIPO INTERVENTO: NON PROGRAMMATO
SEGNALAZIONE:
PROGRAMMAZIONE:
REALIZZAZIONE: COSTO REALIZZATO:
€ 0,00
COSTO PROGRAMMATO:
€ 0,00
REFERENTE:
COMUNE: BARBARANO VICENTINO
AREA:
SUD
LARGH. MEDIA (m):
7
dal km:
11,95
SEGNALAZ.:
INTERNO
POSIZIONE: TUTTA LA STRADA
CONCESSIONE: -VIABILITA'-
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------NON ASSEGNATA------COMMESSA
NON ASSEGNATA
RICEVUTO
SP127
PESO
25
26/02/2015
MANUTENZ.: URGENTE
LUNGH. (m):
700
Asigliano
SUP. (mq):
3850
FUORI CENTRO ABITATO
FESSURE A PELLE DI COCCODRILLO O DISTACCHI // FESSURAZIONI LONGITUDINALI E ORMAIE
al km:
0,7
ELEMENTO: NORMALE
TIPO INTERVENTO: NON PROGRAMMATO
SEGNALAZIONE:
PROGRAMMAZIONE:
REALIZZAZIONE: COSTO REALIZZATO:
€ 0,00
COSTO PROGRAMMATO:
€ 0,00
REFERENTE:
COMUNE: ASIGLIANO VENETO
AREA:
SUD
LARGH. MEDIA (m):
5,5
dal km:
0
SEGNALAZ.:
INTERNO
POSIZIONE: TUTTA LA STRADA
CONCESSIONE: -VIABILITA'-
SP5
PESO
25
11/02/2015
MANUTENZ.: URGENTE
LUNGH. (m):
200
Teonghio
SUP. (mq):
1100
FUORI CENTRO ABITATO
FESSURE A PELLE DI COCCODRILLO O DISTACCHI // FESSURAZIONI LONGITUDINALI E ORMAIE
al km:
0,45
ELEMENTO: NORMALE
TIPO INTERVENTO: NON PROGRAMMATO
SEGNALAZIONE:
PROGRAMMAZIONE:
REALIZZAZIONE: COSTO REALIZZATO:
€ 0,00
COSTO PROGRAMMATO:
€ 0,00
REFERENTE:
COMUNE: ORGIANO
AREA:
SUD
LARGH. MEDIA (m):
5,5
dal km:
0,25
SEGNALAZ.:
INTERNO
POSIZIONE: TUTTA LA STRADA
CONCESSIONE: -VIABILITA'-
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------NON ASSEGNATA------COMMESSA
NON ASSEGNATA
RICEVUTO
SP500
PESO
25
14/01/2015
MANUTENZ.: PROCASTINABILE
LUNGH. (m):
500
Lonigo
SUP. (mq):
4250
CENTRO ABITATO // ZONA MOLTO TRAFFICATA
SGRANATURA E DISAGGREGAZIONE // FESSURE A PELLE DI COCCODRILLO O DISTACCHI // FESSURAZIONI LONGITUDINALI E ORMAIE
al km:
7,5
ELEMENTO: NORMALE
TIPO INTERVENTO: NON PROGRAMMATO
SEGNALAZIONE:
PROGRAMMAZIONE:
REALIZZAZIONE: COSTO REALIZZATO:
€ 0,00
COSTO PROGRAMMATO:
€ 0,00
REFERENTE:
COMUNE: SAREGO
AREA:
SUD
LARGH. MEDIA (m):
8,5
dal km:
7
SEGNALAZ.:
INTERNO
POSIZIONE: TUTTA LA STRADA
CONCESSIONE: -VIABILITA'-
SP247
PESO
25
14/01/2015
MANUTENZ.: URGENTE
LUNGH. (m):
110
Riviera Berica
SUP. (mq):
880
FUORI CENTRO ABITATO // INTERSEZIONE // ZONA MOLTO TRAFFICATA // TRAFFICO PESANTE >30%
FESSURE A PELLE DI COCCODRILLO O DISTACCHI // FESSURAZIONI LONGITUDINALI E ORMAIE
al km:
21,11
ELEMENTO: MODIFICATO
TIPO INTERVENTO: NON PROGRAMMATO
SEGNALAZIONE:
PROGRAMMAZIONE:
REALIZZAZIONE: COSTO REALIZZATO:
€ 0,00
COSTO PROGRAMMATO:
€ 0,00
REFERENTE:
COMUNE: BARBARANO VICENTINO
AREA:
SUD
LARGH. MEDIA (m):
8
dal km:
21
SEGNALAZ.:
INTERNO
POSIZIONE: TUTTA LA STRADA
CONCESSIONE: -VIABILITA'-
Totale per classe: 14 interventi - Costo programmato: € 000,00
Totale per classe: 14 interventi - Costo realizzato: € 000,00
Totale per commessa: 14 interventi - Costo programmato: € 000,00
Totale per commessa: 14 interventi - Costo realizzato: € 000,00
****************************** FINE COMMESSA ********************************
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14 interventi - Costo programmato: € 000,00
14 interventi - Costo realizzato: € 000,00
****************************** FINE REPORT ********************************
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ESEMPIO DI REPORT  
DALLA MASCHERA RICERCA SEGNALAZIONI 
- Commessa 05-2015 - 
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ELENCO INTERVENTI 26/03/2015
05 - 2015COMMESSA
Interventi puntuali ed urgenti per la manutenzione di alcuni tratti di Strade Provinciali interessate al passaggio del 
"Giro d'Italia 2015".
PIANO VIABILE
PROGRAMMATO
SP350
PESO
33
23/02/2015
MANUTENZ.: PROCASTINABILE
LUNGH. (m):
100
Valdastico
SUP. (mq):
750
CENTRO ABITATO // ZONA MOLTO TRAFFICATA // TRAFFICO PESANTE >30% // TURISTICA (BICI-MOTO)
FESSURE A PELLE DI COCCODRILLO O DISTACCHI // FESSURAZIONI LONGITUDINALI E ORMAIE
al km:
55,7
ELEMENTO: SPLITTMASTIX
TIPO INTERVENTO: USURA SPLITTMASTIX 3cm
SEGNALAZIONE:
PROGRAMMAZIONE:
REALIZZAZIONE: COSTO REALIZZATO:
€ 0,00
COSTO PROGRAMMATO:
€ 5.200,00
20/03/2015
REFERENTE:
COMUNE: PIOVENE ROCCHETTE
AREA:
NORD
LARGH. MEDIA (m):
7,5
dal km:
55,6
SEGNALAZ.:
INTERNO
POSIZIONE: TUTTA LA STRADA
CONCESSIONE: -VIABILITA'-
SP14
PESO
27
20/03/2015
MANUTENZ.: URGENTE
LUNGH. (m):
195
Mossano
SUP. (mq):
975
CENTRO ABITATO // SALITA/DISCESA // INTERSEZIONE
FESSURE A PELLE DI COCCODRILLO O DISTACCHI
al km:
3
ELEMENTO: NORMALE
TIPO INTERVENTO: USURA MODIFICATO 3 cm
SEGNALAZIONE:
PROGRAMMAZIONE:
REALIZZAZIONE: COSTO REALIZZATO:
€ 0,00
COSTO PROGRAMMATO:
€ 5.900,00
20/03/2015
REFERENTE: Geom. Fontana
COMUNE: MOSSANO
AREA:
SUD
LARGH. MEDIA (m):
5
dal km:
2,805
SEGNALAZ.:
INTERNO
POSIZIONE: TUTTA LA STRADA
CONCESSIONE: -VIABILITA'-
Elenco interventi    -    Pagina 1 di 7
05 - 2015COMMESSA
Interventi puntuali ed urgenti per la manutenzione di alcuni tratti di Strade Provinciali interessate al passaggio del 
"Giro d'Italia 2015".
PROGRAMMATO
SP121
PESO
27
20/03/2015
MANUTENZ.: URGENTE
LUNGH. (m):
800
Gasparona
SUP. (mq):
2800
CENTRO ABITATO
FESSURE A PELLE DI COCCODRILLO O DISTACCHI // FESSURAZIONI LONGITUDINALI E ORMAIE
al km:
3,2
ELEMENTO: NORMALE
TIPO INTERVENTO: USURA MODIFICATO 3 cm
SEGNALAZIONE:
PROGRAMMAZIONE:
REALIZZAZIONE: COSTO REALIZZATO:
€ 0,00
COSTO PROGRAMMATO:
€ 5.800,00
20/03/2015
REFERENTE: Geom. Fontana
COMUNE: SARCEDO
AREA:
EST
LARGH. MEDIA (m):
7
dal km:
2,4
SEGNALAZ.:
INTERNO
POSIZIONE: CORSIA DX
CONCESSIONE: -VIABILITA'-
SP15
PESO
25
20/03/2015
MANUTENZ.: URGENTE
LUNGH. (m):
100
Bosco
SUP. (mq):
540
CENTRO ABITATO
FESSURAZIONI LONGITUDINALI E ORMAIE
al km:
2,6
ELEMENTO: NORMALE
TIPO INTERVENTO: USURA MODIFICATO 3 cm
SEGNALAZIONE:
PROGRAMMAZIONE:
REALIZZAZIONE: COSTO REALIZZATO:
€ 0,00
COSTO PROGRAMMATO:
€ 3.720,00
20/03/2015
REFERENTE: Geom. Fontana
COMUNE: NANTO
AREA:
SUD
LARGH. MEDIA (m):
5,4
dal km:
2,5
SEGNALAZ.:
INTERNO
POSIZIONE: TUTTA LA STRADA
CONCESSIONE: -VIABILITA'-
Elenco interventi    -    Pagina 2 di 7
05 - 2015COMMESSA
Interventi puntuali ed urgenti per la manutenzione di alcuni tratti di Strade Provinciali interessate al passaggio del 
"Giro d'Italia 2015".
PROGRAMMATO
SP117
PESO
25
12/02/2015
MANUTENZ.: URGENTE
LUNGH. (m):
233
Camisana
SUP. (mq):
1864
FUORI CENTRO ABITATO // ROTATORIA
FESSURE A PELLE DI COCCODRILLO O DISTACCHI // FESSURAZIONI LONGITUDINALI E ORMAIE
al km:
6,133
ELEMENTO: NORMALE
TIPO INTERVENTO: USURA SPLITTMASTIX 3cm
SEGNALAZIONE:
PROGRAMMAZIONE:
REALIZZAZIONE: COSTO REALIZZATO:
€ 0,00
COSTO PROGRAMMATO:
€ 15.026,00
12/03/2015
REFERENTE: Lorenzo Rodighier
COMUNE: TORRI DI QUARTESOLO
AREA:
SUD
LARGH. MEDIA (m):
8
dal km:
5,9
SEGNALAZ.:
INTERNO
POSIZIONE: TUTTA LA STRADA
CONCESSIONE: -VIABILITA'-
SP106
PESO
25
14/01/2015
MANUTENZ.: URGENTE
LUNGH. (m):
735
Pilla
SUP. (mq):
3822
FUORI CENTRO ABITATO // CURVA PERICOLOSA // SALITA/DISCESA
FESSURE A PELLE DI COCCODRILLO O DISTACCHI // FESSURAZIONI LONGITUDINALI E ORMAIE
al km:
1,12
ELEMENTO: ANTISKID
TIPO INTERVENTO: USURA MODIFICATO 3 cm
SEGNALAZIONE:
PROGRAMMAZIONE:
REALIZZAZIONE: COSTO REALIZZATO:
€ 0,00
COSTO PROGRAMMATO:
€ 28.052,00
20/03/2015
REFERENTE: Geom. Fontana
COMUNE: ARCUGNANO
AREA:
SUD
LARGH. MEDIA (m):
5,2
dal km:
0,385
SEGNALAZ.:
INTERNO
POSIZIONE: TUTTA LA STRADA
CONCESSIONE: -VIABILITA'-
Elenco interventi    -    Pagina 3 di 7
05 - 2015COMMESSA
Interventi puntuali ed urgenti per la manutenzione di alcuni tratti di Strade Provinciali interessate al passaggio del 
"Giro d'Italia 2015".
PROGRAMMATO
SP121
PESO
24
20/03/2015
MANUTENZ.: URGENTE
LUNGH. (m):
280
Gasparona
SUP. (mq):
980
CENTRO ABITATO
SGRANATURA E DISAGGREGAZIONE // FESSURE A PELLE DI COCCODRILLO O DISTACCHI
al km:
14,5
ELEMENTO: NORMALE
TIPO INTERVENTO: USURA MODIFICATO; FRESATURA 3 
SEGNALAZIONE:
PROGRAMMAZIONE:
REALIZZAZIONE: COSTO REALIZZATO:
€ 0,00
COSTO PROGRAMMATO:
€ 6.000,00
20/03/2015
REFERENTE: Geom. Fontana
COMUNE: MAROSTICA
AREA:
EST
LARGH. MEDIA (m):
7
dal km:
14,22
SEGNALAZ.:
INTERNO
POSIZIONE: CORSIA DX
CONCESSIONE: -VIABILITA'-
SP15
PESO
24
20/03/2015
MANUTENZ.: URGENTE
LUNGH. (m):
50
Bosco
SUP. (mq):
300
FUORI CENTRO ABITATO // CURVA PERICOLOSA
SGRANATURA E DISAGGREGAZIONE // FESSURAZIONI LONGITUDINALI E ORMAIE
al km:
1,75
ELEMENTO: NORMALE
TIPO INTERVENTO: USURA MODIFICATO 3 cm
SEGNALAZIONE:
PROGRAMMAZIONE:
REALIZZAZIONE: COSTO REALIZZATO:
€ 0,00
COSTO PROGRAMMATO:
€ 2.340,00
20/03/2015
REFERENTE: Geom. Fontana
COMUNE: NANTO
AREA:
SUD
LARGH. MEDIA (m):
6
dal km:
1,7
SEGNALAZ.:
INTERNO
POSIZIONE: TUTTA LA STRADA
CONCESSIONE: -VIABILITA'-
Elenco interventi    -    Pagina 4 di 7
05 - 2015COMMESSA
Interventi puntuali ed urgenti per la manutenzione di alcuni tratti di Strade Provinciali interessate al passaggio del 
"Giro d'Italia 2015".
PROGRAMMATO
SP106
PESO
24
14/01/2015
MANUTENZ.: URGENTE
LUNGH. (m):
688
Pilla
SUP. (mq):
3784
FUORI CENTRO ABITATO // CURVA PERICOLOSA // SALITA/DISCESA
SGRANATURA E DISAGGREGAZIONE // FESSURAZIONI LONGITUDINALI E ORMAIE
al km:
2,514
ELEMENTO: ANTISKID
TIPO INTERVENTO: USURA MODIFICATO 3 cm
SEGNALAZIONE:
PROGRAMMAZIONE:
REALIZZAZIONE: COSTO REALIZZATO:
€ 0,00
COSTO PROGRAMMATO:
€ 24.060,00
20/03/2015
REFERENTE: Geom. Fontana
COMUNE: ARCUGNANO
AREA:
SUD
LARGH. MEDIA (m):
5,5
dal km:
1,826
SEGNALAZ.:
INTERNO
POSIZIONE: TUTTA LA STRADA
CONCESSIONE: -VIABILITA'-
SP14
PESO
21
20/03/2015
MANUTENZ.: URGENTE
LUNGH. (m):
375
Mossano
SUP. (mq):
2625
FUORI CENTRO ABITATO
FESSURAZIONI LONGITUDINALI E ORMAIE
al km:
1,445
ELEMENTO: NORMALE
TIPO INTERVENTO: USURA TRADIZIONALE 3cm
SEGNALAZIONE:
PROGRAMMAZIONE:
REALIZZAZIONE: COSTO REALIZZATO:
€ 0,00
COSTO PROGRAMMATO:
€ 12.075,00
20/03/2015
REFERENTE: Geom. Fontana
COMUNE: MOSSANO
AREA:
EST
LARGH. MEDIA (m):
7
dal km:
1,07
SEGNALAZ.:
INTERNO
POSIZIONE: TUTTA LA STRADA
CONCESSIONE: -VIABILITA'-
Totale per classe: 10 interventi - Costo programmato: € 108.173,00
Totale per classe: 10 interventi - Costo realizzato: € 000,00
Elenco interventi    -    Pagina 5 di 7
05 - 2015COMMESSA
Interventi puntuali ed urgenti per la manutenzione di alcuni tratti di Strade Provinciali interessate al passaggio del 
"Giro d'Italia 2015".
Totale per commessa: 10 interventi - Costo programmato: € 108.173,00
Totale per commessa: 10 interventi - Costo realizzato: € 000,00
****************************** FINE COMMESSA ********************************
Elenco interventi    -    Pagina 6 di 7
10 interventi - Costo programmato: € 108.173,00
10 interventi - Costo realizzato: € 000,00
****************************** FINE REPORT ********************************
Elenco interventi    -    Pagina 7 di 7
ALLEGATO VII-3 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESEMPIO DI REPORT  
DALLA MASCHERA RICERCA SEGNALAZIONI 
- Segnalazioni della SP 64 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
ELENCO INTERVENTI
SP64
25/03/2015
------NON ASSEGNATA------COMMESSA
DISSESTO IDROGEOLOGICO
RICEVUTO
SP64
23/02/2015
MANUTENZ.: URGENTE
Fiorentini
PARETE ROCCIOSA // CANALONE/VALLE
DISTACCO MASSIVO DI PORZIONI ROCCIOSE
TIPO INTERVENTO: NON PROGRAMMATO
SEGNALAZIONE:
PROGRAMMAZIONE:
REALIZZAZIONE: COSTO REALIZZATO:
€ 0,00
COSTO PROGRAMMATO:
€ 0,00
REFERENTE:
COMUNE: TONEZZA DEL CIMONE
AREA:
NORD OPERE PROTEZIONE: BARRIERE PARAMASSI
DANNI
DATA EVENTO: 21/02/2015
dal km:
5,4
SEGNALAZ.:
INTERNO
POSIZIONE: A MONTE
Totale per classe: 1 interventi - Costo programmato: € 000,00
Totale per classe: 1 interventi - Costo realizzato: € 000,00
Elenco interventi    -    Pagina 1 di 5
------NON ASSEGNATA------COMMESSA
GUARDRAIL
RICEVUTO
SP64
24/03/2015
MANUTENZ.: PROCASTINABILE
Fiorentini
INCIDENTATA
al km:
2,82
ELEMENTO: DOPPIA ONDA
TIPO INTERVENTO: NON PROGRAMMATO
SEGNALAZIONE:
PROGRAMMAZIONE:
REALIZZAZIONE: COSTO REALIZZATO:
€ 0,00
COSTO PROGRAMMATO:
€ 0,00
REFERENTE:
COMUNE: ARSIERO
AREA:
NORD
FONDAZIONE: ANNEGATO NEL PLINTO
INTERASSE GUARDRAIL (m): 3
dal km:
2,8
SEGNALAZ.:
INTERNO
SP64
24/03/2015
MANUTENZ.: PROCASTINABILE
Fiorentini
TROPPO BASSA
al km:
5,25
ELEMENTO: DOPPIA ONDA
TIPO INTERVENTO: NON PROGRAMMATO
SEGNALAZIONE:
PROGRAMMAZIONE:
REALIZZAZIONE: COSTO REALIZZATO:
€ 0,00
COSTO PROGRAMMATO:
€ 0,00
REFERENTE:
COMUNE: ARSIERO
AREA:
NORD
FONDAZIONE: ANNEGATO NEL CORDOLO
INTERASSE GUARDRAIL (m): 4
dal km:
5,1
SEGNALAZ.:
INTERNO
Totale per classe: 2 interventi - Costo programmato: € 000,00
Totale per classe: 2 interventi - Costo realizzato: € 000,00
Elenco interventi    -    Pagina 2 di 5
------NON ASSEGNATA------COMMESSA
PIANO VIABILE
RICEVUTO
SP64
PESO
21
23/02/2015
MANUTENZ.: PROCASTINABILE
LUNGH. (m):
200
Fiorentini
SUP. (mq):
1320
CENTRO ABITATO // SALITA/DISCESA
FESSURE A PELLE DI COCCODRILLO O DISTACCHI // FESSURAZIONI LONGITUDINALI E ORMAIE
al km:
12,2
ELEMENTO: NORMALE
TIPO INTERVENTO: NON PROGRAMMATO
SEGNALAZIONE:
PROGRAMMAZIONE:
REALIZZAZIONE: COSTO REALIZZATO:
€ 0,00
COSTO PROGRAMMATO:
€ 0,00
REFERENTE:
COMUNE: TONEZZA DEL CIMONE
AREA:
NORD
LARGH. MEDIA (m):
6,6
dal km:
12
SEGNALAZ.:
INTERNO
POSIZIONE: TUTTA LA STRADA
CONCESSIONE: -VIABILITA'-
SP64
PESO
14
23/02/2015
MANUTENZ.: PROCASTINABILE
LUNGH. (m):
550
Fiorentini
SUP. (mq):
3630
FUORI CENTRO ABITATO // SALITA/DISCESA
SGRANATURA E DISAGGREGAZIONE // FESSURAZIONI LONGITUDINALI E ORMAIE
al km:
8,45
ELEMENTO: MODIFICATO
TIPO INTERVENTO: NON PROGRAMMATO
SEGNALAZIONE:
PROGRAMMAZIONE:
REALIZZAZIONE: COSTO REALIZZATO:
€ 0,00
COSTO PROGRAMMATO:
€ 0,00
REFERENTE:
COMUNE: TONEZZA DEL CIMONE
AREA:
NORD
LARGH. MEDIA (m):
6,6
dal km:
7,9
SEGNALAZ.:
INTERNO
POSIZIONE: TUTTA LA STRADA
CONCESSIONE: -VIABILITA'-
Totale per classe: 2 interventi - Costo programmato: € 000,00
Totale per classe: 2 interventi - Costo realizzato: € 000,00
Elenco interventi    -    Pagina 3 di 5
------NON ASSEGNATA------COMMESSA
Totale per commessa: 5 interventi - Costo programmato: € 000,00
Totale per commessa: 5 interventi - Costo realizzato: € 000,00
****************************** FINE COMMESSA ********************************
Elenco interventi    -    Pagina 4 di 5
5 interventi - Costo programmato: € 000,00
5 interventi - Costo realizzato: € 000,00
****************************** FINE REPORT ********************************
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ESEMPI SIGNIFICATIVI DI REPORT 
 DELLE SEGNALAZIONI: 
 
- PIANO VIABILE 
- GUARDRAIL 
- DISSESTO IDROGEOLOGICO 
- OPERE DI SOSTEGNO 
- PONTI 
- NUOVE OPERE 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
SCHEDA INTERVENTO PIANO VIABILE
25/03/2015
CAMISANO VICENTINO
SP24
PESO
32
12/03/2015
MANUTENZIONE?: URGENTE
LUNGH. (m): 230
QUOTA AMMAL. %: >60%
07/03/2015
0
SUP. (mq): 1472
INT: 280
FUORI CENTRO ABITATO // CURVA PERICOLOSA // VELOCITA' PERCORRENZA ELEVATA
FESSURE A PELLE DI COCCODRILLO O DISTACCHI // FESSURAZIONI LONGITUDINALI E 
ORMAIE
PIANO VIABILECLASSE INTERVENTO:
LARGH.(m): 6,4
POSIZIONE: TUTTA LA STRADA
TIPOLOGIA TAPPETO: ANTISKID
TIPOLOGIA AMMALOR.:
ETA' TAPPETO: >8 ANNI
CARATT. ZONA:
dal km: 2,98 al km: 3,21
Torrerossa per 
Piazzola
TAPPETO FATTO DA: -VIABILITA'-
COMUNE:
-
AREA:
SUD
NOTE: -
TIPO INTERVENTO: USURA SPLITTMASTIX 4cm; FRESATURA 4cm
REFERENTE: Geom. Fontana
NOTE: -
COSTO REALIZZATO:
€ 0,00
SEGNALAZIONE:
PROGRAMMAZIONE:
REALIZZAZIONE:
COSTO PROGRAMMATO:
€ 15.898,00
RICHIESTO SOPRALLUOGO 
NOTE: -
SEGNALATO da:
INTERNO
Interventi puntuali ed urgenti per la manutenzione dei piani viabili per l'anno 2015COMMESSA:
05 - 2015
Dettagli intervento    -    Pagina 1 di 1
SCHEDA INTERVENTO GUARDRAIL
25/03/2015
DUEVILLE
18/02/2015
MANUTENZIONE: PROCASTINABILE
LUNGH. (m): 20
INT: 238
INCIDENTATA
GUARDRAILCLASSE INTERVENTO:
TIPO BARRIERA: DOPPIA ONDA
TIPOLOGIA 
AMMALORAMENTO:
da KM: 8,3
al KM: 8,32
COMUNE:
NOTE: n. 3 lame danneggiate
INTERAS. GUARDRAIL: 4
SEGNALAZIONE:
0
0
TIPO INTERVENTO: SOSTITUZIONE GUARDRAIL
REFERENTE:
NOTE: -
NOTE: -
COSTO REALIZZATO:
€ 0,00
PROGRAMMAZIONE:
REALIZZAZIONE:
COSTOPROGRAMMATO:
RICHIESTO SOPRALLUOGO
SP248
Schiavonesca-
Marosticana
-
AREA:
EST
SEGNALATO da:
INTERNO
NON ASSEGNATACOMMESSA:
------NON ASSEGNATA------
TIPO ANCORAGGIO: BATTIPALO
m
Dettagli intervento    -    Pagina 1 di 1
SCHEDA INTERVENTO DISSESTO
25/03/2015
TONEZZA DEL CIMONE
INT: 225
PARETE ROCCIOSA // CANALONE/VALLE
DISTACCO MASSIVO DI PORZIONI ROCCIOSE
DISSESTO IDROGEOLOGICOCLASSE INTERVENTO:
POSIZIONE: A MONTE
TIPO DI FENOMENO:
LOCALIZZAZIONE:
al KM: 5,4
COMUNE:
MANUTENZIONE: URGENTE
NOTE: Appena fuori dalla settima galleria direzione Tonezza
PUNTO DI ORIGINE: NON INDIVIDUABILE SUL VERSANTE
RICHIESTO SOPRALLUOGO
23/02/2015
DATA EVENTO: 21/02/2015
ELENCO OPERE 
DI PROTEZIONE:
BARRIERE PARAMASSI
SEGNALAZIONE:
SP64
Fiorentini
-
AREA:
NORD
SEGNALATO da:
INTERNO
0
0
TIPO INTERVENTO: NON PROGRAMMATO
REFERENTE:
NOTE: -
NOTE: - COSTO REALIZZATO:
€ 0,00
PROGRAMMAZIONE:
REALIZZAZIONE:
COSTOPROGRAMMATO:
DANNEGGIAMENTO OPERA
NON ASSEGNATACOMMESSA:
------NON ASSEGNATA------
Dettagli intervento    -    Pagina 1 di 1
SCHEDA INTERVENTO OPERE DI SOSTEGNO
25/03/2015
LUSIANA
INT: 180
SPANCIAMENTO // CROLLO
OPERE DI SOSTEGNOCLASSE INTERVENTO:
POSIZIONE: A VALLE
TIPO OPERA : PARETE CHIODATA
TIPO DI FENOMENO:
al KM: 15,6
COMUNE:
MANUTENZIONE: PROCASTINABILE
DATA EVENTO: 03/02/2015
TIPO FONDAZIONE: CORDOLO SU PALI/TIRANTI
05/02/2015SEGNALAZIONE:
SP69
Lusianese
AREA:
NORD
SEGNALATO da:
INTERNO
0
0
TIPO INTERVENTO: NON PROGRAMMATO
REFERENTE:
NOTE: -
NOTE: - COSTO REALIZZATO:
€ 0,00
PROGRAMMAZIONE:
REALIZZAZIONE:
COSTOPROGRAMMATO:
RICHIESTO SOPRALLUOGO
NOTE: si notano cedimenti anche sul piano viabile
NON ASSEGNATACOMMESSA:
------NON ASSEGNATA------
Dettagli intervento    -    Pagina 1 di 1
SCHEDA INTERVENTO PONTI
25/03/2015
SANDRIGO
INT: 253
ALTRO (specificare nelle note)
PONTICLASSE INTERVENTO:
TIPO DI FENOMENO:
al KM: 15,9
COMUNE:
MANUTENZIONE: PROCASTINABILE
NOTE: Necessita lavoro di asportazione materiale che ostruisce la sezione idraulica in 
corrispondenza del ponte.
PONTE SU: Fiume Torrente Laverda
DENOMINAZIONE: Torrente Laverda
24/02/2015SEGNALAZIONE:
SP248
Schiavonesca-
Marosticana
-
AREA:
EST
SEGNALATO da:
INTERNO
0
0
TIPO INTERVENTO: NON PROGRAMMATO
REFERENTE:
NOTE: -
NOTE: - COSTO REALIZZATO:
€ 0,00
PROGRAMMAZIONE:
REALIZZAZIONE:
COSTOPROGRAMMATO:
RICHIESTO SOPRALLUOGO
NON ASSEGNATACOMMESSA:
------NON ASSEGNATA------
Dettagli intervento    -    Pagina 1 di 1
SCHEDA INTERVENTO NUOVA OPERA
25/03/2015
CRESPADORO
INT: 257NUOVE OPERECLASSE INTERVENTO:
al KM: 30,9
COMUNE:
20/12/2010SEGNALAZIONE:
SP31
Valdichiampo
-
AREA:
OVEST
SEGNALATO da:
INTERNO
20/12/2010
03/06/2014
TIPO INTERVENTO: CONSOLIDAMENTO E DISSESTO
REFERENTE: Ing. Mottin Stefano
NOTE: Progetto di realizzazione di un muro di valle con tiranti attivi e con fondazione su pali. 
Allargamento a monte con parete chiodata.
NOTE: Accettata proposta migliorativa dell'impresa: a valle 
consolidamento mediante realizzazione di berlinese con 
tiranti attivi in doppia e singola fila.
COSTO REALIZZATO:
€ 0,00
PROGRAMMAZIONE:
REALIZZAZIONE:
COSTOPROGRAMMATO:
€ 507.000,00
NOTE: -
SP 31 VALDICHIAMPO: Consolidamento dissesto franoso e allargamento stradale in 
località Durlo in comune di Crespadoro.
COMMESSA:
06/2006
Dettagli intervento    -    Pagina 1 di 1
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VI.ABILITA' S.p.A. Lavori di manutenzione delle pavimentazioni
Via L. Zamenhof, 829 stradali di tratti delle SS.PP. per l'anno 2014
36100 - VICENZA
ELENCO PREZZI UNITARI
Manodopera
Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO
A.10 Operaio IV° livello
Paga oraria per operaio IV Livello, compreso indennità
media di trasferta, le retribuzioni e gli oneri aggiuntivi, gli
oneri di gestione e quant'altro previsto dalla leguslazione e
dai contratti collettivi di lavoro vigenti, nonchè le spese
generali e l'utile d'impresa.
Ogni operaio dovrà essere munito degli attrezzi specifici
del proprio mestiere e di dotazione personale
antinfortunistica.
I prezzi si applicheranno alla sola ora di effettivo lavoro
svolto.
ora           38,62
( Euro trentottovirgolasessantadue )
A.20 Operaio III° livello
Paga oraria per operaio specializzato, compreso indennità
media di trasferta, le retribuzioni e gli oneri aggiuntivi, gli
oneri di gestione e quant'altro previsto dalla leguslazione e
dai contratti collettivi di lavoro vigenti, nonchè le spese
generali e l'utile d'impresa.
Ogni operaio dovrà essere munito degli attrezzi specifici
del proprio mestiere e di dotazione personale
antinfortunistica.
I prezzi si applicheranno alla sola ora di effettivo lavoro
svolto.
ora           36,59
( Euro trentaseivirgolacinquantanove )
A.30 Operaio II° livello
Paga oraria per operaio qualificato, compreso indennità
media di trasferta, le retribuzioni e gli oneri aggiuntivi, gli
oneri di gestione e quant'altro previsto dalla leguslazione e
dai contratti collettivi di lavoro vigenti, nonchè le spese
generali e l'utile d'impresa.
Ogni operaio dovrà essere munito degli attrezzi specifici
del proprio mestiere e di dotazione personale
antinfortunistica.
I prezzi si applicheranno alla sola ora di effettivo lavoro
svolto.
ora           34,07
( Euro trentaquattrovirgolazerosette )
A.40 Operaio I° livello
Paga oraria per operaio comune, compreso indennità
media di trasferta, le retribuzioni e gli oneri aggiuntivi, gli
oneri di gestione e quant'altro previsto dalla leguslazione e
dai contratti collettivi di lavoro vigenti, nonchè le spese
generali e l'utile d'impresa.
Ogni operaio dovrà essere munito degli attrezzi specifici
del proprio mestiere e di dotazione personale
antinfortunistica.
I prezzi si applicheranno alla sola ora di effettivo lavoro
svolto.
ora           30,77
( Euro trentavirgolasettantasette )
- 1  -
Bitumature anno 2014
VI.ABILITA' S.p.A. Lavori di manutenzione delle pavimentazioni
Via L. Zamenhof, 829 stradali di tratti delle SS.PP. per l'anno 2014
36100 - VICENZA
ELENCO PREZZI UNITARI
Noli e Trasporti
Codice DESCRIZIONE U.m.          PREZZO
B.100 Nolo autocarro ribaltabile da q.li 50 a q.li 120
Nolo di autocarro ribaltabile della portata da 5 a 12 tonn.,
compreso carburante, lubrificante e conducente ed ogni
altro onere, per servizi locali.
ora           38,50
( Euro trentottovirgolacinquanta )
B.110 Nolo autocarro ribaltabile da q.li 120 a q.li 300
Nolo di autocarro ribaltabile della portata da 12 a 30 tonn.
Compreso carburante, lubrificante e conducente ed ogni
altro onere, per servizi locali.
ora           47,00
( Euro quarantasettevirgolazerozero )
B.120 Nolo autoarticolato con cassone ribaltabile da q.li 400
Nolo di autocarro autoarticolato con cassone ribaltabile da
q.li 400. Compreso carburante, lubrificante e conducente
ed ogni altro onere, per servizi locali.
ora           62,00
( Euro sessantaduevirgolazerozero )
B.130 Nolo di compressore stradale statico vibrante da tonn.
8-12
Nolo di compressore stradale statico vibrante da tonn.
8-12. Compreso carburante, lubrificante, conducente ed
ogni altro onere.
ora           50,10
( Euro cinquantavirgoladieci )
B.140 Nolo di compressore stradale statico vibrante da tonn.
18-20
Nolo di compressore stradale statico vibrante da tonn.
18-20. Compreso carburante, lubrificante, conducente ed
ogni altro onere.
ora           52,10
( Euro cinquantaduevirgoladieci )
B.150 Nolo di motolivellatrice (motorgrader)
Nolo di motolivellatrice (motorgrader) da hp 125, compreso
operatore, carburante, lubrificante ed ogni altro onere.
ora           60,15
( Euro sessantavirgolaquindici )
B.160 Nolo di autobotte
Nolo di macchina autobotte spruzzatrice meccanica a
caldo per bitumi, compreso l'operatore, carburante,
lubrificante ed ogni altro onere.
ora           48,50
( Euro quarantottovirgolacinquanta )
B.170 Nolo di pala caricatrice
Nolo di pala caricatrice cingolata da 110 HP e benna da
1,50 mc, compreso carburante, lubrificante e conducente.
ora           55,20
( Euro cinquantacinquevirgolaventi )
B.180 Nolo di pala gommata di potenza fino a 90 HP
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Nolo di pala gommata di potenza fino a 90 HP, compreso
carburante, lubrificante e conducente.
ora           52,10
( Euro cinquantaduevirgoladieci )
B.190 Nolo di pala gommata di potenza fino a 110 HP
Nolo di pala gommata di potenza fino a 110 HP, compreso
carburante, lubrificante e conducente.
ora           53,80
( Euro cinquantatrevirgolaottanta )
B.200 Nolo di escavatore
Nolo di escavatore cingolato meccanico, con comandi
idraulici, potenza kw 80-95, munito dei necessari
equipaggiamenti da lavoro, compreso operatore,
carburante e lubrificante
ora           58,10
( Euro cinquantottovirgoladieci )
B.210 Nolo di terna
Nolo di terna da hp 90 senza martello, compreso
carburante, lubrificante e conducente.
ora           50,00
( Euro cinquantavirgolazerozero )
B.220 Nolo di miniescavatore o mini pala
Nolo di miniescavatore o mini pala, compreso operatore,
carburante e lubrificante.
ora           46,10
( Euro quarantaseivirgoladieci )
B.230 Nolo di macchina autospazzatrice
Nolo di macchina autospazzatrice completa di apparato di
aspirazione, spazzole rotanti; della capacità di mc. 5,
compreso l'operatore, carburante, lubrificante ed ogni altro
onere
ora           54,80
( Euro cinquantaquattrovirgolaottanta )
B.240 Nolo di vibrofinitrice idrostatica potenza da 60 a 80 HP
Vibrofinitrice idrostatica vibrante e riscaldante di potenza
fino a 80 HP, con sistema automatico di livellazione;
compreso l'operatore, carburante, lubrificante ed ogni altro
onere.
ora           62,40
( Euro sessantaduevirgolaquaranta )
B.250 Nolo di vibrofinitrice idrostatica potenza da 100 a 120
HP
Vibrofinitrice idrostatica vibrante e riscaldante di potenza
fino a 120 HP, con sistema automatico di livellazione;
compreso l'operatore, carburante, lubrificante ed ogni altro
onere.
ora           75,00
( Euro settantacinquevirgolazerozero )
B.260 Nolo di macchina fresatrice - larghezza tamburo fino a
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m. 1,00
Nolo di macchina fresatrice completa di nastro caricatore,
compresi gli operatori, carburante, lubrificante ed ogni altro
onere.
Larghezza tamburo fino a m. 1,00.
ora           90,50
( Euro novantavirgolacinquanta )
B.270 Nolo di macchina fresatrice - larghezza tamburo oltre
m. 1,00
Nolo di macchina fresatrice completa di nastro caricatore,
compresi gli operatori, carburante, lubrificante ed ogni altro
onere.
Larghezza tamburo oltre m. 1,00.
ora          115,00
( Euro centoquindicivirgolazerozero )
B.310 Nolo di compressore
Nolo di compressore ad aria con motore elettrico, a
scoppio o diesel, compreso martello demolitore o
perforatore, inclusi l'operatore, F.M. o carburante,
lubrificante ed ogni altro onere.
ora            9,75
( Euro novevirgolasettantacinque )
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C.10 Sabbia fine di cava lavata e vagliata
Fornitura di sabbia fine di cava lavata e vagliata, con
granulometria 0-5 mm.
mc           22,40
( Euro ventiduevirgolaquaranta )
C.50 Misto granulometrico stabilizzato
Fornitura di misto granulometrico stabilizzato costiiuito da
materiale calcareo vagliato e frantumato, con legante
naturale di idonea curva granulometrica 0/25.
mc           11,20
( Euro undicivirgolaventi )
C.60 Stabilizzato misto a calce o cemento
Fornitura di stabilizzato misto a calce o cemento, costiiuito
da 60/80 kg. di legante per mc. di inerte, di idonea curva
granulometrica pezzatura 0/40.
mc           22,40
( Euro ventiduevirgolaquaranta )
C.140 Calce idraulica in sacchi sigillati
Calce idraulica in sacchi sigillati
q.li           12,00
( Euro dodicivirgolazerozero )
C.150 Cemento in sacchi di classe 325
Cemento in sacchi da 50 kg. di classe 325
q.li           13,50
( Euro tredicivirgolacinquanta )
C.160 Cemento sfuso di classe 325
Cemento sfuso di classe 325
q.li           12,50
( Euro dodicivirgolacinquanta )
C.170 Cemento in sacchi di classe 425
Cemento in sacchi da 50 kg. di classe 425
q.li           14,05
( Euro quattordicivirgolazerocinque )
C.180 Cemento sfuso di classe 425
Cemento sfuso di classe 425
q.li           13,85
( Euro tredicivirgolaottantacinque )
C.240 Caditoie e chiusini in ghisa comune
Fornitura in cantiere di caditoie e chiusini in ghisa comune.
Kg            1,10
( Euro unovirgoladieci )
C.250 Chiusini in ghisa sferoidale
Fornitura di chiusini in ghisa sferoidale.
Kg            1,50
( Euro unovirgolacinquanta )
C.500 Pozzetti a sifone stradali per caditoie 40x40x60
Fornitura di pozzetti a sifone stradali per caditoie in
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calcestruzzo di cemento armato delle dimensioni
40x40x60, esclusa caditoia.
cad           19,15
( Euro diciannovevirgolaquindici )
C.900 Emulsione bituminosa
Fornitura di emulsione bituminosa al 55% acida o basica.
Kg            0,70
( Euro zerovirgolasettanta )
C.910 Conglomerato bituminoso per strato di base
Fornitura di conglomerato bituminoso per strato di base
confezionato con inerte lapideo misto granulometrico 0-30
mm, con curva idonea per ottenere l'ottimale
addensamento, preventivamente lavato, essiccato e
additivato con filler nella percentuale del 4-6%, impastato a
caldo con bitume puro in ragione del 4% del peso degli
inerti.
tonn           38,70
( Euro trentottovirgolasettanta )
C.920 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
(binder)
Fornitura di conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder) confezionato con inerte lapideo
frantumato preventivamente lavato ed essiccato, pezzatura
0/20, confezionato secondo una curva idonea per ottenere
l'ottimale addensamento, additivato con filler nella
percentuale compresa tra 5-8%, e bitume puro in ragione
del 4,5-5% del peso degli inerti.
tonn           44,30
( Euro quarantaquattrovirgolatrenta )
C.930 Conglomerato bituminoso per strato di usura
Fornitura di conglomerato bituminoso per strato di usura
confezionato con inerte lapideo frantumato
preventivamente lavato ed essiccato, pezzatura 0/10,
confezionato secondo una curva idonea per ottenere
l'ottimale addensamento, additivato con filler nella
percentuale compresa tra 8-12%, e bitume puro in ragione
del 5,3-5,8% del peso degli inerti.
tonn           51,20
( Euro cinquantunovirgolaventi )
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D.11 Strato di base granulometria 0 - 30/40.
A peso.
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso
asfaltico realizzato con bitume puro (tipo 50-70)  in quantità
compresa tra 4,0-4,5%  in peso dell'inerte ed inoltre da un
impasto a caldo di mc. 1,00 di pietrischetto, sabbia e filler,
granulometria 0/40 mm, ed attivanti chimici di adesione
(dopes) in ragione dello 0,4-0,6% in peso del bitume steso
con macchina vibro-finitrice, cilindrato con compressore da
t 8-10. Compresa l'eventuale fornitura, stesa e
compattazione di materiale stabilizzato per lo spessore
necessario a garantire il piano di posa perfettamente
uniforme e l'eventuale fornitura e la spruzzatura di
emulsione bituminosa acida al 55% di bitume puro per
l'ancoraggio in quantità non inferiore a kg 0,80 per mq,
compreso altresì il personale addetto al servizio di
movierato per la sicurezza della circolazione stradale,
compreso inoltre quanto previsto agli artt. 1.36 e 2.1 del
Capitolato Spaciale d'Appalto.
(alla tonnellata)
tonn           45,95
( Euro quarantacinquevirgolanovantacinque )
D.20 Binder tradizionale granulometria 0 - 20/25
Per uno spessore compresso finito di cm. 7
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso
asfaltico realizzato con bitume puro (tipo 50-70)  in quantità
compresa tra 4,5% - 5,0%  in peso dell'inerte (binder) ed
inoltre da un impasto a caldo di mc 1,00 di pietrischetto,
sabbia e filler, granulometria 0 - 20/25  mm, ed attivanti
chimici di adesione (dopes) in ragione dello 0,4-0,6% in
peso del bitume steso con macchina vibro-finitrice,
cilindrato con compressore da t 8-10. Compresa la
fornitura e la spruzzatura di emulsione bituminosa acida al
55% di bitume puro per l'ancoraggio in quantità non
inferiore a kg 0,8 per mq, compreso altresì il personale
addetto al servizio di movierato per la sicurezza della
circolazione stradale, compreso inoltre quanto previsto agli
artt. 1.36 e 2.1 del Capitolato Spaciale d'Appalto.
(al metro quadrato per uno spessore finito compresso di
cm 7)
mq            8,10
( Euro ottovirgoladieci )
D.22 Binder tradizionale granulometria 0 - 20/25
Per strati di collegamento e risanamenti.
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso
asfaltico realizzato con bitume puro (tipo 50-70)  in quantità
compresa tra 4,5% - 5,0%  in peso dell'inerte (binder) ed
inoltre da un impasto a caldo di mc 1,00 di pietrischetto,
sabbia e filler, granulometria 0 - 20/25  mm, ed attivanti
chimici di adesione (dopes) in ragione dello 0,4-0,6% in
peso del bitume steso con macchina vibro-finitrice,
cilindrato con compressore da t 8-10. Compresa la
fornitura e la spruzzatura di emulsione bituminosa acida al
55% di bitume puro per l'ancoraggio in quantità non
inferiore a kg 0,8 per mq, compreso altresì il personale
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addetto al servizio di movierato per la sicurezza della
circolazione stradale, compreso inoltre quanto previsto agli
artt. 1.36 e 2.1 del Capitolato Spaciale d'Appalto.
(alla tonnellata)
tonn           50,24
( Euro cinquantavirgolaventiquattro )
D.23 Binder tradizionale granulometria 0 - 12/14
Per ricariche e risagomature.
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso
asfaltico realizzato con bitume puro (tipo 50-70)  in quantità
compresa tra 5,0% - 5,4%  in peso dell'inerte (binder) ed
inoltre da un impasto a caldo di mc 1,00 di pietrischetto,
sabbia e filler, granulometria 0 - 14  mm, ed attivanti
chimici di adesione (dopes) in ragione dello 0,4-0,6% in
peso del bitume steso con macchina vibro-finitrice,
cilindrato con compressore da t 8-10. Compresa la
fornitura e la spruzzatura di emulsione bituminosa acida al
55% di bitume puro per l'ancoraggio in quantità non
inferiore a kg 0,8 per mq, compreso altresì il personale
addetto al servizio di movierato per la sicurezza della
circolazione stradale, compreso inoltre quanto previsto agli
artt. 1.36 e 2.1 del Capitolato Spaciale d'Appalto.
(alla tonnellata)
tonn           56,55
( Euro cinquantaseivirgolacinquantacinque )
D.31 Binder modificato granulometria 0 - 20/25
A peso per strato di collegamento e risanamenti.
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a
caldo per realizzazione strato di collegamento (bynder),
costituito da un impasto a caldo di inerti, granulometria 0 -
25, con bitume puro (tipo 50/70) in quantità non inferiore al
4,8 - 5,2% in peso dell'inerte, modificato con polimeri SBS
HARD in ragione del 7% in peso del bitume; steso con
macchina vibrofinitrice compresa cilindratura con rullo
compressore vibrante del peso di t. 7, la fornitura e la
spruzzatura di emulsione bituminosa acida al 55% di
bitume puro per l'ancoraggio in qualità non inferiore a kg
0,8 per mq, compreso altresì il personale addetto al
servizio di movierato per la sicurezza della circolazione
stradale, compreso inoltre quanto previsto agli artt. 1.36 e
2.1 del Capitolato Spaciale d'Appalto.
(alla tonnellata)
tonn           54,30
( Euro cinquantaquattrovirgolatrenta )
D.32 Binder modificato granulometria 0 - 12/15
A peso per strati d'usura.
Fornitura e posa in opera con macchina vibrofinitrice
stradale di conglomerato bituminoso a caldo per
realizzazione strato di collegamento (bynder), costituito da
un impasto a caldo di inerti, con percentuale di porfidi e 
basalti non inferiore al 30%, granulometria 0 - 12/15, con
bitume puro (tipo 50/70) in quantità non inferiore al 5,0 -
5,4% in peso dell'inerte, modificato con polimeri SBS
HARD in ragione del 7% in peso del bitume; compresa
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cilindratura con rullo compressore vibrante del peso di t. 7,
la fornitura e la spruzzatura di emulsione bituminosa acida
al 55% di bitume puro per l'ancoraggio in qualità non
inferiore a kg 0,8 per mq, compreso altresì il personale
addetto al servizio di movierato per la sicurezza della
circolazione stradale, compreso inoltre quanto previsto agli
artt. 1.36 e 2.1 del Capitolato Spaciale d'Appalto.
(alla tonnellata)
tonn           59,79
( Euro cinquantanovevirgolasettantanove )
D.35 Conglomerato bituminoso ad elevate prestazioni tipo
alto modulo
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso ad
elevate prestazioni di tipo alto modulo complesso per strato
di collegamento  (binder) della pezzatura 0/25 con l'impiego
di bitume modificato in quantità compresa fra il 5,2% e il
6,5% costituito da pietrischi, pietrischetti e sabbie,
confezionato a caldo con idonei impianti, compreso nel
prezzo la posa in opera con idonee macchine vibrofinitrici,
la costipazione a mezzo rulli metallici vibranti, la pulizia del
piano di posa e dei cigli a ridosso delle banchine di terra e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte, compreso altresì il personale addetto
al servizio di movierato per la sicurezza della circolazione
stradale, compreso inoltre quanto previsto agli artt. 1.36 e
2.1 del Capitolato Spaciale d'Appalto.
(al metro quadrato per centimetro)
mq*cm            1,76
( Euro unovirgolasettantasei )
D.50 Manto d' usura in conglomerato bituminoso
tradizionale granulometria 0 - 12/14
Per uno spessore compresso finito di cm. 3
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso
realizzato con bitume puro (tipo 50/70)  in quantità
compresa tra 5,4 - 6,0%  in peso dell'inerte ed inoltre da un
impasto a caldo di mc 1,00 di pietrischetto, contenente una
percentuale non inferiore al 30% di porfidi e basalti
dell'intero volume, granulometria 0 - 12/14 mm, sabbia e
filler,con attivanti chimici di adesione (dopes) in ragione
dello 0,4 - 0,6% in peso del bitume, steso con macchina
vibro-finitrice, cilindrato con compressore da 8 tonn, 
compresa la fornitura e la spruzzatura di emulsione
bituminosa acida al 55% di bitume puro per l'ancoraggio in
quantità non inferiore a kg 0,8 per mq, compresa e
compensata la fresatura per raccordo del nuovo strato con
la pavimentazione esistente per una profondità di almeno
m 5,00 al punto di inizio e fine tratta, compreso inoltre
quanto previsto agli artt. 1.36 e 2.1 del Capitolato Spaciale
d'Appalto. Compreso altresì il personale addetto al servizio
di movierato per la sicurezza della circolazione stradale.
(al metro quadrato)
mq            4,59
( Euro quattrovirgolacinquantanove )
D.51 Tappeto d' usura in conglomerato bituminoso
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tradizionale granulometria 0 - 12/14.
A peso.
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso
realizzato con bitume puro (tipo 50/70) in quantità
compresa tra 5,4 - 6,0% in peso dell'inerte ed inoltre da un
impasto a caldo di mc 1,00 di pietrischetto, contenente una
percentuale non inferiore al 30% di porfidi e basalti
all'interno del volume, granulometria 0 - 12/14 mm, sabbia
e filler, con attivanti chimici di adesione (dopes) in ragione
dello 0,4 - 0,6% in peso del bitume, steso con macchina
vibbro-finitrice, cilindrato con compressore da 8 tonn,
compresa la forntura e la spruzzatura di emulsione
bituminosa acida al 55% di bitume puro per l'ancoraggio in
quantità non inferiore a kg 0,8 per mq, compreso inoltre
quanto previsto agli artt. 1.36 e 2.1 del Capitolato Spaciale
d'Appalto. Compreso altresì il personale addetto al servizio
di movierato per la sicurezza della circolazione stradale.
(alla tonnellata)
tonn           64,96
( Euro sessantaquattrovirgolanovantasei )
D.60 Manto d'usura modificato granulometria 0 - 12 /14
Per uno spessore compresso finito di cm 3.
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso 
realizzato con bitume puro (tipo 50/70)  in quantità
compresa tra 5,4 - 6,0%  in peso dell'inerte modificato con
polimeri SBS HARD (7% in peso del bitume) ed inoltre da
un impasto a caldo di mc 1,00 di pietrischetto, contenente
una percentuale non inferiore al 30% di porfidi e basalti
dell'intero volume, granulometria 0 - 12/14 mm, sabbia e
filler, in peso del bitume, steso con macchina vibro-finitrice,
cilindrato con compressore da 8 tonn, compresa la
fornitura e la spruzzatura di emulsione bituminosa acida al
55% di bitume puro per l'ancoraggio in quantità non
inferiore a kg 0,8 per mq, compresa e compensata la
fresatura per raccordo del nuovo strato con la
pavimentazione esistente per una profondità di almeno m
5,00 al punto di inizio e fine tratta, compreso inoltre quanto
previsto agli artt. 1.36 e 2.1 del Capitolato Spaciale
d'Appalto. Compreso altresì il personale addetto al servizio
di movierato per la sicurezza della circolazione stradale.
(al metro quadrato)
mq            5,23
( Euro cinquevirgolaventitre )
D.61 Tappeto d'usura modificato granulometria 0 - 12 /14
A peso.
Fornitura e posa in operta di conglomerato bituminoso 
realizzato con bitume puro (tipo 50/70)  in quantità
compresa tra 5,5 - 6,0%  in peso dell'inerte modificato con
polimeri SBS HARD (7% in peso del bitume) ed inoltre da
un impasto a caldo di mc 1,00 di pietrischetto, contenente
una percentuale non inferiore al 30% di porfidi e basalti
dell'intero volume, granulometria 0 - 12/14 mm, sabbia e
filler,  in peso del bitume, steso con macchina
vibro-finitrice, cilindrato con compressore da 8 tonn, 
compresa la fornitura e la spruzzatura di emulsione
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bituminosa acida al 55% di bitume puro per l'ancoraggio in
quantità non inferiore a kg 0,8 per mq, compreso inoltre
quanto previsto agli artt. 1.36 e 2.1 del Capitolato Spaciale
d'Appalto. Compreso altresì il personale addetto al servizio
di movierato per la sicurezza della circolazione stradale.
(alla tonnellata)
tonn           69,60
( Euro sessantanovevirgolasessanta )
D.71 Strato d'usura ad alta rugosità "ANTISKID"
Per uno spessore compresso finito di cm 3
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso
chiuso antisdrucciolo ad elevata macro e micro rugosità
avente granulometria 0 - 12/15 mm, con bitume puro al
5,6% - 6,2% in peso dell'inerte, confezionato con inerti
poliedrici di natura silicea (basalti, dioriti, porfidi quarziferi e
graniti) nella misura dell'80%, confezionato con bitume
modificato tipo hard in ragione del 7% in peso del bitume.
E' compresa e compensata la fresatura per raccordo del
nuovo strato con la pavimentazione esistente per una
profondità di almeno m 5,00 al punto di inizio e fine tratta e
la guardiana e la spruzzatura di emulsione bituminosa
elastomerizzata in ragione di kg 1,4 mq steso con idonea
macchina vibrofinitrice l'eventuale pulizia del piano viabile e
la sigillatura di bordi ove necessario ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte, compreso inoltre quanto
previsto agli artt. 1.36 e 2.1 del Capitolato Spaciale
d'Appalto. Compreso altresì il personale addetto al servizio
di movierato per la sicurezza della circolazione stradale.
(al metro quadrato)
mq            5,87
( Euro cinquevirgolaottantasette )
D.81 Strato d'usura tipo "SPLITTMASTIX"
Per uno spessore compresso finito di cm 3
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso
chiuso tipo splittmastix ad elevata macro e micro rugosità
avente granulometria 0 - 12/15 mm, con bitume pari 6,2 -
7,5% in peso dell'inerte, confezionato con inerti poliedrici di
natura silicea (basalti, dioriti, porfidi quarziferi e graniti)
nella misura dell'80%, confezionato con bitume modificato
tipo hard in ragione del 7% in peso del bitume. E'
compresa e compensata la fresatura per raccordo del
nuovo strato con la pavimentazione esistente per una
profondità di almeno m 5,00 al punto di inizio e fine tratta e
la guardiana e la spruzzatura di emulsione bituminosa
elastomerizzata in ragione di kg 1,4 mq steso con idonea
macchina vibrofinitrice, l'eventuale pulizia del piano viabile
e la scigliatura di bordi ove necessario, nonchè la stesa di
ulteriore filler a salvaguardia dell'emulsione elastomerizzata
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte,
compreso inoltre quanto previsto agli artt. 1.36 e 2.1 del
Capitolato Spaciale d'Appalto. Compreso altresì il
personale addetto al servizio di movierato per la sicurezza
della circolazione stradale.
(al metro quadrato)
mq            6,80
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D.82 Strato d'usura tipo "SPLITTMASTIX"
Per uno spessore compresso finito di cm 4
Ffornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso
chiuso tipo splittmastix ad elevata macro e micro rugosità
avente granulometria 0 - 12/15 mm, con bitume pari 6,2 -
7,5% in peso dell'inerte, confezionato con inerti poliedrici di
natura silicea (basalti, dioriti, porfidi quarziferi e graniti)
nella misura dell'80%, confezionato con bitume modificato
tipo hard in ragione del 7% in peso del bitume. E'
compresa e compensata la fresatura per raccordo del
nuovo strato con la pavimentazione esistente per una
profondità di almeno m 5,00 al punto di inizio e fine tratta e
la guardiana e la spruzzatura di emulsione bituminosa
elastomerizzata in ragione di kg. 1,4 mq steso con idonea
macchina vibrofinitrice l'eventuale pulizia del piano viabile e
la scigliatura di bordi ove necessario ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte, compreso inoltre
quanto previsto agli artt. 1.36 e 2.1 del Capitolato Spaciale
d'Appalto. Compreso altresì il personale addetto al servizio
di movierato per la sicurezza della circolazione stradale.
(al metro quadrato)
mq            9,20
( Euro novevirgolaventi )
D.85 Tappeto di usura addittivato con polimeri elastomeri
SBR/NR (stirene butadiene rubber/natural rubber).
Per uno spessore compresso finito di cm 3
Fornitura e posa in opera di  tappeto di usura addittivato
con polimeri elastomeri SBR/NR (stirene butadiene
rubber/natural rubber confezionato a caldo in idonei
impianti, impiegando inerti (aggregati grossi e fini) come da
Norme Tecniche, additivi, gomma SBR/NR e bitume di
prescritta penetrazione. La qualità dei componenti, i
dosaggi e le modalità di confezionamento e stesa del
conglomerato, sono indicati nel Capitolato Speciale
d'Appalto e nello studio del mix design. Steso in opera a
perfetta regola d'arte compreso ogni onere per l'adeguata
pulizia della sede stradale, la scigliatura, guardiania,
segnaletica, la fornitura e la spalmatura della superficie di
stesa con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 1
kg/mq e la cilindratura con rullo tandem a ruote metalliche
del peso non inferiore a 8 t, compreso inoltre quanto
previsto agli artt. 1.36 e 2.1 del Capitolato Spaciale
d'Appalto. Compreso altresì il personale addetto al servizio
di movierato per la sicurezza della circolazione stradale.
(al metro quadrato)
mq            5,94
( Euro cinquevirgolanovantaquattro )
D.100 Sigillatura superficiale della pavimentazione stradale
Sigillatura superficiale del nuovo piano viabile bitumato
mediante spruzzatura meccanica di emulsione bituminosa
acida al 55% di bitume puro saturato e spargimento di
sabbia di fiume o di frantoio, compreso altresì il personale
addetto al servizio di movierato per la sicurezza della
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circolazione stradale.
(al chilogrammo)
Kg            0,82
( Euro zerovirgolaottantadue )
D.130 Esecuzione di fresatura.
Per profondità complessiva da cm 0 a cm 20
Esecuzione di fresatura mediante utilizzo di macchina
fresatrice a freddo per interventi di demolizione per
fresatura del piano viabile e massicciate stradali anche a
tratti brevi e saltuari fino alla quota da destinarsi dalla D.L
(anche in corrispondenza dei centri abitati, di impalcati ed
opere d'arte varie)  larghezza di lavoro da ml 1,00 a ml 2.00
compreso trasporto sul luogo d'impiego, fresatura anche
con altro mezzo meccanico o a mano  in corrispondenza di
pozzetti, sigilli in ghisa ed ogni altra opera d'arte, compresi
consumi, conducente, manovratore e pulizia del piano
viabile trattato con mezzo meccanico idoneo o manuale ivi
compreso eventuali soste e compreso altresì il trasporto a
discarica del materiale fresato compreso gli oneri per lo
smaltimento o in luogo da destinarsi dalla D.L. nel caso in
cui intenda utilizzarne il totale o il parziale uso del materiale
ricavato ed ogni altro onere necessario, compreso altresì il
personale addetto al servizio di movierato per la sicurezza
della circolazione stradale. Per spessori compresi da 0 a
20 centimetri.
(al metro quadrato per centimetro)
mq*cm            0,40
( Euro zerovirgolaquaranta )
D.132 Esecuzione di fresatura.
Per profondità da cm 20 a cm 40
Esecuzione di fresatura mediante utilizzo di macchina
fresatrice a freddo per interventi di demolizione per
fresatura del piano viabile e massicciate stradali anche a
tratti brevi e saltuari fino alla quota da destinarsi dalla D.L
(anche in corrispondenza dei centri abitati, di impalcati ed
opere d'arte varie)  larghezza di lavoro da ml 1,00 a ml 2.00
compreso trasporto sul luogo d'impiego, fresatura anche
con altro mezzo meccanico o a mano  in corrispondenza di
pozzetti, sigilli in ghisa ed ogni altra opera d'arte, compresi
consumi, conducente, manovratore e pulizia del piano
viabile trattato con mezzo meccanico idoneo o manuale ivi
compreso eventuali soste e compreso altresì il trasporto a
discarica del materiale fresato compreso gli oneri per lo
smaltimento o in luogo da destinarsi dalla D.L. nel caso in
cui intenda utilizzarne il totale o il parziale uso del materiale
ricavato ed ogni altro onere necessario, compreso altresì il
personale addetto al servizio di movierato per la sicurezza
della circolazione stradale. Per spessori compresi da 20 a
40 centimetri.
(al metro quadrato per centimetro)
mq*cm            0,22
( Euro zerovirgolaventidue )
D.133 Esecuzione di fresatura.
Per profondità oltre cm 40
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Esecuzione di fresatura mediante utilizzo di macchina
fresatrice a freddo per interventi di demolizione per
fresatura del piano viabile e massicciate stradali anche a
tratti brevi e saltuari fino alla quota da destinarsi dalla D.L
(anche in corrispondenza dei centri abitati, di impalcati ed
opere d'arte varie)  larghezza di lavoro da ml 1,00 a ml 2.00
compreso trasporto sul luogo d'impiego, fresatura anche
con altro mezzo meccanico o a mano  in corrispondenza di
pozzetti, sigilli in ghisa ed ogni altra opera d'arte, compresi
consumi, conducente, manovratore e pulizia del piano
viabile trattato con mezzo meccanico idoneo o manuale ivi
compreso eventuali soste e compreso altresì il trasporto a
discarica del materiale fresato compreso gli oneri per lo
smaltimento o in luogo da destinarsi dalla D.L. nel caso in
cui intenda utilizzarne il totale o il parziale uso del materiale
ricavato ed ogni altro onere necessario, compreso altresì il
personale addetto al servizio di movierato per la sicurezza
della circolazione stradale. Per spessori oltre i quaranta
centimetri.
(al metro quadrato per centimetro)
mq*cm            0,18
( Euro zerovirgoladiciotto )
D.140 Bocciardatura del tappeto esistente
Esecuzione di bocciardatura delle pavimentazioni mediante
scarifica superficiale, anche a tratti brevi e saltuari, con
utilizzo di macchina fresatrice a freddo, compresi il
trasporto sul luogo d'impiego delle attrezzature, i consumi,
il conducente, il manovratore, la fresatura anche con altro
mezzo meccanico o a mano  in corrispondenza di pozzetti,
sigilli in ghisa ed ogni altra opera d'arte, la successiva
pulizia del piano viabile trattato con mezzo meccanico
idoneo o manuale, comprese eventuali soste ed inclusi
altresì il trasporto a discarica del materiale di risulta, l'onere
per lo smaltimento ed ogni altro onere necessario per dare
il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso altresì
il personale addetto al servizio di movierato per la
sicurezza della circolazione stradale.
(al metro quadrato)
mq            0,30
( Euro zerovirgolatrenta )
D.160 Ricostruzione di sottofondo con misto cementato
Fornitura e stesa, eseguita con idonea macchina
vibrofinitrice o anche a mano, di materiale misto
stabilizzato e cementato proveniente da cave di prestito in
pezzatura 15/30 mm, la rifinitura superficiale con materiale
stabilizzato ricavato dalla frantumazione di pietrame duro e
compatto, avente una percentuale di cemento compresa
tra l'8 e il 10% in peso dell'inerte, comprese compattazione
e rullatura, allontanamento del materiale di risulta ed ogni
altro onere, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte,
compreso altresì il personale addetto al servizio di
movierato per la sicurezza della circolazione stradale.
L'utilizzo di altre macchine può essere consentito tenuto
conto del materiale risultante dallo scavo.
(al metro cubo)
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mc           28,70
( Euro ventottovirgolasettanta )
D.191 Fornitura e posa in opera di rete in fibra di vetro 200
kN/m x 100 kN/m
Fornitura e posa in opera di rete in fibra di vetro 200 kN/m
x 100 kN/m per rinforzo di pavimentazioni in conglomerato
bituminoso. La rete dovrà avere una struttura a maglia
quadrata di lato mm. 12,5 x 12,5 ed essere costituita da
filamenti in fibra di vetro resistente a temperature minimo
700° C. Ritiro massimo dell' 1%, dopo 15 minuti, al la
temperatura di 190° C. Allungamento massimo a rottu ra
nella direzione longitudinale e trasversale del 4%. La rete
dovrà inoltre essere ricoperta con uno strato di polimeri
elastomerici che permettono a lieve pressione la
autoadesività. La resistenza a trazione longitudinale non
dovrà essere inferiore a 200 kN/m e quella trasversale non
dovrà essere inferiore a 100 kN/m con un modulo di
elasticità pari a 69.000.000 kPa.
E' compreso e compensato nel prezzo tutto quanto occorre
per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola
d'arte compresi sfridi e sovrapposizioni, compreso altresì il
personale addetto al servizio di movierato per la sicurezza
della circolazione stradale.
(al metro quadrato)
mq            6,50
( Euro seivirgolacinquanta )
D.200 Sistemazione conglomerato a raccordo cunetta
Sovrapprezzo alla stesa di conglomerati bituminosi per il
raccordo alla cunetta stradale esistente (stesa con rabbio e
sucessiva rullatura con piastra vibrante a mano), compreso
altresì il personale addetto al servizio di movierato per la
sicurezza della circolazione stradale..
(al metro lineare)
ml            0,45
( Euro zerovirgolaquarantacinque )
D.220 Sistemazione e risagomatura dei cigli stradali
Sistemazione e risagomatura dei cigli stradali mediante
fornitura e posa, anche a mano, di misto
granulometricamente stabilizzato con legante naturale in
pezzatura 15 - 30 mm ricavato dalla frantumazione di
pietrame duro e compatto, compreso l'onere per la
rullatura, compreso altresì il personale addetto al servizio di
movierato per la sicurezza della circolazione stradale.
(alla tonnellata)
tonn           17,16
( Euro diciassettevirgolasedici )
D.231 Compenso per la messa in quota di pozzetti, sigilli e
chiusini di fognatura, acqua, gas e altri sottoservizi in
genere
Compenso per la messa in quota (rialzo od abbassamento)
e sistemazione di pozzetti sigilli e chiusini di sottoservizi
vari sia planimetricamente che altimetricamente, a seguito
di fresatura e rifacimento del nuovo tappeto compreso
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materiali, manodopera, pezzi speciali, mezzi meccanici ed
ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte, compreso altresì il personale addetto al servizio di
movierato per la sicurezza della circolazione stradale.
(cadauno)
cad           67,36
( Euro sessantasettevirgolatrentasei )
D.232 Caditoie, sigilli e chiusini in ghisa sferoidale
Fornitura e posa in opera di caditoie, sigilli e chiusini in
ghisa per pozzetti semplici o sifonati, di raccordo o
ispezione. Ogni onere compreso per il lavoro finito a
perfetta regola d'arte, compreso altresì il personale addetto
al servizio di movierato per la sicurezza della circolazione
stradale.
Kg            2,06
( Euro duevirgolazerosei )
D.250 Esecuzione di segnaletica con strisce da cm 12 di
nuovo impianto
Esecuzione di segnaletica orizzontale longitudinale
lateralmente al manto bitumato, del tipo prestazionale, in
strisce semplici continue o discontinue, lineari rettilinee e
curvilinee, della larghezza costante di cm 12 (dodici) con
l'impiego di vernice spartitraffico rifrangente bianca, del tipo
o dei tipi che dovranno espressamente essere indicati dalla
ditta offerente, comunque in grado di garantire una
retroriflessione pari a 100 mcd*m-2*lx-1, in quantità non
inferiore a grammi 150 (centocinquanta) per metro lineare.
ml            0,36
( Euro zerovirgolatrentasei )
D.260 Esecuzione di segnaletica con strisce da cm 15 di
nuovo impianto
Esecuzione di segnaletica orizzontale longitudinale
lateralmente al manto bitumato, del tipo prestazionale, in
strisce semplici continue o discontinue, lineari rettilinee e
curvilinee, della larghezza costante di cm 15 (quindici) con
l'impiego di vernice spartitraffico rifrangente bianca, del tipo
o dei tipi che dovranno espressamente essere indicati dalla
ditta offerente, comunque in grado di garantire una
retroriflessione pari a 100 mcd*m-2*lx-1, in quantità non
inferiore a grammi 160 (centosessanta) per metro lineare.
ml            0,38
( Euro zerovirgolatrentotto )
D.270 Esecuzione di segnaletica con simboli, frecce, ecc. di
nuovo impianto
Esecuzione di segnaletica orizzontale, del tipo
prestazionale, costituita da zebrature, fasce d'arresto,
frecce, scritte, disegni e diciture di qualsiasi genere con
impiego di vernice spartitraffico rifrangente bianca in
quantità non inferiore a grammi 1300 (milletrecento) per
metro quadrato, comunque in grado di garantire una
retroriflessione pari a 100 mcd*m-2*lx-1.
mq            4,30
( Euro quattrovirgolatrenta )
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D.300 Onere per lavori da eseguirsi in orari notturni
Incremento ai prezzi del 9% per l'esecuzione dei lavori in
orario notturno.
(a percentuale)
%            0,09
( Euro zerovirgolazeronove )
Vicenza, 18/04/2014
IL PROGETTISTA
geom. Silvano Guarda
_________________________
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